



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO DE REUNIÕES
PÚBLICAS/ ATENDIMENTOS
REALIZADOS EM
São Sebastião das Águas Claras
- MACACOS /
NOVA LIMA**

Responsável:

Liziane Vasconcelos Teixeira Lima

Assessora – MAMP 6082

Força-Tarefa Barragens

Promotoria de Justiça de Nova Lima

AGOSTO DE 2019 A JULHO /2020



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Este relatório pretende registrar, de forma detalhada, a atuação feita no território de Macacos pelo Ministério Público de Minas Gerais de forma a atuar pontualmente nas ações necessárias diante do acionamento da sirene e elevação de nível da Barragem B3 e B4, bem como as pactuações realizadas mediante diversas reuniões *in loco*, como poderá ser visto no decorrer deste relatório.

Importante pontuar, que é, a partir das demandas surgidas dos atendimentos diversos acima que as situações são tratadas no território junto a VALE, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, DEFESA CIVIL MUNICIPAL, POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

Claro que, não se esgota aqui as ações, mas demonstra as diversas ações, para que atores que não estão em campo possam ter a dimensão real dos fatos.

Registra-se que, desde o momento do toque da sirene, fevereiro de 2019 até a presente data, existe uma servidora disponível para o atendimento *in loco* para todas as questões territoriais.

Importante salientar que, existe canal permanente com a comunidade e principalmente informações disponibilizadas de forma permanente, inclusive sobre a segurança de todas as barragens. São colocados relatórios periódicos no site da FT MPMG. As barragens são monitoradas 24 horas pelos TACs SEGURANÇA DE BARRAGENS E TAC DAM BREAK, onde auditoras internacionais atuam intensivamente.

No quadro abaixo, pode ser visto os atendimentos feitos especificamente para Macacos.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A TELA ABAIXO É PARA REAFIRMAR COMO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS MAPAS DE INUNDAÇÕES – TAC DAM BREAK – Estão públicos, bem como as atas das reuniões. Considerando este um assunto de extrema importância, não desconsiderando todos os os outros pontos abordados.

← → ↻ mpmgbarragens.info/estudos-dam-break/ ☆

FORÇA-TAREFA
BARRAGENS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Proteção Ambiental ▾ Segurança de Barragens ▾ Atuação Socioeconômica ▾ Atuação Criminal Espaço de Memória ▾

Estudos Dam Break

TAC Dam Break

2019 09 23 – TAC revisão mapas de inundação – Minas Vale SA

Outros documentos

- 2020 07 17 – Ata reuniao de auditoria
- 2020 06 17 – Ata de Reuniao
- 2020 05 13 – Ata de Reuniao de Apresentacao de Auditoria
- 2020 04 07 – Ata de Reuniao de Auditoria
- 2020 03 12 – Ata de Reuniao
- 2020 02 05 – Ata de Reuniao



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRO RESUMO ATENDIMENTO QUANTITATIVOS

Fonte: registros e-mail institucionais, registros de atendimentos feitos pela servidora Liziane Lima

MAPEAMENTO DE AÇÕES DE MACACOS E VARGEM GRANDE – LIZIANE VASCONCELOS TEIXEIRA LIMA ASSESSORA MAMP 6082													
AÇÃO	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/2019	JAN/20	FEV/20	MAR/20	AB /20	MAIO/20	JUN/20	JUL/20	TOTAL
E-mails recebidos sosmacacos@mpmg.mp.br	31	34	11	09	08	06	02	31	61	15	07	104	319
E-mails respondidos sosmacacos@mpmg.mp.br	31	34	11	09	08	06	02	31	61	15	17	104	319
Ligações telefônicas recebidas	298	365	180	232	345	728	545	825	1.560	1.625	1418	1980	10.101
Mensagens de ZAP recebidas e respondidas* / Comunidade	2.460	2.948	1.753	2.670	3.920	5.892	4.670	8.780	12.650	13.480	14.890	16.286	90.399
Reuniões realizadas em todos os territórios de Macacos de forma presencial	07	09	15	06	05	04	05	01*	00*	06*	05*	05*	68



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Reuniões realizadas na PJ ou PGJ de Nova Lima devido a desdobramento dos territórios	03	03	01	01	01	02	01	03	00*	01*	02*	01*	19
Visitas <i>in loco</i> Macacos – Monitoramento de cumprimento ações pactuadas em território – VALE e Prefeitura/ Comissão de Barragens (fora as idas para reuniões em território)	07	03	06	09	10	14	12	00	00	00	00	02*	63
Reuniões com a Vale	02	02	02	02	02	02	02	02*	02*	02*	02*	02*	24
Reuniões com a Defesa Civil	02	02	02	02	02	02	02	00	00	01*	01*	01*	17
Quantas idas a hotéis	52 idas												
Relatórios feitos	09 relatórios												
Monitoramento de protocolos atendidos VALE em Macacos de todas as áreas, desde transporte, troca de hotéis, fraldas, medicação,	PROCOLOS 2019: Total 2019= 4986. Concluídos = 4940 Em análise = 46 (todos denúncia) PROCOLOS 2020												



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

etc. Aqui entra as tratativas de encaminhamentos do que é negado e depois dialogado no território com VALE para atendimento.						<p style="text-align: center;">Total 2020= 3561 Concluídos = 3534 Em análise ou andamento = 27</p>
Acompanhamento pessoas evacuadas Vargem Grande Nova Lima – Vila de Peixe em Dezembro de 2019						<p style="text-align: center;">20 FAMÍLIAS MORADIAS TEMPORÁRIAS TOTALIZANDO 46 PESSOAS 01 GRUPO FAMILIAR DE DUAS PESSOAS EM CASA DE PARENTES</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FORÇA-TAREFA MPMG – NOVA LIMA / MACACOS

RELAÇÃO DE TERRITÓRIOS E LIDERANÇAS MACACOS - AGOSTO DE 2020

1- Território 1 – Arraial (centro) e Jardim Amanda / Santo Daime e Retiro	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MACACOS José Paulo – 99219-4492
2 - Território 2 – Capela Velha	COMISSÃO INSTITUÍDA DE CAPELA VELHA: Batata – 989487968 , Du - 987121738 (apoio Camila)
3 – Território 3 – Jardim Petrópolis e Arvoredo	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM PETRÓPOLIS Gustavo – 988103464
4- Território 4 – Parque Engenho, Mata do Engenho, Alto da Mata do Engenho	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASSOCIAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DA MATA DO ENGENHO – AMA-ME / Fábio Ernesto Coelho – 988633777 2. ASSOCIAÇÃO GESTORA DAS ÁGUAS DO PARQUE DO ENGENHO – AGAPE / Gustavo Martins de Resende Reis – 991662292 3. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO DA MATA DO ENGENHO – AMALTO / Francisco Domingos Neto – 986781875
5- Território 5– Estrada do Engenho, Ecoville, 1 , 2 , 3 ; Fechos. Rua da Luz	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E VIZINHOS DA ESTRADA DO ENGENHO – ASAVE / José Orlando Junior – 998581957 2. ASSOCIAÇÃO CIVIL ECOVILLE 1 / Sérgio Rocha – 98684-2845 3. ASSOCIAÇÃO CIVIL ECOVILLE 2 / Ronaldo Barbosa – 991650125



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>4. ASSOCIAÇÃO CIVIL ECOVILLE 3 / Francisco Assis Magalhães – 999821436</p> <p>5. FECHOS (Associação em constituição) / Matheus Perdigão – 988844132</p> <p>6. Rua Da Luz e Sossego – Wilma 995819282</p>
6- Território 6– Pasárgada	<p>1. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA – ASPAS / Manoel Ambrosio 998128366 e Flavia Stortini 987569995</p> <p>2. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO PASÁRGADA – ACBP / Jorge Vasconcelos 999767353 e Rosemary Manini 991205579</p>
7- Território 7 Feirantes, pequenos produtores rurais e produtores de agroecologia	<p>ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MANI / Daniela Camila Menezes Martins 996273906</p> <p>VANICE MARIA DOS SANTOS – PITICA 998682675</p>
8- Território 8 Comerciantes e Pousadeiros	<p>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACACOS - / Francisco Assis Magalhães – 999821436</p> <p>ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA EM MACACOS – TurMa / Rodrigo Oliveira 998830085</p>
9- Território 9 Campo do Costa, Periferia / Produtores e Proprietários Rurais	<p>Leonardo Tolentino 988579106</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

10- Pessoas atingidas ZAS – ZONA DE AUTOSALVAMENTO	Flávia Cristina Leal Rodrigues Lerman - 996838446
11- Território Centro, Jardim Amanda. Daime/ Mendes/ Retiro e Gorduras	Contato: Comissão instituída em 13/12/2020 : Angela Mara Borges – 980303362 / Cassilene Ribeiro Oliveira – 993052581 / Sérgio Antonio Bonzi – 35477356 / Iraci da Silva Maia – 985371538 / João Daniel de Oliveira 991853693 / Felipe Augusto Comini da Gama Ferreira 993438421

Obs:

- As seguintes Associações/ Comissões – Lideranças possuem um grupo único também, conforme reportado a FT – MPMG abril de 2020 : COMISSÃO INSTITUÍDA DE CAPELA VELHA/ ASSOCIAÇÃO GESTORA DAS ÁGUAS DO PARQUE DO ENGENHO – AGAPE / ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO DA MATA DO ENGENHO – AMALTO / ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E VIZINHOS DA ESTRADA DO ENGENHO – ASAVE / ASSOCIAÇÃO CIVIL ECOVILLE 3 / FECHOS (Associação em constituição) / Rua Da Luz e Sossego / ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACACOS / ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA EM MACACOS / COMISSÃO TERRITÓRIO RAIZ
- Desde março de 2020, devido a PANDEMIA COVID-19 não estão sendo feitas reuniões territoriais *in loco*. Desde junho de 2020 os territórios solicitaram reuniões e estão sendo feitas mediante solicitação pela



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS usada pela FT-MPMG. As reuniões são apenas com as lideranças. As atas, como todas, são públicas e disponibilizadas no site da FT-MPMG: <https://mpmgbarragens.info/> - Não existe previsão de retorno das reuniões presenciais com todo o território. Em alguma excepcionalidade é feito com as lideranças.

- Relativo ao canal oficial da FT-MPMG o mesmo permanece sosmacacos@mpmg.mp.br e qualquer demanda deve ser direcionada ao canal oficial.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Abaixo registramos o site, criado para que todas as ações, sejam colocadas de forma pública e transparente para todos os envolvidos.



Como pode ser visto pela figura acima, são divididos em temáticas para facilitar a leitura de todos os envolvidos.

Especificamente em Nova Lima, com pode ser visto, é detalhado cada Minas e Barragem (abaixo descrito), ao se abrir no link dela é mostrado detalhes e todos os documentos relativos as ações para segurança das mesmas, bem como relatórios da auditorias independentes que atuam desde agosto de 2019, após assinatura do TAC SEGURANÇA DAS BARRAGENS e TAC DAMBREAK – Mapa de Inundações.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

← → C mpmgbarragens.info/seguranca-de-barragens/ ☆

FORÇA-TAREFA
BARRAGENS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Proteção Ambiental ▾ Segurança de Barragens ▾ Atuação Socioeconômica ▾ Atuação Criminal Espaço de Memória

	Alegria	Fosforoso,Campo Grande,Portaria
	Capitão do Mato	Pencirinha,Dique B,Capitão do Mato
	Abóboras	Barragem Fernandinho,Dique II,Dique III,Captação Trovões,Vargem Grande
NOVA LIMA	Mutuca	Barragem V
	Mar Azul	B3/B4,B6,B7,Taquaras
	Tamanduá	Capão da Serra
	Águas Claras	7B,8B,Barragem 5

Na figura abaixo, selecionamos a B3 e B4 para facilitar a compreensão, bem como um recorte da tela para que veja o tipo de relatórios inseridos publicamente.

→ C mpmgbarragens.info/seguranca-de-barragens/mar-azul/ ☆

FORÇA-TAREFA
BARRAGENS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Proteção Ambiental ▾ Segurança de Barragens ▾ Atuação Socioeconômica ▾ Atuação Criminal Espaço de Memória

2019 02 26 – Manifestacao Ministerial na ACP 501390951 – inclusao de barragens

2019 01 31 – ACP 501390951 – Seguranca de Barragem

Barragens com nível de emergência monitorado

Mina Mar Azul (Nova Lima)	Barragem	Método construtivo	Nível de emergência
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nível 1 ■ Nível 2 ■ Nível 3 	B3/B4	Montante	3
	Taquaras	–	1





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

→ ↻ mpmgbarragens.info/seguranca-de-barragens/mar-azul/ ☆

FORÇA-TAREFA
BARRAGENS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Proteção Ambiental ▾ Segurança de Barragens ▾ Atuação Socioeconômica ▾ Atuação Criminal Espaço de Memória

Relatórios*

2020 01 31 Relatório de auditoria – B3B4 – Mar Azul

2020 01 27 Relatório – Situação das estruturas após período chuvoso

*Os relatórios são encaminhados à empresa responsável pelas barragens, SEMAD, ANM e Defesa Civil para tomada das providências de sua competência. No caso de omissão desses entes, o MP pode ser acionado para adoção de medidas judiciais.

Outros documentos

2020 06 29 – Mar Azul B3 B4 – Descaracterizacao – Resposta ao of. 906

2020 06 15 – Of. 906 – SLR – providencias – auditoria – B3B4 – Descaracterizacao

2020 01 24 – Ata de Reuniao Auditoria SLR Consulting – Minas da Vale

2019 11 19 – Ata de Reuniao – Regulamentacao da Lei Mar de Lama

2019 10 30 – Ata de Reuniao – minuta TAC

2019 10 10 – PAAF – Seguranca de Barragens

- > Capanema
- > Capitão do Mato
- > Cauê
- > Conceição
- > Córrego do Feijão
- > Córrego do Meio
- > Del Rey
- > Fábrica Nova
- > Fazendao
- > Gongo Soco
- > Jangada
- > Mar Azul

Na aba socioeconômico temos, no recorte NOVA LIMA temos:

→ ↻ mpmgbarragens.info/atuacao-socioeconomica/atuacao-emergencial/nova-lima-macacos/ ☆

FORÇA-TAREFA
BARRAGENS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Proteção Ambiental ▾ Segurança de Barragens ▾ Atuação Socioeconômica ▾ Atuação Criminal Espaço de Memória

Nova Lima / Macacos

Avisos

👉 O canal institucional para Macacos é o sosmacacos@mpmg.mp.br onde devem ser direcionadas todas as demandas/ dúvidas/ perguntas, etc.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

mpmgbarragens.info/atuacao-socioeconomica/atuacao-emergencial/nova-lima-macacos/

FORÇA-TAREFA
BARRAGENS
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Proteção Ambiental ▾ Segurança de Barragens ▾ Atuação Socioeconômica ▾ Atuação Criminal Espaço de Memória

Memórias de reuniões

2020 08 20 – 8 Territorio Associacao Comercial

2020 08 20 – 2 Territorio Capela Velha

2020 08 01 – 2 Territorio Capela Velha

2020 08 06 – 2 Territorio Capela Velha

2020 06 06 – Ata de Reuniao com Liderancas em Macacos

2020 05 28 – 5 Territorio Estrada do Engenho – Ecoville 1 2 3 e Fecho

2019 12 06 – Territorio Feirantes e

TAC

2020 07 20 TAC – Turismo – Macacos

Informações

A Promotoria de Justiça de Nova Lima, instaurou procedimento administrativo (agosto de 2020) para fiscalizar o acordo firmado na Ação Civil Pública – 5000901.97.2019.813.0188. Qualquer questão deve ser enviado e-mail para sosmacacos@mpmg.mp.br com nome

> Barão de Cocais

> Brumadinho

> Conselheiro Lafaiete

> Itabirito

> Nova Lima – Macacos

Nos recortes de tela acima é possível ver o detalhamento do nível de informação pública com reuniões realizadas nos territórios de Macacos – territórios estes deliberados em ata de reunião MPMG/ VALE e Representantes comunidade em 07/08/2019.

Registros de todas as reuniões e as discussões das mesmas:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 1: ARRAIAL (CENTRO) E JARDIM AMANDA

DATA: 10/09/2019	DIA DA SEMANA: Terça-feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Representante da Associação Comunitária de Macacos e do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista de presença em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

As pautas seguiram a ordem abaixo, sendo dada à comunidade oportunidade de fazerem perguntas, conforme definição dos territórios e de acordo com o tempo da reunião.

- 1) Obras Emergenciais: apresentação em PPT e Vídeos feita pela VALE, com imagens visuais das obras emergenciais da data de 04.09.2019.
- 2) Minuta de Projeto de Reurbanização: apresentação em PPT feita pela VALE. Informado pela VALE que o mesmo foi construído de acordo com demandas levadas até a empresa pela comunidade, CODEMA, COMTUR e outros conselhos, e se colocou à disposição, para que a comunidade levasse as devidas contribuições a mesma, após terem visto a apresentação. Afirmou que não é um projeto fechado, mas em construção. Pontuou que algumas obras já estão em andamento como, por exemplo, a Escola nova em Capela Velha, com prazo de conclusão até janeiro de 2020, conforme firmado com o Ministério Público.
- 3) Projeto de Marketing: foi informado que o mesmo está em fase final, que foi elaborado por uma comissão composta pelos seguintes integrantes: Associação Comercial de Macacos – Francisco Monteiro, Geruza França e Leonardo Martins; Associação Comunitária de Macacos – Raul Franco; Associação Instituto Mani – Daniela Martins; Associação TurMa – Beat Willi, Instituto Sebastião – Rosana Bittermann e Marcelo Gualberto; Prefeitura de Nova Lima – Fabiana Giorgini; VALE – Romário Galter; Agência Fredizak – Fred Remiggi e Allan Goulart e Defensoria Pública de Minas Gerais.
- 4) Vias de acesso: informado pela VALE que as vias de acesso a Macacos, estão sendo feitas as manutenções devidas e informado ao Ministério Público de Minas Gerais.
- 5) Demandas coletivas encaminhadas pelo território (abaixo).
- 6) Votação relativa a posicionamento comunidade sobre voucher: foi informada, no início das reuniões, que seria



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

feito esta votação no final da mesma. Foi realizada desta forma.

7) Informe do MPMG que o canal de comunicação passa a ser exclusivamente o sosmacacos@mpmg.mp.br sendo que o telefone institucional 31.991822332 será desativado à partir do dia 16/09/2019.

*** IMPORTANTE:** *as demandas foram escritas da forma como veio pela comunidade.*

CASO SEJA NECESSÁRIO A DILATAÇÃO DE PRAZO, EM ALGUMA DEMANDA, POR ALGUM RESPONSÁVEL, DEVERÁ SER COMUNICADA AO MPMG

CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.	CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4	CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4
<p>Demanda: Redução do tráfego intenso de caminhões e carros da Vale ou terceirizados da Empresa.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas já tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>	<p>Demanda: Avaliação de todas as pontes de Macacos, devido ao volume intensificado de trânsito.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente. A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas seguintes pontes: - Ponte do Pasárgada; Ponte do Grota Fria; - Ponte do Marcinho (Pneus); Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João).</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção</p>	<p>Demanda: Apresentação de reformas previamente acordadas, com pessoal capacitado, sendo elas: Capela Velório, Igreja, Campo de Futebol, Praça.</p> <p>Encaminhamento: Diante da apresentação feita pela VALE do Projeto de Reurbanização, a comunidade deverá apresentar, através da liderança local do território, sugestões até a próxima reunião de território.</p> <p>Responsáveis: Comunidade, através da liderança do território.</p> <p>Prazo: Enviar para o MPMG, que fará a junção das propostas surgidas em todos os territórios até a data de 30/09/2019.</p> <p>A apresentação das propostas ocorrerá na reunião territorial do dia 08/10/2019.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura, e caso necessário pela VALE.</p>	
<p>Demanda: Melhorias nas rotas de fugas e apresentação do PRAD / Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- das obras de barramento que estão sendo realizadas pela VALE.</p> <p>Encaminhamento: VALE apresentará as melhorias feitas nas rotas de fuga através de relatório a ser enviado ao MPMG e passado as lideranças comunitárias. Relativo ao PRAD, informou que ele está em elaboração e será protocolado nos órgãos competentes e posteriormente apresentado à comunidade.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>		<p>Demanda: Implantação de parques ecológicos Cachoeira, Marumbé e Perdidas.</p> <p>Encaminhamento: sem proposta de encaminhamento. Esta ação não está prevista pela VALE que afirmou que não será feita.</p>
<p>Demanda: Melhoria das ruas que dão acesso à comunidade, devido ao aumento de circulação em função das obras.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito. VALE irá apresentar</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>		
<p>Demanda: Melhoria do serviço Pare e Siga.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito.</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>		
<p>Demanda: Remoção de cones que dá acesso a Macacos, pois retiram a área de manobra importante para os motoristas desviarem de pedestres, ciclistas, ou obstáculos que estejam na pista.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela Defesa Civil e VALE que na área de ZAS não podem ser removidos. Nas demais áreas será feito um estudo para verificar se é possível diminuir. Informado, pela VALE, que são feitas duas inspeções por dia para verificar a situação dos cones. Solicitado a comunidade que não retire os cones.</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsáveis: Defesa Civil (como fiscalizadora) e VALE.

Prazo:30/09/2019

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO TERRITÓRIO 1: 08/10/2019 10 HORAS

LOCAL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MACACOS.

PAUTA:

- 1) Informação, pelos responsáveis, do status de todas as demandas acima;
- 2) Novas demandas a serem encaminhadas pela comunidade – liderança territorial – até o dia 30/09/2019.
- 3) Sugestões da comunidade para o Projeto de Reurbanização.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 2: CAPELA VELHA, SANTO DAIME E RETIRO

DATA: 10/09/2019	DIA DA SEMANA: Terça-feira	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Campo de Futebol Capela Velha – Será montada estrutura pela VALE
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Representante da Associação Comunitária de Macacos e do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Pautas definidas pelo território:

As pautas seguiram a ordem abaixo, sendo dada à comunidade oportunidade de fazerem perguntas, conforme definição dos territórios e de acordo com o tempo da reunião.

1) Obras Emergenciais: apresentação em PPT e Vídeos feita pela VALE, com imagens visuais das obras emergenciais da data de 04.09.2019.

2) Minuta de Projeto de Reurbanização: apresentação em PPT feita pela VALE. Informado pela VALE que o mesmo foi construído de acordo com demandas levadas até a empresa pela comunidade, CODEMA, COMTUR e outros conselhos, e se colocou à disposição, para que a comunidade levasse as devidas contribuições a mesma, após terem visto a apresentação. Afirmou que não é um projeto fechado, mas em construção. Pontuou que algumas obras já estão em andamento como, por exemplo, a Escola nova em Capela Velha, com prazo de conclusão até janeiro de 2020, conforme firmado com o Ministério Público.

3) Projeto de Marketing: foi informado que o mesmo está em fase final, que foi elaborado por uma comissão composta pelos seguintes integrantes: Associação Comercial de Macacos – Francisco Monteiro, Geruza França e Leonardo Martins; Associação Comunitária de Macacos – Raul Franco; Associação Instituto Mani – Daniela Martins; Associação TurMa – Beat Willi, Instituto Sebastião – Rosana Bittermann e Marcelo Gualberto; Prefeitura de Nova Lima – Fabiana Giorgini; VALE – Romário Galter; Agência Fredizak – Fred Remiggi e Allan Goulart, Defensoria Pública de Minas Gerais.

4) Vias de acesso: informado pela VALE que as vias de acesso a Macacos, estão sendo feitas as manutenções devidas e informado ao Ministério Público de Minas Gerais.

5) Demandas coletivas encaminhadas pelo território (abaixo).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

6) Votação relativa a posicionamento comunidade sobre voucher: foi informada, no início das reuniões, que seria feito esta votação no final da mesma. Foi realizada desta forma.

7) Informe do MPMG que o canal de comunicação passa a ser exclusivamente o sosmacacos@mpmg.mp.br sendo que o telefone institucional 31.991822332 será desativado à partir do dia 16/09/2019.

*** IMPORTANTE:** *as demandas foram escritas da forma como veio pela comunidade.*

CASO SEJA NECESSÁRIO A DILATAÇÃO DE PRAZO, EM ALGUMA DEMANDA, POR ALGUM RESPONSÁVEL, DEVERÁ SER COMUNICADA AO MPMG

CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.	CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4	CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4
<p>Demanda: Proibição de tráfego de caminhões durante os horários do ônibus Via Ouro e da Van Escolar.</p> <p>Encaminhamento: Relativo a Van escolar a comunidade irá passar o cronograma de horários para MP e Vale. Vale irá acertar os horários com o pessoal do tráfego. Relativo a Via Ouro a Prefeitura irá verificar com a empresa e agendar uma reunião, conjuntamente comunidade.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, Secretaria Municipal de Educação, VALE e Comunidade (via comissão instituída)</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>	<p>Demanda: Construção de calçada na estrada que dá acesso ao Bairro Capela Velha.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade irá montar uma comissão, de no máximo 6 pessoas, e conjuntamente com técnicos da prefeitura será feito a vistoria nos pontos <i>in loco</i> para análise e produção de relatório técnico. A Vale se fará presente com técnicos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e de Serviços urbanos, VALE e comunidade.</p> <p>Prazo: 30/09/2019 para a visita de vistoria ocorrer. Para a comunidade encaminhar os nomes da comissão até dia 13/09/2019.</p> <p>Monitoramento: Comunidade em 19/09/2019 já encaminhou os</p>	<p>Demanda: Recapeamento e reurbanização de vias Capela Velha.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade irá montar uma comissão, de no máximo 6 pessoas, e conjuntamente com técnicos da prefeitura será feito a vistoria nos pontos <i>in loco</i> para análise produção de relatório técnico. A Vale se fará presente com técnicos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e de Serviços urbanos, VALE e comunidade</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>nomes dos representantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Juliana Gobbi de Moraes – 99990-6609 2) Juscineia Gobbi de Moraes – 99762-6244 3) Claudia Santa Prates – 98651-2703 4) Adriano Maurício Cruz – 99251-6527 5) Rômulo Márcio Estevão – 97111-6053 6) Mislani Coelho de Matos Santos (Batata) 98948-7968 	
<p>Demanda: Remoção de tartarugas da estrada que dá acesso à Capela Velha.</p> <p>Encaminhamento: Informado que existe um Projeto de segurança de trânsito, mas que a Defesa Civil, conjuntamente com técnicos da prefeitura e da VALE, vão verificar a possibilidade de diminuir alguns.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e de Serviços urbanos, VALE e comunidade</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>	<p>Demanda: Nova projeção da rotatória da Praça Capela Velha</p> <p>Encaminhamento: VALE informou que já foi apresentado, nesta data, via o Projeto de Reurbanização. Que quanto a prazos, não é possível definir, considerando que o referido documento está em fase de construção e a comunidade tem até a próxima reunião para trazer sugestões.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: Somente será definido prazos, após as próximas rodadas de reuniões, onde será apresentado as sugestões pela comunidade no âmbito do referido projeto.</p>	<p>Demanda: Transporte / Vans para a região.</p> <p>Encaminhamento: Prefeitura marcar uma reunião com a VIA OURO para verificar as reais possibilidades com a empresa, VALE informou que mantém uma VAN na região sendo que sua permanência é avaliada periodicamente.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público.</p> <p>Prazo: VALE imediato. Secretaria agendar a reunião até 30/09/2019</p>
<p>Demanda: Realização de novos estudos de <i>Dam Break</i> e ampla</p>	<p>Demanda: Avaliação de todas as pontes de Macacos, devido ao</p>	<p>Demanda: criação, treinamento e financiamento de uma brigada de</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>divulgação referente à “nova área da mancha”.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela VALE que não existe novo estudo de <i>Dam Break</i> homologado junto a ANM – Agência Nacional Mineradora - e que quando são revisados são divulgados.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: Sem prazo.</p>	<p>volume intensificado de trânsito.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente.</p> <p>A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas seguintes pontes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponte do Pasárgada; - Ponte do Grota Fria; - Ponte do Marcinho (Pneus); - Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João). <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura.</p>	<p>incêndio.</p> <p>Encaminhamento: Prefeitura irá agendar uma reunião com o Corpo de Bombeiros e com a presença da comissão de Capela Velha.</p> <p>Responsável: Prefeitura Municipal de Nova Lima</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>
--	--	---



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Demanda: Criação de rotas de fuga que não deixe os bairros Capela Velha e Santo Daime ilhados. Na mesma linha instalação imediata de sinalização clara e adequada no Bairro Capela Velha de rotas de fuga e de emergência.

Encaminhamento: Informado pela VALE e Defesa civil que Capela Velha não ficaria ilhada uma vez que ações de emergência seriam adotadas em caso de eventual ruptura. Relativo a sinalização clara e adequada dos Pontos de Encontros e Rota de Fuga, a comissão do PAEBM de B3B4 encontra instalada e discutindo os pontos de encontro e rotas de fuga. Vale informou que os pontos de encontro e rotas de fuga na região do Capela Velha já foram discutidos e ajustados na comissão. Ambos os responsáveis sinalizaram que, se necessárias, podem ser realizadas revisões, ajustes e as devidas sinalizações.

Responsáveis: Defesa Civil e VALE

Prazo: Até a próxima reunião do território.

Demanda: Espaço de lazer para as crianças e adolescentes, espaço de convivência para outros públicos e para realização de reuniões da comunidade.

Encaminhamento: VALE informou que já foi apresentado, nesta data, via o Projeto de Reurbanização e que as sugestões podem ser enviadas pela comunidade, mas que já tem ações que possam atender algumas das demandas acima, como por exemplo a reparação e reconstrução do campo de futebol.

Pela Prefeitura foi encaminhado, que seja realizado ações da política de assistência social, da política de esporte e cultura no território.

Responsáveis: VALE no quesito do Projeto de Reurbanização, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Social e Política Públicas, Secretaria de Esporte e Lazer.

Prazo: VALE: Somente será definido prazos, após as próximas rodadas de reuniões, onde será apresentado as sugestões pela comunidade no âmbito do referido projeto.

Prefeitura: apresentar uma proposta de ações na próxima reunião territorial, em conjunto com a VALE.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Demanda: Capacitação dos funcionários do serviço de Pare e Siga, para melhoria da prestação do serviço.</p> <p>Encaminhamento: Já está sendo realizado e informado que continuará sendo periodicamente feita. Qualquer ocorrência solicitada que seja informado a VALE.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: imediato</p>		
<p>Demanda: Ponto de apoio da VALE dentro de Capela Velha.</p> <p>Encaminhamento: Vale informou que será intensificado a presença da equipe volante (Relações Comunidade – RC) no território e também registrou que terá a VAN Itinerante, sendo que irão deixar ela, com periodicidade maior no território de Capela Velha.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: Imediato para a presença RCs e 30/09 para iniciar a presença da VAN no território.</p>		
<p>Demanda: Redução do barulho e transtornos das obras no período noturno.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas tomadas</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

para que os impactos sejam minimizados em Macacos, bem como os estudos de ruídos já realizados.

Responsável: VALE

Prazo: 30/09/2019

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO TERRITÓRIO 2: 08/10/2019 14 HORAS

LOCAL: Campo de Futebol Capela Velha – estrutura a ser montada pela VALE na data acima.

PAUTA:

- 4) Informação, pelos responsáveis, do status de todas as demandas acima;
- 5) Novas demandas a serem encaminhadas pela comunidade – liderança territorial – até o dia 30/09/2019.
- 6) Sugestões da comunidade para o Projeto de Reurbanização.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 3: JARDIM PETROPÓLIS E ARVOREDO

DATA: 11/09/2019	DIA DA SEMANA: Quarta-feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Representante da Associação Comunitária de Macacos e do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

As pautas seguiram a ordem abaixo, sendo dada à comunidade oportunidade de fazerem perguntas, conforme definição dos territórios e de acordo com o tempo da reunião.

- 1) Obras Emergenciais: apresentação em PPT e Vídeos feita pela VALE, com imagens visuais das obras emergenciais da data de 04.09.2019.
- 2) Minuta de Projeto de Reurbanização: apresentação em PPT feita pela VALE. Informado pela VALE que o mesmo foi construído de acordo com demandas levadas até a empresa pela comunidade, CODEMA, COMTUR e outros conselhos, e se colocou à disposição, para que a comunidade levasse as devidas contribuições a mesma, após terem visto a apresentação. Afirmou que não é um projeto fechado, mas em construção. Pontuou que algumas obras já estão em andamento como, por exemplo, a Escola nova em Capela Velha, com prazo de conclusão até janeiro de 2020, conforme firmado com o Ministério Público.
- 3) Projeto de Marketing: foi informado que o mesmo está em fase final, que foi elaborado por uma comissão composta pelos seguintes integrantes: Associação Comercial de Macacos – Francisco Monteiro, Geruza França e Leonardo Martins; Associação Comunitária de Macacos – Raul Franco; Associação Instituto Mani – Daniela Martins; Associação TurMa – Beat Willi, Instituto Sebastião – Rosana Bittermann e Marcelo Gualberto; Prefeitura de Nova Lima – Fabiana Giorgini; VALE – Romário Galter; Agência Fredizak – Fred Remiggi e Allan Goulart, Defensoria Pública de Minas Gerais.
- 4) Vias de acesso: informado pela VALE que as vias de acesso a Macacos, estão sendo feitas as manutenções devidas e informado ao Ministério Público de Minas Gerais.
- 5) Demandas coletivas encaminhadas pelo território (abaixo).
- 6) Votação relativa a posicionamento comunidade sobre voucher: foi informada, no início das reuniões, que seria



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

feito esta votação no final da mesma. Foi realizada desta forma.

7) Informe do MPMG que o canal de comunicação passa a ser exclusivamente o sosmacacos@mpmg.mp.br sendo que o telefone institucional 31.991822332 será desativado à partir do dia 16/09/2019.

*** IMPORTANTE:** *as demandas foram escritas da forma como veio pela comunidade.*

CASO SEJA NECESSÁRIO A DILATAÇÃO DE PRAZO, EM ALGUMA DEMANDA, POR ALGUM RESPONSÁVEL, DEVERÁ SER COMUNICADA AO MPMG

<p><i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i></p>	<p><i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>	<p><i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>
<p>Demanda: Treinamentos adequados de rotas de fuga para a região Jardim Petrópolis.</p> <p>Encaminhamento: A pedido do território, VALE irá fazer uma reunião na sede do Condomínio Jardim Petrópolis, dia 17/09/2019 às 19:30 e tratará do assunto.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: Para a reunião 17/09/2019; para o treinamento será tirado junto à comunidade.</p>	<p>Demanda: Manutenção de todas as pontes que ligam Macacos a Nova Lima.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente.</p> <p>A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas seguintes pontes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponte do Pasárgada; - Ponte do Grota Fria; 	<p>Demanda: Melhorias na ponte Ludovico Barbosa, incluindo sinalização proibitiva de caminhões longos, melhoria das proteções laterais, vistoria urgente nos pilares.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>- Ponte do Marcinho (Pneus);</p> <p>- Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João).</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura.</p>	<p>realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura.</p>
<p>Demanda: Divulgação de documentos que comprovem a legalidade das obras emergenciais.</p> <p>Encaminhamento: A pedido do território, VALE irá fazer uma reunião na sede do Condomínio Jardim Petrópolis, dia 17/09/2019 às 19:30 e levará os documentos.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 17/09/2019.</p>		<p>Demanda: Troca de lâmpadas queimadas nos 8km da Rua Ludovico Barbosa,</p> <p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a Prefeitura, que irá verificar a situação.</p> <p>Responsável: Comunidade abertura do Protocolo e Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e Serviços Urbanos a verificação do mesmo.</p> <p>Prazo: Imediato para a Comunidade e prefeitura de acordo com o Protocolo.</p>
		<p>Demanda: Solicitação de instalação de iluminação dos 5 km entre Creem Park (Arvoredo) e Centro de Macacos.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>Encaminhamento: Será tratado dentro da iluminação pública como investimento. A Prefeitura está trabalhando com um processo de licitação para extensão de rede. Previsão julho e agosto de 2020. Sugestão de fazer um processo de extensão dela. Sugeriu-se da comunidade fazer um novo Protocolo, junto a Prefeitura e após encaminhar para a Comissão de Barragens, Prefeitura de Nova Lima.</p> <p>Responsáveis: Comunidade abertura do Protocolo e Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e Serviços Urbanos a verificação do mesmo.</p> <p>Prazo: Imediato para a Comunidade e prefeitura de acordo com o Protocolo.</p>
		<p>Demanda: Recapeamento asfáltico na Rua Ludovico Barbosa e também sinalização viária e vistoria nas duas pontes do território.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicitar a Secretaria de Planejamento apresentar a proposta de alargamento do trecho. Informado pela prefeitura que não é recapeamento e sim alargamento.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e Secretaria Municipal de Planejamento.</p> <p>Prazo: Imediato para a Comunidade e prefeitura de acordo com o Protocolo.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO TERRITÓRIO 3: 09/10/2019 10 HORAS

LOCAL: a definir

PAUTA:

- 7) Informação, pelos responsáveis, do status de todas as demandas acima;
- 8) Novas demandas a serem encaminhadas pela comunidade – liderança territorial – até o dia 30/09/2019.30
- 9) Sugestões da comunidade para o Projeto de Reurbanização.

REGISTRA-SE O AGENDAMENTO DA SEGUINTE REUNIÃO:

REUNIAO JARDIM PETROPOLIS COM A VALE 17/09/2019 AS 19:30 – SITUAÇÃO DAS BARRAGENS, RISCO, PRAZO DE MEDIÇÃO – VALE INFORMA QUE LEVARÁ UM REPRESENTANTE DA GEOTECNIA – SEDE DO CONDOMÍNIO JARDIM PETROPOLIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 4: PARQUE DO ENGENHO, MATA DO ENGENHO, ALTO DA MATA DO ENGENHO.

DATA: 08 10 2019	DIA DA SEMANA: Quarta-feira	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: PA VALE – Praça 25 de Março, 1010
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Representante do Ministério Público a pedido das lideranças locais.
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
Demanda: Sinalização das rotas de fugas e instalação de câmeras de segurança monitoradas. Encaminhamento: Informado pela VALE e Defesa Civil que este ponto é discutido no âmbito das reuniões semanais PAEBM – Plano de Ação	Demanda: Drenagem da água fluvial dessa via com instalação de manilhas para condução dessa água (projeto técnico). Encaminhamento: Representante da Prefeitura informa a necessidade de ser encaminhada a	ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS Demanda: Disponibilização do Mapa Hídrico da região. Encaminhamento: o documento será disponibilizado para as lideranças territoriais. Responsável: Secretaria Municipal



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>de Emergenciais para Barragens, onde a comunidade se faz presente. O encaminhamento é a constância de presença de representantes do território na comissão.</p> <p>Responsáveis: VALE e Defesa Civil</p> <p>Prazo: Contínuo. Reuniões semanais do PAEBM.</p> <p>Monitoramento: VALE Informa que não conseguiu realizar reuniões nos últimos dias. A reunião foi agendada nesta quinta-feira – 17/10 ainda sem lugar informado pela comunidade. Deu um prazo para comunidade responder até as 17 horas.</p>	<p>demanda para a Secretaria de Planejamento do Município.</p> <p>Responsáveis: Lideranças comunitárias do território e Secretaria de Planejamento.</p> <p>Prazo: Imediato para comunidade e a ser verificado o agendamento de uma reunião com a Comissão de Barragens Prefeitura.</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p>	<p>de Meio Ambiente.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: disponibilizado e solicitado mais informações que serão passadas pelo Meio Ambiente direto comunidade,</p>
<p>Demanda: Garantia de alargamento – onde for necessário -, pavimentação e manutenção do calçamento da saída da Mata Do Engenho, até a rotatória de acesso à BR 040 considerando estudo topográfico apresentado por Engenheiro da Vale em 2008.</p> <p>Encaminhamento: A demanda sobre a possibilidade, ou não, de alargamento, pavimentação e possível calçamento, será respondida no relatório que a Defesa Civil deverá entregar em resposta a visita técnica que foi feita em agosto de 2019 no território, com a presença de representantes da comunidade,</p>	<p>Demanda: sistema de iluminação em todo o trajeto que vai da saída da Mata do Engenho até a rotatória de acesso a BR 040</p> <p>Encaminhamento: Comunidade informar com clareza até qual ponto. Após deve ser feito protocolo, pela comunidade, junto a Prefeitura.</p> <p>Responsável: Comunidade o protocolo e Prefeitura o encaminhamento dentro da comissão de barragens e a verificação da tramitação junto a Cemig.</p> <p>Prazo: Imediato para a</p>	<p>Demanda: Construção de portaria com garantia de funcionamento (porteiro físico) durante 24 horas, no início do trecho de acesso ao território.</p> <p>Encaminhamento: Não houve encaminhamento para esta demanda.</p> <p>Sem tratativa</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>VALE, Defesa Civil e Secretaria de Obras, Manutenção e Serviços Urbanos. O Relatório também deverá ser encaminhado ao MPMG através do e-mail sosmacacos@mpmg.mp.br</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil entregar relatório e posterior será verificado quais outros atores serão envolvidos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p>	<p>comunidade e a marcar junto a prefeitura.</p> <p>Monitoramento: comunidade acompanhar o protocolo</p>	
<p>Demanda: Indenização aos proprietários de lotes que tiveram o tráfego desviado para seus terrenos particulares a fim de dar acesso aos moradores a nova rota de saída do condomínio.</p> <p>Encaminhamento: MPMG informou que não trata esta demanda e que não atua em indenizações individuais e não participou do acordo Defensoria Pública com VALE.</p> <p>Demanda já respondida.</p>	<p>Demanda: garantia de captação, abastecimento, tratamento e distribuição de água para consumo humano e animal.</p> <p>Encaminhamento: Solicitado que o MPMG intermediasse uma reunião com os órgãos competentes, tais seja: Prefeitura de Nova Lima, COPASA, VALE e lideranças do território</p> <p>Responsáveis: Prefeitura de Nova Lima, comunidade, COPASA e VALE.</p> <p>Prazo: MPMG tentar conseguir o agendamento até dia 20/09 para uma ata até antes da próxima reunião em outubro.</p> <p>Monitoramento: não foi possível o agendamento. Continuação de tratativas de agendamento.</p>	<p>Demanda: Construção de coletores de lixo comum e coleta seletiva próxima a essa portaria.</p> <p>Encaminhamento: será levado pela prefeitura algum responsável para verificar no local. A Prefeitura deve agendar com a liderança local.</p> <p>Responsável: Prefeitura de Nova Lima</p> <p>Prazo: até a próxima reunião em outubro de 2019</p> <p>Sem tratativa</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Demanda: Projeto e execução de forma definitiva da portaria 2 do Parque do Engenho e Portaria AMAME, onde hoje se encontram portarias provisórias.</p> <p>Encaminhamento: VALE traz que não se comprova como ação compensatória, mas que será analisada, para isto será feita visita no local. Comunidade informar que o Sr. Rivas e as lideranças locais irão acompanhar a VALE na visita territorial. Registra-se que, também deverá ser avaliada a portaria 3.</p> <p>Responsáveis: Lideranças comunitárias e VALE.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE aguarda retorno da comunidade.</p>	<p>Demanda: cercamento de todo o perímetro da Mina Mar Azul com mourões de concreto, plantio e /ou restauração da barreira vegetal.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá agendar com a liderança local, a ida in loco para verificar através de um georreferenciamento o que é possível ser feito.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE irá novamente agendar com a comunidade. Deverá acontecer até antes da próxima rodada de reuniões.</p>	<p>Demanda: construção de espaço para acondicionamento de entregas dos correios junto a esta portaria.</p> <p>Encaminhamento: Esta demanda não será atendida pela VALE.</p>
<p>Demanda: Elaboração de Mapa da Mancha considerando 100% do resíduo após execução das obras previstas e apresentadas em reunião do dia 23/08.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela VALE que a tratativa do assunto está em decisão judicial. Comunidade solicita a cópia da decisão e das ACPs do MPMG. Foi mostrado pelo MPMG o link de acesso a todas as ações do MPMG. Também foi informado que estes documentos foram encaminhados pelo MP para todas as lideranças do território de Macacos, mas que fará novamente</p>	<p>Demanda: comunicação aos moradores em tempo hábil e em locais visíveis, de todas as reuniões do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental - e dos demais órgãos ambientais que envolvam a pauta relativa a Minas Mar Azul.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que estas reuniões são informadas pelo próprio COPAM de forma pública. A comunidade solicita a VALE número dos processos relativos ao PRAD. VALE informar o seguinte número 09010000933/19. Comunidade solicita ao MPMG o que tem sido feito com relação as obras emergenciais e pede uma reunião</p>	<p>Demanda: projeto e execução de revitalização do trecho entre as portarias até a portaria 1 do parque do engenho</p> <p>Encaminhamento: A demanda será respondida no relatório que a Defesa Civil deverá entregar em resposta a visita técnica que foi feita em agosto de 2019 no território, com a presença de representantes da comunidade, VALE, Defesa Civil e Secretaria de Obras, Manutenção e Serviços Urbanos. O Relatório também deverá ser encaminhado ao MPMG através do e-mail sosmacacos@mpmg.mp.br</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>o envio.</p> <p>Responsável: MPMG por encaminhar as cópias dos documentos solicitados as lideranças novamente.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: informado o TAC assinado entre MPMG e VALE, para a contratação da empresa canadense. Enviado a comunidade em 27/09.</p>	<p>com o MPMG/ Ambiental</p> <p>Responsáveis: VALE e MPMG</p> <p>MPMG levar internamente para a FT a solicitação de agendamento de reunião.</p> <p>Prazo: MPMG levar a demanda até 20/09/2019 e informar a comunidade.</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p>	<p>Responsáveis: Defesa Civil entregar relatório e posterior será verificado quais outros atores serão envolvidos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p>
<p>Demanda: Disponibilizar parâmetros utilizados para localização dos piezômetros, assim como os relatórios com o monitoramento dos mesmos nos últimos 5 anos.</p> <p>Encaminhamento: VALE se ofereceu para que o território escolha cinco pessoas para irem ao Centro de Monitoramento Geotécnico. Será feito o agendamento pela VALE junto as lideranças território.</p> <p>Comunidade solicita ao MPMG informação sobre a contratação de empresa independente para monitoramento da Barragem.</p> <p>Comunidade solicita ao MPMG informação sobre a contratação de empresa independente para</p>	<p>Demanda: cancelamento da licença COPAM nº0082/1982/026/2011 (DPE OESTE). -</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicita que isto seja levado ao MPMG.</p> <p>Responsável: MPMG</p> <p>Prazo: até 20/09/2019 levar internamente a conhecimento dos Promotores a demanda solicitada.</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p>	<p>Demanda: Transporte coletivo para moradores e funcionários domésticos com horários e condições de uso a serem definidos pelos moradores do território.</p> <p>Encaminhamento: assunto não diz respeito a VALE e deverá ser agendada uma reunião das lideranças com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Urbanos.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Urbanos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: será feito levantamento de demanda pela comunidade e encaminhado a VIA</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>monitoramento da Barragem.</p> <p>Responsáveis: VALE, MPMG</p> <p>Prazo: VALE imediato. MPMG até 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: agendado para 23/10 às 9 horas na porta da MINA MAR AZUL</p>		<p>OURO.</p>
<p>Demanda: Contratação de estudo independente para diagnosticar real situação de estabilidade e risco das barragens B3 e B4 e da pilha de estéril da Mina Mar Azul, disponibilizando processo de licenciamento assim como relatório do estudo solicitado.</p> <p>Encaminhamento: comunidade solicita ao MPMG que encaminhe as cópias das ACPs. MPMG informou o caminho eletrônico para encontrar as peças, mas se comprometeu a enviar as lideranças locais.</p> <p>Responsável: MPMG encaminhar as ACPs.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: informado o TAC assinado entre MPMG e VALE, para a contratação da empresa canadense. Enviado a comunidade em 2709.</p>	<p>Demanda: Disponibilização do Projeto de Fechamento da Mina.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicita que esta questão seja remetida ao MPMG para saber o posicionamento institucional</p> <p>Responsável: MPMG</p> <p>Prazo: até 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p>	
<p>Demanda: Disponibilizar o monitoramento em tempo real, dos níveis de ruídos e de material</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>particulado e ainda o relatório dos mesmos referentes ao ano de 2008 até a presente data.</p> <p>Encaminhamento: O mapeamento de ruídos está sendo feito e será feito. VALE se comprometeu a ir junto com as lideranças locais e fazer o mapeamento. Mas, a tratativa é de agora não de situações de 2008 até a presente data.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE agendou com a comunidade para fazer as medições</p>		
<p>Demanda: Transporte escolar Mata do Engenho e baldeação.</p> <p>Encaminhamento: Sobre a cooperativa será agendada uma reunião com as secretarias envolvidas da Prefeitura e a cooperativa. A comunidade pede a presença do MP nesta reunião e também a presença da VALE considerando a existência de um temo de cooperação entre VALE e Prefeitura. Sobre a baldeação aguarda-se o relatório da Defesa Civil.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, VALE, MP e comunidade.</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Prazo: agendamento da reunião trazer para discussão interna MP até 20/09/2019 para posterior agendamento da reunião. Sobre a baldeação aguardar relatório da Defesa Civil, até 30/09/2019

Monitoramento: Reunião realizada em 2609 na PJ de Nova Lima com os envolvidos. Qualquer novo problema deverá ser comunicado a VALE e ao MPMG

DEMANDAS NOVAS

Comunidade solicita informação de como foi escolhida a empresa canadense - Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada. Relativo ao processo na PJ de Nova Lima sobre o condomínio Liziane irá ver o agendamento de reunião após 20/10 e informara a liderança local.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 5: ESTRADA DO ENGENHO, ECOVILLE 1,2, 3 E FECHOS

DATA: 12/09/2019	DIA DA SEMANA: Quinta-feira	HORÁRIO: 10 horas Pousada Verdivino – Estrada do Engenho, 1349
CONDUZIDA POR:	Representante do Ministério Público a pedido das lideranças locais.	
PRESENTES:	Lista em anexo	

MEMÓRIA DE REUNIÃO

As pautas seguiram a ordem abaixo, sendo dada à comunidade oportunidade de fazerem perguntas, conforme definição dos territórios e de acordo com o tempo da reunião.

1) Obras Emergenciais/ descomissionamento B3 e B4: apresentação em PPT e Vídeos feita pela VALE, com imagens visuais das obras emergenciais da data de 04.09.2019.

2) Minuta de Projeto de Reurbanização: apresentação em PPT feita pela VALE. Informado pela VALE que o mesmo foi construído de acordo com demandas levadas até a empresa pela comunidade, CODEMA, COMTUR e outros conselhos, e se colocou à disposição, para que a comunidade levasse as devidas contribuições a mesma, após terem visto a apresentação. Afirmou que não é um projeto fechado, mas em construção. Pontuou que algumas obras já estão em andamento como, por exemplo, a Escola nova em Capela Velha, com prazo de conclusão até janeiro de 2020, conforme firmado com o Ministério Público. **RETIFICAÇÃO: Registra-se, que, neste território a apresentação somente iniciou e não deu continuidade a pedido de lideranças locais, considerando que não contemplava nenhuma ação de reurbanização específica para os territórios acima. Correção feita a pedido de liderança local na data de 06/10/2019 Liziane Lima**

3) Demandas coletivas encaminhadas pelo território (abaixo).

4) Votação relativa a posicionamento comunidade sobre voucher: foi informada, no início das reuniões, que seria feito esta votação no final da mesma. Foi realizada desta forma.

5) Informe do MPMG que o canal de comunicação passa a ser exclusivamente o sosmacacos@mpmg.mp.br sendo que o telefone institucional 31.991822332 será desativado à partir do dia 16/09/2019.

*** IMPORTANTE:** as demandas foram escritas da forma como veio pela comunidade,

CASO SEJA NECESSÁRIO A DILATAÇÃO DE PRAZO, EM ALGUMA DEMANDA, POR ALGUM RESPONSÁVEL, DEVERÁ SER COMUNICADA AO MPMG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p><i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i></p>	<p><i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>	<p><i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>
<p>Demanda: Recuperação e reabertura (assim que o nível de segurança da B3/B4 baixar) da estrada de terra que liga Fechos, Mata do Engenho e Parque do Engenho à BR040, reduzindo o trânsito na MG0160.</p> <p>Encaminhamento: este ponto será retomado em momento oportuno, quando o nível da barragem for alterado</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: imediato após ao alcance do nível de segurança da barragem</p>	<p>Demanda: Extensão da rede de água da COPASA para toda a estrada do engenho e adjacentes (rua da Luz, Sossego e ruas dos Fechos)</p> <p>Encaminhamento: Reunião com a COPASA, Prefeitura, Vale e MP. Solicitado que o MP tentasse o agendamento desta reunião. VALE deixou claro que não é demanda para a empresa, mas que está aberta a participação na reunião.</p> <p>Responsáveis: Prefeitura, COPASA, com a presença VALE e MPMG</p> <p>Prazo: 20/09/2019 tentar o agendamento da reunião e comunicar aos envolvidos.</p>	<p>Demanda: Recapeamento de toda a estrada do Engenho e rua da luz, utilizando-se bloquetes intertravados como proposto para o arraial no projeto de reurbanização.</p> <p>Encaminhamento: VALE informou que a manutenção da estrada está sendo feita, conforme informado ao MPMG, mas que não está previsto o recapeamento da mesma. Que iria verificar in loco os pontos da Rua da Luz e retornaria na próxima reunião.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 fazer a visita in loco Rua da Luz</p>
<p>Demanda: Construção de guarita anteriormente no início da estrada do Engenho.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá no local, conjuntamente com liderança do território. Será fornecida a guarita provisória.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: imediato contato e retorno próxima reunião</p>	<p>Demanda: Corte de árvores que estão encostadas na rede elétrica.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade fazer o protocolo junto a prefeitura de Nova Lima.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e prefeitura – Cemig – Possibilidade de Vale fazer a articulação.</p> <p>Prazo: 30/09/2019 abertura do protocolo, até a próxima reunião prefeitura informar</p>	<p>Demanda: Criação de uma praça /espaço de convivência em local a ser avaliado pela comunidade. Sugerido espaço em frente à entrada do Ecoville 2</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p>
<p>Demanda: Contratação pela VALE, até que a situação de alerta seja finalizada e ou por 12 meses consecutivos, de serviços da</p>	<p>Demanda: Corte de arvores ameaçando cair sobre a estrada, fechando consequentemente a</p>	<p>Demanda: Diante da instalação de uma torre de emergência (sirene) em uma das praças do Condomínio Ecoville 3, solicitamos que sejam</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>EVIPRESTE.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que não é possível atender esta demanda, pois não podem fazer este tipo de contratação para terceiros.</p> <p>Responsáveis:</p> <p>Prazo:</p>	<p>passagem.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a prefeitura, prefeitura verificar a situação</p> <p>Responsáveis: Prefeitura e Comunidade</p> <p>Prazo: 30/09/2019 abertura do protocolo, até a próxima reunião prefeitura informar</p>	<p>realizadas medidas compensatórias aos danos advindos da instalação de tal equipamento. Dentre as medidas solicitadas estão a realização de melhorias em infraestrutura (urbanização de vias e calçadas, instalação de rede de segurança e instalação de rede de abastecimento de água da COPASA) e bem-estar (instalação de equipamentos coletivos e revitalização de praças), além de ações de segurança (vigilância 24 horas) e manutenção (limpeza e conservação).</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p>
<p>Demanda: Implantação de vigilância da entrada da estrada da VALE na BR 040, enquanto a estrada estiver aberta. Veículos oficiais da Vale deveriam ser identificados e cadastrados para não precisarem parar em toda passagem</p> <p>Encaminhamento: VALE pontua que todas as questões relativas à segurança dizem respeito a política pública. MPMG sugere uma reunião com as lideranças, prefeitura, VALE e órgãos estatais também, envolvidos com a situação. MPMG irá tentar o agendamento da reunião.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Transporte Público, MPMG, VALE</p>	<p>Demanda: Extensão da iluminação pública a toda a estrada do engenho, rua da Luz, Rua do Sossego e região dos Fechos com a instalação de iluminação em cerca de 45 pontos hoje sem energia, luminárias, e às vezes sem os postes.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a prefeitura. Prefeitura verificar a situação e retorno de como ficou na próxima reunião</p> <p>Responsáveis: Prefeitura, comunidade e CEMIG</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>e comunidade.</p> <p>Prazo: até o dia 20/09/2019 para que o MPMG faça contato com a Prefeitura para verificar a possibilidade de agendamento da reunião e articulação da prefeitura com todos os atores envolvidos na questão.</p>		
<p>Demanda: Instalação de um portal de entrada em macacos, juntamente com um posto policial na praça do escritório da Mina Mar Azul.</p> <p>Encaminhamento: existe a previsão de um totem/portal no Projeto apresentado de Reurbanização. Relativo ao posto policial não compete a VALE, conforme informado pela empresa.</p> <p>Responsável: previsto no Projeto de Reurbanização.</p> <p>Prazo: o projeto de reurbanização será discutido com a por toda a comunidade e retomado na próxima rodada de reuniões.</p>	<p>Demanda: Melhoria da infraestrutura do Ecoville 1 e 3, que estão sendo impactados diretamente: calçamento com piso intertravado, passeio para pedestres, implantação do sistema de câmeras de filmagem de segurança, melhoria na iluminação pública, praça de convivência.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p>	
<p>Demanda: Definição da VALE sobre o tratamento (manutenção, custos de condominio,etc), dada aos imóveis fechados ou abandonados (na mancha ou adjacentes a ela), até que se tenha um retorno aos níveis de segurança da barragem.</p> <p>Encaminhamento: VALE e Defesa Civil informaram que não podem entrar nas casas fechadas da ZAS. Relativo as outras questões como manutenção de custos, VALE informou que procurassem diretamente a empresa.</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsáveis: VALE Prazo: Sem prazo		
--	--	--

OBSERVAÇÃO: A comunidade solicita uma reunião com o Meio Ambiente /MPMG

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO TERRITÓRIO 5: 10/10/2019 10 HORAS

LOCAL: Pousada Verdivino localizada na Estrada do Engenho, 1349

PAUTA:

- 10) Informação, pelos responsáveis, do status de todas as demandas acima;
- 11) Novas demandas a serem encaminhadas pela comunidade – liderança territorial – até o dia 30/09/2019.
- 12) Sugestões da comunidade para o Projeto de Reurbanização.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 6: PASÁRGADA

DATA: 12/09/2019	DIA DA SEMANA: Quinta-feira	HORÁRIO: 14: 30 horas	LOCAL: Av. Manoel Bandeira, 2120 Pasárgada
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Representante da Associação e do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

As pautas seguiram a ordem abaixo, sendo dada à comunidade oportunidade de fazerem perguntas, conforme definição dos territórios e de acordo com o tempo da reunião.

- 1) Obras Emergenciais: apresentação em PPT e Vídeos feita pela VALE, com imagens visuais das obras emergenciais da data de 04.09.2019.
- 2) Minuta de Projeto de Reurbanização: apresentação em PPT feita pela VALE. Informado pela VALE que o mesmo foi construído de acordo com demandas levadas até a empresa pela comunidade, CODEMA, COMTUR e outros conselhos, e se colocou à disposição, para que a comunidade levasse as devidas contribuições a mesma, após terem visto a apresentação. Afirmou que não é um projeto fechado, mas em construção. Pontuou que algumas obras já estão em andamento como, por exemplo, a Escola nova em Capela Velha, com prazo de conclusão até janeiro de 2020, conforme firmado com o Ministério Público.
- 3) Vias de acesso: informado pela VALE que as vias de acesso a Macacos, estão sendo feitas as manutenções devidas e informado ao Ministério Público de Minas Gerais.
- 4) Demandas coletivas encaminhadas pelo território (abaixo).
- 5) Votação relativa a posicionamento comunidade sobre voucher: foi informada, no início das reuniões, que seria feito esta votação no final da mesma. Foi realizada desta forma.
- 6) Informe do MPMG que o canal de comunicação passa a ser exclusivamente o sosmacacos@mpmg.mp.br sendo que o telefone institucional 31.991822332 será desativado à partir do dia 16/09/2019.

**** IMPORTANTE: as demandas foram escritas da forma como veio pela comunidade,***

CASO SEJA NECESSÁRIO A DILATAÇÃO DE PRAZO, EM ALGUMA DEMANDA, POR ALGUM RESPONSÁVEL, DEVERÁ SER COMUNICADA AO MPMG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p><i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i></p>	<p><i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>	<p><i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>
<p>Demanda: Desvalorização dos imóveis.</p> <p>Informado pelo Ministério Público: MINISTERIO PUBLICO NÃO TRATA INDENIZACAO INDIVIDUAL SENDO ISTO DEIXADO CLARO PELO MPMG.</p> <p>Comunidade solicitou ao MPMG que informasse a possibilidade de verificar qual a possibilidade de um acordo coletivo sobre este assunto. Foi informado por representante do MPMG que levaria para o fluxo da FT, para que fosse respondido à pergunta da comunidade.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>	<p>Demanda: Abertura definitiva da Estrada Campo do Costa</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que a estrada está aberta e em constante manutenção, conforme informado periodicamente ao MPMG. Comunidade solicita que o MPMG solicite da VALE e da Prefeitura de Nova Lima a real situação da Campo do Costa e que seja apresentado a regularização dela, sendo esclarecida se a mesma é pública ou privada, e sobre a questão citada na demanda.</p> <p>Responsáveis: Prefeitura Municipal, VALE e MPMG.</p> <p>Prazo: data da próxima reunião no território</p>	<p>Demanda: Barulho, luz e emissão particulados oriundos da Mina Mar Azul.</p> <p>Encaminhamento: não foi tratada, observação abaixo.</p>
<p>Demanda: Aumento do trafego de veículos na Manoel Bandeira.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas tomadas para que os impactos sejam</p>		<p>Demanda: falta de informações quanto às atividades da VALE na Barragem Capão da Serra.</p> <p>Encaminhamento: não foi tratada, observação abaixo.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>minimizados em Macacos.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>		
<p>Demanda: Cancela levantada do Bairro Pasárgada em real caso de risco da B3 e B4.</p> <p>Encaminhamento: Esta demanda não está mais em discussão, pois, conforme informado pela Defesa Civil, em caso de emergência e urgência a cancela deve estar levantada.</p>		<p>Demanda: Cronograma da recuperação de carga da ponte sobre o Rio Tamanduá</p> <p>Encaminhamento: não foi tratada, observação abaixo.</p>

Conforme informado durante a reunião, as informações abaixo, não foram tratadas nesta reunião e, conforme pedido do território serão encaminhadas ao MPMG, para que tome ciência das mesmas e as devidas providências necessárias.

1. Histórico da barragem Capão da Serra (documento entregue pela Vale não tem todas as informações). Existe rejeito de minério na barragem? A destinação deste barramento sempre foi de clarificação da água ou já foi utilizada para receber rejeitos da mineração? Quantos alteamentos foram realizados? Quais as obras de reparo da barragem foram feitas e por que foram realizadas?
2. Foi solicitado à Vale no início do ano um estudo da diminuição do nível do reservatório da barragem de Capão da Serra ainda não foi entregue.
3. Retorno sobre o pedido de estudos independentes sobre os riscos da barragem e a elaboração de *Dam break*, considerando 100% do volume e não somente 35%, por empresa(s) indicada(s) pela comunidade e financiados pela Vale.
4. Acesso aos dados de monitoramento da barragem, pilha de estéril, qualidade da água e vazão dos córregos Tamanduá e Capão da Serra (não considerar o ponto de confluência dos dois córregos e sim em pontos distintos)
5. Dados sobre a pilha de estéril à montante da barragem Capão da Serra (histórico, sistema de drenagem, plano de expansão, etc.).
6. Projeto de encerramento da Mina Tamanduá, incluindo as destinações do material da barragem de Capão da Serra, da pilha de estéril, das águas acumuladas nas cavas e das encostas sem cobertura vegetal, com a recomposição da vegetação nativa, voltando ao *status quo ante*.
7. Projeto e implantação definitivos da estrada Campo do Costa - rota, sinalização e tipo de pavimentação, com ampla divulgação nos canais de comunicação, de modo a informar, principalmente ao turista a existência da via e



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

buscar a retomada do turismo em Macacos.

8. Projeto de descomissionamento/descharacterização (o que resultar em total devolução ao *status quo ante*) das 7 (sete) barragens na nossa região, com definição de prazos de início, execução e entrega final das obras.

9. Informação objetiva sobre a TCLD (Transportadora de Correia de Longa Distância).

10. Apresentar estudo demonstrando qual o possível impacto do rebaixamento do lençol freático da mina do Tamanduá na crise hídrica potencial em Nova Lima e BH?

11. Apresentar estudo esclarecendo a razão do "desaparecimento" do leito de água que existia ao lado do antigo clube (associação comunitária de macacos, que também já foi utilizada como horta do Kairós).

Também foi solicitado pelo território, que a VALE informe quem fez e quando o último laudo de estabilidade da B3 – PRAZO 30/09/2019

Solicitado que o MPMG envie documento existente que fale sobre a Assessoria Técnica independente nas Barragens de Nova Lima. PRAZO 30/09/2019

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO TERRITÓRIO 6: a confirmar



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 7: FEIRANTES E PEQUENOS PRODUTORES

DATA: 13/09/2019	DIA DA SEMANA: Sexta- feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Liderança comunitária e Representante do MPMG
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

As pautas seguiram a ordem abaixo, sendo dada à comunidade oportunidade de fazerem perguntas, conforme definição dos territórios e de acordo com o tempo da reunião.

- 1) Obras Emergenciais: apresentação em PPT e Vídeos feita pela VALE, com imagens visuais das obras emergenciais da data de 04.09.2019.
- 2) Minuta de Projeto de Reurbanização: apresentação em PPT feita pela VALE. Informado pela VALE que o mesmo foi construído de acordo com demandas levadas até a empresa pela comunidade, CODEMA, COMTUR e outros conselhos, e se colocou à disposição, para que a comunidade levasse as devidas contribuições a mesma, após terem visto a apresentação. Afirmou que não é um projeto fechado, mas em construção. Pontuou que algumas obras já estão em andamento como, por exemplo, a Escola nova em Capela Velha, com prazo de conclusão até janeiro de 2020, conforme firmado com o Ministério Público.
- 3)) Projeto de Marketing: foi informado que o mesmo está em fase final, que foi elaborado por uma comissão composta pelos seguintes integrantes: Associação Comercial de Macacos – Francisco Monteiro, Geruza França e Leonardo Martins; Associação Comunitária de Macacos – Raul Franco; Associação Instituto Mani – Daniela Martins; Associação TurMa – Beat Willi, Instituto Sebastião – Rosana Bittermann e Marcelo Gualberto; Prefeitura de Nova Lima – Fabiana Giorgini; VALE – Romário Galter; Agência Fredizak – Fred Remiggi e Allan Goulart, Defensoria Pública de Minas Gerais.
- 4) Vias de acesso: informado pela VALE que as vias de acesso a Macacos, estão sendo feitas as manutenções devidas e informado ao Ministério Público de Minas Gerais.
- 5) Demandas coletivas encaminhadas pelo território (abaixo).
- 6) Votação relativa a posicionamento comunidade sobre voucher: foi informada, no início das reuniões, que seria feito esta votação no final da mesma. Foi realizada desta forma.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7) Informe do MPMG que o canal de comunicação passa a ser exclusivamente o sosmacacos@mpmg.mp.br sendo que o telefone institucional 31.991822332 será desativado à partir do dia 16/09/2019.

*** IMPORTANTE:** as demandas foram escritas da forma como veio pela comunidade.

CASO SEJA NECESSÁRIO A DILATAÇÃO DE PRAZO, EM ALGUMA DEMANDA, POR ALGUM RESPONSÁVEL, DEVERÁ SER COMUNICADA AO MPMG

<p><i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i></p>	<p><i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>	<p><i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>
<p>Abaixo</p>	<p>Abaixo</p>	<p>Abaixo</p>

- 1) Acordar com a VALE detalhes do que será a estrutura física e por quanto tempo, e com a PREFEITURA a situação de regularização e continuidade da infraestrutura.

Encaminhamento: VALE manterá a estrutura permanente até que o processo de doação VALE / Comunidade de toda a infraestrutura seja feito. Esta sendo conduzido este processo. A partir do momento da decisão de quem será a pessoa jurídica que receberá a doação, a parte burocrática será 60 dias.

Prefeitura: Agendamento de uma reunião da prefeitura com os feirantes e comunicar até dia 20/09/2019.

Responsáveis: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e comunidade

Prazo: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo verificar agenda para a reunião e comunicar os envolvidos até 20/09/2019

- 2) Verificar junto a VALE e PREFEITURA proposta de capacitação para os feirantes e pequenos produtores:

Encaminhamento: Reunião com a PREFEITURA, VALE e Representante feirantes e Pequeno Produtores

Responsáveis: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e comunidade

Prazo: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo verificar agenda para a reunião e comunicar os envolvidos até 20/09/2019

- 3) Verificar junto a VALE a situação de todos os FEIRANTES os que estão autorizados a receber voucher e os que não estão como ficará, ou seja, se terá novas inclusões:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEM ENCAMINHAMENTO: VALE informou que o processo está judicializado e não serão feitas novas inclusões

4) Retorno da feira Parceira nas Minas da VALE, como ocorria antes.

Encaminhamento: A VALE disse que será retomada a feirinha e comunicara ao Instituto Mani.

Responsáveis: VALE

Prazo: 30/09/2019

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO TERRITÓRIO 7: 11/10/2019 10 HORAS

LOCAL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MACACOS.

PAUTA:

- 13) Informação, pelos responsáveis, do status de todas as demandas acima;
- 14) Novas demandas a serem encaminhadas pela comunidade – liderança territorial – até o dia 30/09/2019.
- 15) Sugestões da comunidade para o Projeto de Reurbanização.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 8: COMERCIANTES E POUSADEIROS

DATA: 13/09/2019	DIA DA SEMANA: Sexta- feira	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Espaço Aguas Claras
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

CONDUZIDA POR:	Liderança comunitária e Representante do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

As pautas seguiram a ordem abaixo, sendo dada a comunidade oportunidade de fazerem perguntas, conforme definição dos territórios:

- 1) Obras Emergenciais: apresentação em PPT e Vídeos feita pela VALE, com imagens visuais das obras emergenciais da data de 04.09.2019.
- 2) Minuta de Projeto de Reurbanização: apresentação em PPT feita pela VALE. Informado pela VALE que o mesmo foi construído de acordo com demandas levadas até a empresa pela comunidade, CODEMA, COMTUR e outros conselhos, e se colocou à disposição, para que a comunidade levasse as devidas contribuições a mesma, após terem visto a apresentação. Afirmou que não é um projeto fechado, mas em construção. Pontuou que algumas obras já estão em andamento como, por exemplo, a Escola nova em Capela Velha, com prazo de conclusão até janeiro de 2020, conforme firmado com o Ministério Público.
- 3) Projeto de Marketing: foi informado que o mesmo está em fase final, que foi elaborado por uma comissão composta pelos seguintes integrantes: Associação Comercial de Macacos – Francisco Monteiro, Geruza França e Leonardo Martins; Associação Comunitária de Macacos – Raul Franco; Associação Instituto Mani – Daniela Martins; Associação TurMa – Beat Willi, Instituto Sebastião – Rosana Bittermann e Marcelo Gualberto; Prefeitura de Nova Lima – Fabiana Giorgini; VALE – Romário Galter; Agência Fredizak – Fred Remiggi e Allan Goulart, Defensoria Pública de Minas Gerais.
- 4) Ecoturismo;
- 5) Segurança de acessos a Macacos;
- 6) Demandas coletivas encaminhadas pelo território (abaixo);
- 7) Votação relativa a posicionamento comunidade sobre voucher: foi informada, no início das reuniões, que seria feito esta votação no final da mesma. Foi realizada desta forma.
- 8) Informe do MPMG que o canal de comunicação passa a ser exclusivamente o sosmacacos@mpmg.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

sendo que o telefone institucional 31.991822332 será desativado à partir do dia 16/09/2019.

IMPORTANTE: *as demandas foram escritas da forma como veio pela comunidade,*

CASO SEJA NECESSÁRIO A DILATAÇÃO DE PRAZO, EM ALGUMA DEMANDA, POR ALGUM RESPONSÁVEL, DEVERÁ SER COMUNICADA AO MPMG

<p><i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i></p>	<p><i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>	<p><i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>
<p>Demanda: Indenizações. Prazo para respostas (devolutiva) e pagamentos (caso positiva a devolutiva) além do esperado. % dos estabelecimentos já recebidos e acertados, definição de prazo máximo para as citações acima.</p> <p>Encaminhamento: MPMG não trata de indenizações individuais e nem pactuou com o acordo celebrado entre Defensoria e VALE.</p> <p>Desta forma não existe pactuação deste assunto.</p>	<p>Demanda: Pedido de apresentação do plano de compensação, privilegiando o ecoturismo (trilhas e cachoeiras) em função dos impactos ambientais gerados pelas obras de descaracterização das barragens.</p> <p>Encaminhamento: o projeto está em fase de elaboração pela VALE e sendo validado ainda pela Prefeitura – Secretaria de Turismo. Foi apresentado o esboço de um prospecto das trilhas – ecoturismo. Sinalização será feito de acordo com a normativa vigente. As trilhas são feitas em paralelo as obras.</p> <p>Responsáveis: VALE e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</p> <p>Prazo: ainda a definir de acordo com trâmites burocráticos para a execução do mesmo.</p>	
<p>Demanda: Formalização da apresentação do projeto conceitual com cronograma de obras das estruturas para garantia da proteção local no</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>caso do eventual rompimento.</p> <p>Encaminhamento: foi passado a apresentação das obras conforme informado acima.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: já feito</p>		
<p>Demanda: - Formalização do projeto conceitual de revitalização de Macacos, com cronograma de obras, para apreciação e aprovação da comunidade.</p> <p>Encaminhamento: o projeto ainda está em fase de elaboração, sendo alguns pontos já pactuado. O prazo para a conclusão, pactuado com o MPMG é para janeiro de 2020. Encaminhado por etapas na medida que for formalizando</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: somente será dado um prazo após toda comunidade retornar com as sugestões nas reuniões de outubro de 2019</p>		
<p>Demanda: Manutenção do Voucher até sua substituição por parcela mensal emergencial para a comunidade que realmente reside em Macacos.</p> <p>Encaminhamento: já está na decisão judicial a continuidade do voucher -decisão judicial de 07082019 A questão encontra-se judicializada.</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Demanda: Formalização do plano de comunicação, a nível estadual e nacional, para a divulgação das condições de segurança local e restaurar a credibilidade e a capacidade produtiva de Macacos na indústria de turismo.</p> <p>Encaminhamento: após a aprovação do Plano de Marketing deverá ser apresentado a comunidade. Será metropolitano.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: Sem prazo definido devido aos trâmites burocráticos</p>		
<p>Demanda: Apresentação do plano de segurança (cronograma/janelas) referente a movimentação/tráfego nos acessos a Macacos e respectivas ações visando a segurança nestes acessos.</p> <p>Encaminhamento: VALE pontua que todas as questões relativas à segurança dizem respeito a política pública. MPMG sugere uma reunião com as lideranças, prefeitura, VALE e órgãos estatais também envolvidos com a situação. MPMG irá tentar o agendamento da reunião.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Transporte Público, MPMG, VALE e comunidade.</p> <p>Prazo: até o dia 30/09/2019 para que o MPMG faça contato com a</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Prefeitura para verificar a possibilidade de agendamento da reunião e articulação da prefeitura com todos os atores envolvidos na questão.</p>		
---	--	--

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO TERRITÓRIO 8: 11/10/2019 14 HORAS

LOCAL: a definir

PAUTA:

- 16) Informação, pelos responsáveis, do status de todas as demandas acima;
- 17) Novas demandas a serem encaminhadas pela comunidade – liderança territorial – até o dia 30/09/2019.
- 18) Sugestões da comunidade para o Projeto de Reurbanização.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 9: PRODUTORES RURAIS, ESTRADA CAMPO DO COSTA E PERIFERIA, TERRITORIOS DE USO RURAL

DATA: 08/10/2019	DIA DA SEMANA: Terça-feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista de presença em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Considerando que se trata de território incluído a pedido comunidade as demandas estão descritas abaixo conforme envio do território.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
	Demanda: Estrada Campo do Costa Abertura definitiva com adequação prometida a anos pela VALE com largura compatível com 2 veículos e pedestres que usam. Encaminhamento: Informado pela VALE que a estrada está aberta e	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>devidamente feito a manutenção. Que o compromisso da empresa é de deixar a estrada transitável.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens</p>	
	<p>Demanda: Pavimentação adequada pois a poeira em alguns trechos torna a visão perigosa.</p> <p>Encaminhamento: Manutenção periódica pela VALE da estrada.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens</p>	
	<p>Demanda: Sinalização para as pessoas saberem como acessar para chegar e sair de Macacos pela Campo do Costa</p> <p>Encaminhamento: Verificação da existência ou não de sinalização pela secretaria de trânsito e caso não tenha placas oficial a VALE para que seja feita as mesmas e posterior colocação</p> <p>Responsáveis: Secretaria de Trânsito e VALE</p> <p>Prazo: Até 30/10 a prefeitura avaliar.</p>	
	<p>Demanda: Ausência de iluminação é reclamada pelos usuários</p> <p>Encaminhamento: demanda será</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>verificada pela secretaria de obras</p> <p>Responsáveis: Secretaria de Obras</p> <p>Prazo: Secretaria de obras ir até o local até 30/10</p>	
	<p>Demanda: Visita periódica aleatória do MPMG no acesso para comprovação da situação descrita.</p> <p>Encaminhamento: MPMG informa que já vem realizando visitas periódicas e de acordo com os vídeos enviados pela comunidade também aciona a VALE.</p> <p>Responsáveis: MPMG</p> <p>Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens</p>	
	<p>Demanda: Ligação pavimentada da Rua São Luiz com a estrada Campo do Costa já existente, mas fechada por estar em propriedade particular, mas já negociada a questão fundiária e projeta pela prefeitura a abertura.</p> <p>Encaminhamento: Defesa civil verificar a situação e caso seja necessária alguma ação informar ao MPMG</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: Até 30/10</p>	
	<p>Demanda: Alargamento e</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

pavimentação da Rua São Luiz.

Encaminhamento: a rua será mantida em condições de acesso e informado periodicamente ao MPMG.

Responsáveis: VALE

Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / PESSOAS ATINGIDAS HOTÉIS ZAS

DATA: 22 10 2019	DIA DA SEMANA: terça-feira	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Demandas trazidas pelas pessoas atingidas de Macacos consideradas da ZAS – Zona de Auto Salvamento. Pessoas tanto em hotéis quanto em moradias provisórias.

As perguntas abaixo se encontram exatamente como trazidas ao MPMG.

- 1) Muitas pessoas na região não têm documentação do imóvel, como estão sendo indenizadas essas pessoas? Como a pergunta se refere a indenização, foi informado pela representante do MPMG que este assunto não dizia respeito ao MP e deveria ser tratado direto com a VALE. No momento desta discussão, a representante do MP saiu do espaço da reunião e deixou que a comunidade falasse com os representantes da Vale que tratam deste assunto, em respeito ao deslocamento das pessoas para a reunião.
- 2) Comprei o imóvel há 18 anos atrás, tenho apenas o contrato de compra e venda, portanto não há matrícula do imóvel, o que tem que ser feito, pois para colocar a documentação em dia, vou ter que gastar muito e vai demorar muito tempo, o que poderá ser feito nesse caso? Como a pergunta se refere a indenização, foi informado pela representante do MPMG que este assunto não dizia respeito ao MP e deveria ser tratado direto com a VALE. No momento desta discussão, a representante do MP saiu do espaço da reunião e deixou que a comunidade falasse com os representantes da Vale que tratam deste assunto, em respeito ao deslocamento das pessoas para a reunião.
- 3) As pessoas que estão na ZAS serão obrigadas a vender o imóvel ou só se quiserem? Como a pergunta se refere a indenização, foi informado pela representante do MPMG que este assunto não dizia respeito ao MP e deveria ser tratado direto com a VALE. No momento desta discussão, a representante do MP saiu do espaço da reunião e deixou que a comunidade falasse com os representantes da Vale que tratam deste assunto, em respeito ao deslocamento das pessoas para a reunião. Ressalta que foi informado pelo MPMG que ninguém é obrigado a vender seu imóvel.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- 4) Quem não quiser vender o imóvel, a VALE irá arrumar seu imóvel e poderá voltar para casa? Informado que não existe previsão exata de retorno para casa das pessoas da ZAS. A previsão informada pela VALE em reuniões territoriais é de dezembro de 2020, sendo bem otimista. A previsão de descaracterização das Barragens B3 e B4 junto ao MPMG é de 2021. Somente após a descaracterização é possível avaliar o retorno das pessoas moradoras da ZAS.
- 5) E se puder voltar, qual está sendo a previsão de volta? Resposta dada acima.
- 6) Após o muro de contenção estiver pronto, vai iniciar o descomissionamento. Há risco de rompimento ou a barragem está seca como dizem? Primeiramente não é muro de contenção e sim um enrocamento que vem sendo construído, com previsão de término para dezembro de 2019, conforme informação da VALE em várias reuniões territoriais. Somente após o enrocamento pronto é que se iniciará o processo de descaracterização das Barragens. A Barragem está no nível máximo de emergência e isto por si só já responde à pergunta. Ela só estará fora de risco caso o nível altere. Relativo as obras emergenciais e a obra de descaracterização foi informado pelo MPMG o seguinte: Como parte da estratégia de atuação para garantir a segurança de barragens e proteger vidas e o meio ambiente, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), juntamente com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Advocacia-Geral do Estado, firmaram com a Vale S.A., em 23 de setembro, mais dois Termos de Compromisso para contratação, às custas da empresa, de auditorias externas independentes para acompanhamento da situação de barragens pertencentes à mineradora que se encontram em nível de emergência em vários municípios de Minas. Um dos acordos prevê auditoria de todas as estruturas que fazem parte da Mina de Fábrica, situada nos municípios de Ouro Preto, Belo Vale e Congonhas, em especial as barragens Forquilhas I, II e III e Grupo, que se encontram em nível 2 e 3 de emergência. O trabalho será realizado pela empresa Rizzo International Inc. Outro acordo envolve serviços de auditoria a serem prestados pela empresa SLR Consulting (Canada) Ltda., de todas as estruturas que fazem parte das Minas Abóboras, Mar Azul, Tamanduá, Alegria, Pico e Timbopeba, localizadas em Nova Lima, Mariana, Itabirito e Ouro Preto. Essas minas são compostas por barragens que, atualmente, encontram-se em nível de emergência, nos termos da Portaria DNPM 70.389/17: barragem Vargem Grande da Mina Abóboras (nível 1 de emergência); barragem B3/B4 e Taquaras da Mina Mar Azul (nível 3 e 1 de emergência, respectivamente); barragem Campo Grande da Mina Alegria (nível 1 de emergência); barragem Maravilhas II da Mina Pico (nível 1 de emergência); e barragem Doutor da Mina Timbopeba (nível 1 de emergência).
- 7) As outras barragens que cercam Macacos estão seguras e sem problemas? Informado que não há necessidade de entrar neste assunto, considerando que elas não estão em nível de emergência e seguem sendo monitoradas.
- 8) Minha casa era alugada, uma fonte de renda, meu inquilino está no hotel sendo assistido, e o meu aluguel como fica? Vou ter que esperar a minha vez de ser indenizado: Preciso do dinheiro da locação agora. O que a VALE pode fazer? Como a pergunta se refere a indenização, foi informado pela representante do MPMG que este assunto não dizia respeito ao MP e deveria ser tratado direto com a VALE. No momento desta discussão, a representante do MP saiu do espaço da reunião e deixou que a comunidade falasse com os representantes da Vale que tratam deste assunto, em respeito ao deslocamento das pessoas para a reunião.
- 9) Sabemos que a VALE está indenizando os móveis que permanecem nos imóveis, mas tem



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

alguns que gostamos muito, vamos poder tirar? O que VALE pretende fazer com eles? Como a pergunta se refere a indenização, foi informado pela representante do MPMG que este assunto não dizia respeito ao MP e deveria ser tratado direto com a VALE. No momento desta discussão, a representante do MP saiu do espaço da reunião e deixou que a comunidade falasse com os representantes da Vale que tratam deste assunto, em respeito ao deslocamento das pessoas para a reunião.

- 10) Para as pessoas que estão morando em Hotéis e Pousadas, caso queiram mudar de hotel podem? E se não gostarem por algum motivo e quiserem voltar para o que estavam vai ter algum impedimento? Informado pelo MPMG que atualmente as pessoas atingidas encontram-se em 21 hotéis. Que, até o momento, as mudanças de hotéis quando por uma justificativa plausível, eram acompanhadas pelo MPMG e tratadas com a VALE. Considerando que já se passaram 8 meses, e que não é possível este nível de acompanhamento individual, as pessoas devem se dirigir diretamente a VALE. Foi salientado, pela representante do MPMG, que é necessário que as pessoas, que já possuem a moradia provisória garantida, que são as pessoas de ZAS, procurassem a VALE para uma tentativa de mudança, considerando que se torna cada dia mais difícil a estadia nos hotéis. Também foi ponderado pelo MP, que questões como visitas em apartamentos, alimentação nos hotéis, dentre outras questões, não serão tratadas pelo MPMG pois os hotéis são empresas e possuem suas normas. Considerando a proximidade do fim de ano, é importante as pessoas, que já podem ir para moradia, refletirem sobre este ponto. O que o MPMG irá garantir é a moradia, mas não mais a intermediação de problemas com mudanças de hotéis a todo momento e cadastro de novos hotéis. Esta decisão caberá a VALE.
- 11) As pessoas que estão na ZAS, mas que em caso de rompimento ficariam ilhadas, serão obrigadas a voltarem para casa após o muro ficar pronto? Não existe esta situação. Todas as pessoas consideradas ZAS pela Defesa Civil estão em hotéis ou em moradias provisórias. Relativo a pergunta de pessoas em ZSS foi informado que conforme resposta da Defesa Civil Municipal e Estadual: 'Considerando o estudo de dam break, apresentado pela empresa VALE, que indica a chegada da mancha de inundação no tempo estimado de 01hora03minutos, esta Coordenadoria entende que não há no momento, a necessidade de remoção de pessoas da ZSS, tendo em vista o tempo ser suficiente para a implementação das ações de evacuação da população, excetuando-se as pessoas acamadas e com mobilidade reduzida.' Liziane informou que, qualquer situação de ZSS que seja levado ao MPMG, considerando que esta reunião é para ZAS e somente foi esclarecido a questão acima.
- 12) As indenizações VALE estão sendo individuais ou coletivas? Como a pergunta se refere a indenização, foi informado pela representante do MPMG que este assunto não dizia respeito ao MP e deveria ser tratado direto com a VALE. No momento desta discussão, a representante do MP saiu do espaço da reunião e deixou que a comunidade falasse com os representantes da Vale que tratam deste assunto, em respeito ao deslocamento das pessoas para a reunião.
- 13) Muitos de nós perdemos renda, emprego, enfim. Qual a possibilidade de recebermos auxílio emergencial de 1 salário mínimo por adultos e meio por adolescente, até que seja resolvido? Informado pela representante do MPMG que a situação de auxílio emergencial encontra-se judicializada. Sendo assim não seria objeto de discussão desta reunião.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Outras questões surgidas durante a reunião e que constam desta ata:

- a) Registro de reclamação sobre o café da manhã (mofo nos alimentos) de uma pousada, já devidamente informada a VALE e não constará aqui o nome da mesma. VALE deverá responder ao MPMG até dia 30/10/2019 via e-mail liziane@mpmg.mp.br
- b) Questões de corte de água e luz, falta de gás, dentre outras questões pertinentes a moradia provisória, que até então não tinha chegado ao MPMG, ficou acertada que as pessoas atingidas imediatamente ao acontecido irão comunicar a representante do MPMG Liziane Lima (98552.2106) ou via e-mail liziane@mpmg.mp.br; também ficou acordado que VALE irá informar imediatamente caso aconteça e que em hipótese nenhuma este fato deve ocorrer. Sendo injustificável.
- c) Relativo a problemas com as moradias provisórias seguiremos o fluxo será fazer o protocolo e enviar cópia imediatamente ao MPMG, nos mesmos canais acima.
- d) Rações de animais: Liziane ficou de verificar com a VALE e dar um retorno as pessoas que solicitaram.
- e) As pessoas que ainda não saíram dos hotéis ZAS ao perguntarem a VALE se podem também procurarem uma casa, a VALE respondeu que sim. Liziane solicitou que todos fizessem uma avaliação e refletissem sobre a possibilidade de irem para uma moradia provisória considerando o tempo previsto para ficarem no hotel que é muito longo. Que cada situação deve ser olhada individualmente por cada um com a VALE e caso tenha dificuldade informem o MPMG. Também ficou estabelecido que seria avaliado cada situação atual de moradia provisória que estivesse com alguma pendência, relativo as pessoas que já estão nesta moradia.
- f) Conforme acordado com o grupo, as reuniões passaram a integrar o calendário das reuniões de território de MACACOS, sendo o grupo 10 – ZAS.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 2: CAPELA VELHA

DATA: 09/10/2019	DIA DA SEMANA: Quarta-feira	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Campo de Futebol Capela Velha – Será montada estrutura pela VALE acompanhada pela Comunidade.
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado, a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019, mas o acréscimo de pauta solicitado pela comunidade, enviado em 07/10/2019, não sendo encaminhado para VALE e Prefeitura, dentro do prazo estipulado de 4 dias uteis que antecedem a reunião e sendo deixado claro por Liziane – MPMG que seria lido todas a demandas, mas possivelmente não tratadas todas. O que não impedia do território tratar diretamente com a Prefeitura ou VALE de acordo com a demanda. Relativo as demandas da reunião de setembro temos o seguinte status:

CATEGORIA 1 (vermelha) : <i>A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	CATEGORIA 2 (verde): <i>A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	CATEGORIA 3 (amarela): <i>A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i> ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
Demanda: Proibição de tráfego de caminhões durante os horários do ônibus Via Ouro e da Van Escolar.	Demanda: Construção de calçada na estrada que dá acesso ao Bairro Capela Velha.	Demanda: Recapeamento e reurbanização de vias Capela Velha.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Encaminhamento: Relativo a Van escolar a comunidade irá passar o cronograma de horários para MP e Vale. Vale irá acertar os horários com o pessoal do tráfego. Relativo a Via Ouro a Prefeitura irá verificar com a empresa e agendar uma reunião, conjuntamente comunidade.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, Secretaria Municipal de Educação, VALE e Comunidade (via comissão instituída)</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: acordado com a VALE que o PARE E SIGA acompanhe diariamente a situação acima e que a secretaria de obras e defesa civil autorize a VALE a fazer e colocar as placas de sinalização na praça.</p>	<p>Encaminhamento: Comunidade irá montar uma comissão, de no máximo 6 pessoas, e conjuntamente com técnicos da prefeitura será feito a vistoria nos pontos <i>in loco</i> para análise e produção de relatório técnico. A Vale se fará presente com técnicos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e de Serviços urbanos, VALE e comunidade.</p> <p>Prazo: 30/09/2019 para a visita de vistoria ocorrer. Para a comunidade encaminhar os nomes da comissão até dia 13/09/2019.</p> <p>Monitoramento: Comunidade em 19/09/2019 já encaminhou os nomes dos representantes:</p> <p>7) Juliana Gobbi de Moraes 8) Juscineia Gobbi de Moraes 9) Claudia Santa Prates 10) Adriano Maurício Cruz 11) Rômulo Márcio Estevão 12) Mislani Coelho de Matos Santos (Batata)</p> <p>Visita realizada pela prefeitura em 0710 e aguardando relatório até 3010.</p>	<p>Encaminhamento: Comunidade irá montar uma comissão, de no máximo 6 pessoas, e conjuntamente com técnicos da prefeitura será feito a vistoria nos pontos <i>in loco</i> para análise produção de relatório técnico. A Vale se fará presente com técnicos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e de Serviços urbanos, VALE e comunidade</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Visita realizada pela prefeitura em 0710 e aguardando relatório até a próxima reunião.</p>
<p>Demanda: Remoção de tartarugas da estrada que dá acesso à Capela Velha.</p> <p>Encaminhamento: Informado que existe um Projeto de segurança de trânsito, mas que a Defesa Civil,</p>	<p>Demanda: Nova projeção da rotatória da Praça Capela Velha</p> <p>Encaminhamento: VALE informou que já foi apresentado, nesta data, via o Projeto de Reurbanização. Que quanto a prazos, não é</p>	<p>Demanda: Transporte / Vans para a região.</p> <p>Encaminhamento: Prefeitura marcar uma reunião com a VIA OURO para verificar as reais possibilidades com a empresa,</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>conjuntamente com técnicos da prefeitura e da VALE, vão verificar a possibilidade de diminuir alguns.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e de Serviços urbanos, VALE e comunidade</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: feito a visita pelos responsáveis em CAPELA VELHA em 07/10 e deverá ser entregue relatório até 30/10</p>	<p>possível definir, considerando que o referido documento está em fase de construção e a comunidade tem até a próxima reunião para trazer sugestões.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: Somente será definido prazos, após as próximas rodadas de reuniões, onde será apresentado as sugestões pela comunidade no âmbito do referido projeto.</p> <p>Monitoramento: as sugestões foram apresentadas pela comunidade a VALE que seguirá o cronograma da escola que implicará também na nova rotatória. Prazo 01 dia útil de aulas de 2020</p>	<p>VALE informou que mantém uma VAN na região sendo que sua permanência é avaliada periodicamente.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público.</p> <p>Prazo: VALE imediato. Secretaria agendar a reunião até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Secretaria de Trânsito está avaliando junto a VIA OURO, que solicitou o levantamento de demanda da região. Será enviado à comunidade formulário a ser preenchido para posterior envio a VIA Ouro e mediante as respostas agendamento de reunião comunidade e VIA OURO</p>
<p>Demanda: Realização de novos estudos de <i>Dam Break</i> e ampla divulgação referente à “nova área da mancha”.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela VALE que não existe novo estudo de <i>Dam Break</i> homologado junto a ANM – Agência Nacional Mineradora - e que quando são revisados são divulgados.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: Sem prazo.</p> <p>Monitoramento: Informado pelo MPMG o TAC celebrado com a VALE para contratação empresa independente de assessoria para a</p>	<p>Demanda: Avaliação de todas as pontes de Macacos, devido ao volume intensificado de trânsito.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente.</p> <p>A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas</p>	<p>Demanda: criação, treinamento e financiamento de uma brigada de incêndio.</p> <p>Encaminhamento: Prefeitura irá agendar uma reunião com o Corpo de Bombeiros e com a presença da comissão de Capela Velha.</p> <p>Responsável: Prefeitura Municipal de Nova Lima</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: nada feito ainda desta ação.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>temática acima e também para as obras emergências e de descaracterização da B3 e B4. Já disponibilizado a comunidade a informação desde o dia 27 09.</p>	<p>seguintes pontes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponte do Pasárgada; - Ponte do Grota Fria; - Ponte do Marcinho (Pneus); - Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João). <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura.</p> <p>Monitoramento: a vistoria já está sendo feita em todas as pontes bem como a elaboração de relatório que será apresentado em Novembro, na próxima reunião.</p>	
<p>Demanda: Criação de rotas de fuga que não deixe os bairros Capela Velha e Santo Daime ilhados. Na mesma linha instalação imediata de sinalização clara e adequada no Bairro Capela Velha de rotas de fuga e de emergência.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela VALE e Defesa civil que Capela Velha não ficaria ilhada uma vez que ações de emergência seriam adotadas em caso de eventual ruptura. Relativo a sinalização clara</p>		<p>Demanda: Espaço de lazer para as crianças e adolescentes, espaço de convivência para outros públicos e para realização de reuniões da comunidade.</p> <p>Encaminhamento: VALE informou que já foi apresentado, nesta data, via o Projeto de Reurbanização e que as sugestões podem ser enviadas pela comunidade, mas que já tem ações que possam atender algumas das demandas acima, como por exemplo a</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>e adequada dos Pontos de Encontros e Rota de Fuga, a comissão do PAEBM de B3B4 encontra instalada e discutindo os pontos de encontro e rotas de fuga. Vale informou que os pontos de encontro e rotas de fuga na região do Capela Velha já foram discutidos e ajustados na comissão. Ambos os responsáveis sinalizaram que, se necessárias, podem ser realizadas revisões, ajustes e as devidas sinalizações.</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: Até a próxima reunião do território.</p> <p>Monitoramento: Informado pelo MPMG o TAC celebrado com a VALE para contratação empresa independente de assessoria para a temática acima e também para as obras emergências e de descaracterização da B3 e B4. Já disponibilizado a comunidade a informação desde o dia 27 09.</p>		<p>reparação e reconstrução do campo de futebol.</p> <p>Pela Prefeitura foi encaminhado, que seja realizado ações da política de assistência social, da política de esporte e cultura no território.</p> <p>Responsáveis: VALE no quesito do Projeto de Reurbanização, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Social e Política Públicas, Secretaria de Esporte e Lazer.</p> <p>Prazo: VALE: Somente será definido prazos, após as próximas rodadas de reuniões, onde será apresentado as sugestões pela comunidade no âmbito do referido projeto.</p> <p>Prefeitura: apresentar uma proposta de ações na próxima reunião territorial, em conjunto com a VALE.</p> <p>Monitoramento: assunto ainda em discussão com os envolvidos.</p>
<p>Demanda: Capacitação dos funcionários do serviço de Pare e Siga, para melhoria da prestação do serviço.</p> <p>Encaminhamento: Já está sendo realizado e informado que continuará sendo periodicamente feita. Qualquer ocorrência solicitada</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>que seja informado a VALE.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: imediato</p> <p>Monitoramento: VALE informa a realização constante da capacitação e qualquer fato que a comunidade comunique direto com a VALE.</p>		
<p>Demanda: Ponto de apoio da VALE dentro de Capela Velha.</p> <p>Encaminhamento: Vale informou que será intensificado a presença da equipe volante (Relações Comunidade – RC) no território e também registrou que terá a VAN Itinerante, sendo que irão deixar ela, com periodicidade maior no território de Capela Velha.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: Imediato para a presença RCs e 30/09 para iniciar a presença da VAN no território.</p> <p>Monitoramento: VALE informa que manterá presença constante na comunidade e que quanto a VAN está em regularização da mesma, com previsão para novembro o início dela em Capela Velha.</p>		
<p>Demanda: Redução do barulho e transtornos das obras no período noturno.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos, bem como os estudos de ruídos já realizados.

Responsável: VALE

Prazo: 30/09/2019

Monitoramento: Informado pela VALE que segue o pactuado com a comunidade das obras pararem as 24 horas e retornarem as 06 horas.

Demandas novas lidas no momento da reunião:

Para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

- 1) Implementação de vans escolares com pontos específicos em cada rua do Capela Velha – Informado que para qualquer mudança, mesmo que de Vans que estão sendo pagas pela VALE é necessário, após a indicação da comunidade é necessário a avaliação da secretaria de trânsito e segurança da prefeitura.
- 2) Tempo integral do 1º período ao 5ºano à partir de 2020. Afirmado que a demanda já esta atendida para o ano de 2020.
- 3) Inclusão de oficinas para o tempo integral a começar por esse ano de 2019. Em estudo pela secretaria e será dado retorno posterior.
- 3) Inclusão imediata do berçário 1 2020. Em estudo pela secretaria e será dado retorno posterior.
- 4) Inclusão do ensino fundamental II e Ensino Médio – Em estudo e será agendada uma reunião com a Secretaria Estadual de Educação
- 5) Inclusão do EJA. Em estudo pela secretaria e será dado retorno posterior.
- 6) Inclusão de adolescentes e jovens em cursos e oficinas. Em estudo pela secretaria e será dado retorno posterior.
- 7) Contratação de um jardineiro para cuidar da área externa da escola provisória. Informado que já existe zelador



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

e o serviço de jardinagem e feito de acordo com a demanda enviada pela escola à prefeitura.

8) Contratação imediata de monitores para acompanhar as crianças que voltam do tempo integral e todas que vão para à escola aos sábado (urgente). Todas as vans devem ter monitor, caso não tenham informar a secretaria.

DEMANDAS PARA A PREFEITURA

1) Construção imediata de calçadas na subida da capela velha visando prevenir acidentes decorrentes do tráfico intenso de caminhões e ônibus. Feito a inspeção pela prefeitura em 07/10 com a presença da comunidade e será entregue relatório à comissão, MPMG e VALE até 30/10.

2) Água e luz para a última rua do capela velha (Odete Navarro). Demanda a ser analisada prefeitura e retornado à comissão.

3) Lixeiras em vários pontos de cada rua do capela Velha. Comunidade irá informar em quais as ruas.

4) Coleta de lixo para a última Rua do Capela Velha (Odete Navarro). Será analisada pela prefeitura.

5) Sistema de captação de água de chuva para todas as ruas do capela Velha. Será analisada pela prefeitura.

6) Rede de Esgoto para Macacos. Encaminhada a prefeitura.

7) Adequação da escadaria que liga a Rua Josefina Fábeis a Rua Conselheiro Antônio Ferreira Passos.

8) Ponto de ônibus coberto e com banco na praça do Capela (imediato, período de chuvas). Feito a inspeção pela prefeitura em 07/10 com a presença da comissão e será entregue relatório a comissão, MPMG e VALE até 30/10.

9) Regularização de todos os lotes do Capela velha (lembrando que já pagamos IPTU). Encaminhada a prefeitura.

10) Sinalização imediata na praça do Capela. Feito a inspeção pela prefeitura em 07/10 com a presença da comunidade e será entregue relatório a comissão, MPMG e VALE até 30/10.

11) Solução para o escoamento de água e esgoto caindo no rio pela rua conselheiro Antônio Ferreira Passos. Encaminhada a prefeitura

12) Contratação de mais varredores de rua. Encaminhada a prefeitura

13) Contratação urgente de agentes de saúde (a última reunião sobre isso com a secretaria de saúde foi no final do ano passado e a promessa de contratação era para o começo deste ano e até agora nada). Encaminhada a prefeitura

14) Placas de identificação em todas as Ruas do Capela Velha. Encaminhada a prefeitura

15) Trocas de lâmpadas nos postes de iluminação desde a subida do capela até o final do Capela Velha. Imediato pela prefeitura



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

16) Policiamento noturno mais intenso. Em análise pois depende de outros órgãos estaduais.

16) Colocação de meio fio em todas as ruas da Capela Velha. Feito a inspeção pela prefeitura em 07/10 com a presença da comissão e será entregue relatório a comissão, MPMG e VALE até 30/10.

17) Mutirão de limpeza urbana. Imediato prefeitura

18) Ampliação nos horários de ônibus do VIA OURO (Última reunião sobre essa questão foi final do ano passado com promessas de ampliação para esse ano de 2019 e até agora nada). Dependerá da demanda levantada pela comunidade.

19) Inclusão de ônibus da Via Ouro que liga Macacos ao Jardim Canadá (demanda já levada ao nosso Prefeito Vitor Penido, sem retorno). Aguardando resposta prefeitura.

20) Transparência no investimento da verba economizada com a obra da Escola Nova e a Alça Viária (a comunidade exige que a verba seja toda investida em macacos). Informado que, considerando o a construção da escola pela VALE, o recurso é direcionado para ações com a mesma característica em região que tenha demanda. Sendo que é tudo devidamente aprovado por órgãos federais de educação.

DEMANDAS PARA A EMPRESA VALE

1) Implementação de vans que funcione de meia em meia hora (Capela Velha/Jardim Amanda). Comunidade irá passar para VALE os horários de maior movimento para ser verificado pela empresa.

2) Construção imediata de calçadas na subida da capela velha visando prevenir acidentes decorrentes do tráfego intenso de caminhões e ônibus. Feito a inspeção pela prefeitura em 07/10 com a presença da comissão e será entregue relatório a comissão, MPMG e VALE até 30/10.

3) Mudança de horário em que são executadas todas as obras do vale na região respeitando a lei do silêncio em Nova Lima. Está demanda não será discutida considerando a informação já repassada pelo MP da legalidade dos documentos de autorização das obras. Também informado do TAC assinado para assessoria técnica das barragens, com a VALE.

4) Avaliação de ruídos na capela velha feita por uma empresa independente da Vale, e que tenha resultados amplamente divulgados para toda comunidade. Informado que não é possível este pleito ser atendido no momento. VALE acordou de junto com a comissão fazer a medição em períodos maiores.

5) Controle de poluição feita por uma empresa independente da Vale, com resultados amplamente divulgados para toda comunidade. Mesma situação anterior.

6) Esclarecimentos por parte da empresa Vale sobre visitas realizadas de casa em casa. Até 30/10 VALE esclarecer.

7) Custeio de todas medicações, tratamentos e consultas necessários para os moradores do capela Velha



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

causado pelo barulho e poeira proveniente das obras da empresa Vale. Será analisado no âmbito do Plano de Saúde.

8) Liberação de uma ajuda de custo para pagar produtos de limpeza dos moradores do capela que estão sendo prejudicados com a poeira proveniente das obras da empresa Vale. Será analisado pela VALE

9) Fornecimento de água para toda comunidade do capela. Não se aplica pois não tem falta de água na comunidade.

10) Pagamento de alugueis para as pessoas que não se sentem seguras no Capela Velha ou estão com problemas de saúde decorrente das obras da empresa VALE. Deverá ser encaminhado a solicitação ao MPMG.

11) Sinalização na praça do capela. Feito a inspeção pela prefeitura em 07/10 com a presença da comissão e será entregue relatório a comissão, MPMG e VALE até 30/10.

12) Ambulância 24 horas para a comunidade do Capela Velha. Já disponível no PA VALE

13) Manutenção na parte elétrica da escola provisória (não está suportando os aparelhos de ar condicionado ligados todos ao mesmo tempo).VALE irá verificar.

14) Cobertura em alguns pontos da área externa da escola provisória visando a chegada das chuvas: VALE irá verificar.

15) colocação de tapumes em toda obra da escola no Capela Velha. VALE irá verificar.

16) Ponto de apoio da saúde mental no Capela Velha. Será discutido no âmbito do plano de saúde.

17) Acrescentar na obra capela velório banheiros. VALE disse que já esta na estrutura prevista.

18) A comunidade do capela solicita uma reunião in loco com os engenheiros responsáveis pelo projeto das obras de reurbanização a serem feitas no capela antes da execução.VALE irá agendar.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 1: ARRAIAL (CENTRO) E JARDIM AMANDA

DATA: 08/10/2019	DIA DA SEMANA: Terça-feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Representante da Associação Comunitária de Macacos e do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista de presença em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019, mas o acréscimo de pauta solicitado pela comunidade, enviado em 05/10, não sendo encaminhado para VALE e Prefeitura, dentro do prazo estipulado de 4 dias uteis que antecedem a reunião e sendo deixado claro por Liziane – MPMG que seria lido todas a demandas, mas possivelmente não tratadas todas. O que não impedia do território tratar diretamente com a Prefeitura ou VALE de acordo com a demanda. Relativo as demandas da reunião de setembro temos o seguinte status:

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
Demanda: Redução do tráfego intenso de caminhões e carros da	Demanda: Avaliação de todas as pontes de Macacos, devido ao	Demanda: Apresentação de reformas previamente acordadas, com pessoal capacitado, sendo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Vale ou terceirizados da Empresa.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas já tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Relativo ao ponto, VALE tem encaminhado todas as informações bem como registro fotográfico para LIZIANE – MPMG, que tem registrado dentro da FT MPMG. VALE informa que a maior parte dos caminhões já passam pela VIA DE ACESSO construída. Comunidade informa que ainda ocorrem situações de risco com os caminhões e tem reportado com registro fotográfico para LIZIANE – FT MPMG.</p> <p>VALE informa que até 15/11/2019 será encaminhado o relatório para o MPMG.</p>	<p>volume intensificado de trânsito.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente. A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas seguintes pontes: - Ponte do Pasárgada; Ponte do Grota Fria; - Ponte do Marcinho (Pneus); Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João).</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura, e caso necessário pela VALE.</p> <p>Monitoramento: a vistoria já está sendo feita em todas as pontes bem como a elaboração de relatório que será apresentado em Novembro, na próxima reunião.</p>	<p>elas: Capela Velório, Igreja, Campo de Futebol, Praça.</p> <p>Encaminhamento: Diante da apresentação feita pela VALE do Projeto de Reurbanização, a comunidade deverá apresentar, através da liderança local do território, sugestões até a próxima reunião de território.</p> <p>Responsáveis: Comunidade, através da liderança do território.</p> <p>Prazo: Enviar para o MPMG, que fará a junção das propostas surgidas em todos os territórios até a data de 30/09/2019.</p> <p>A apresentação das propostas ocorrerá na reunião territorial do dia 08/10/2019.</p> <p>Monitoramento: não foram apresentadas novas propostas pelo território sobre este ponto.</p>
---	---	---



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Demanda: Melhorias nas rotas de fugas e apresentação do PRAD / Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- das obras de barramento que estão sendo realizadas pela VALE.</p> <p>Encaminhamento: VALE apresentará as melhorias feitas nas rotas de fuga através de relatório a ser enviado ao MPMG e passado as lideranças comunitárias. Relativo ao PRAD, informou que ele está em elaboração e será protocolado nos órgãos competentes e posteriormente apresentado à comunidade.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Foi entregue por Ricardo representante do Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Lima, o arquivo para Liziane – FT MPMG. Devido a extensão do mesmo não foi possível enviar por ZAP.</p>		<p>Demanda: Implantação de parques ecológicos Cachoeira, Marumbé e Perdidas.</p> <p>Encaminhamento: sem proposta de encaminhamento. Esta ação não está prevista pela VALE que afirmou que não será feita.</p> <p>Monitoramento: DEMANDA EXCLUÍDA por se encontrar na categoria 3 VALE ter afirmado que não fará. O que não impede de continuidade de dialogo da comunidade com a VALE.</p>
<p>Demanda: Melhorias das ruas que dão acesso à comunidade, devido ao aumento de circulação em função das obras.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito. VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>comunidade, medidas tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: os responsáveis estão fazendo as visitas nos pontos para elaboração de relatório, informaram também que algumas medidas já estão sendo tomadas e constarão do relatório. Nova informação será dada na próxima reunião.</p>		
<p>Demanda: Melhoria do serviço Pare e Siga.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito.</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informou que está sendo feito de forma frequente e pede que a comunidade informe direto a empresa qualquer problema.</p>		
<p>Demanda: Remoção de cones que dá acesso a Macacos, pois retiram a área de manobra importante para os motoristas desviarem de pedestres, ciclistas, ou obstáculos</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

que estejam na pista.

Encaminhamento: Informado pela Defesa Civil e VALE que na área de ZAS não podem ser removidos. Nas demais áreas será feito um estudo para verificar se é possível diminuir. Informado, pela VALE, que são feitas duas inspeções por dia para verificar a situação dos cones. Solicitado a comunidade que não retire os cones.

Responsáveis: Defesa Civil (como fiscalizadora) e VALE.

Prazo:30/09/2019

Monitoramento: os responsáveis estão fazendo as visitas nos pontos para elaboração de relatório, informaram também que algumas medidas já estão sendo tomadas e que alguns cones que poderiam ser retirados já foram.

Demandas novas lidas no momento da reunião:

- 1) Que todos os moradores de Macacos sejam reconhecidos como atingidos e que todos tenham direito a receber reparações por danos provocados pela VALE: informado pelo MPMG que isto já está na ACP dentro do processo e não é objeto de discussão na reunião por estar judicializado;
- 2) Melhorias nas vias de acesso São Luiz, Campo do Costa e Estrada do Retiro: já deliberado em reuniões territoriais que todas as vias de acesso serão mantidas pela VALE em estado de conservação e monitoradas pelo MPMG, caso a comunidade perceba algo irregular pode repassar diretamente a VALE e caso necessário ao MPMG;
- 3) Recuperação do nível da água do lençol freático de Fechos: não é objeto desta reunião.
- 4) Criação e manutenção do Parque Ecológico da Perdidas e Parque Ecológico Marumbé: já respondida acima;
- 5) Descaracterização e descomissionamento da Barragem Capão da Serra: não é objeto desta reunião, que trata as questões ligadas a B3 e B4;
- 6) Criação de parque turismo ecológico dentro de Capão da Serra: não é demanda para esta



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- reunião;
- 7) Implementação do sistema de VANs que funcione de 30 em 30 minutos em Macacos: Secretaria de Trânsito está avaliando junto a VIA OURO, que solicitou o levantamento de demanda da região. Será enviado à comunidade formulário a ser preenchido para posterior envio a VIA Ouro e mediante as respostas agendamento de reunião comunidade e VIA OURO;
 - 8) Construção de calçadas, passeios e acesso seguro com acessibilidade para pedestres de todo o distrito, especialmente entre centro e Capela Velha: Relativo a Capela Velha será tratada na reunião de território de Capela Velha;
 - 9) Implantação do sistema de coleta seletiva porta a porta e ponto de entrega voluntária de resíduos urbanos: VALE apresentou a proposta de iniciar a conversa sobre Educação Ambiental. Relativo a demanda de coleta seletiva será encaminhada a prefeitura, para análise;
 - 10) Implantação de ciclovias que ligue a BR040 a Macacos: será encaminhada a prefeitura para análise, não sendo objeto de discussão nesta reunião;
 - 11) Despoluição de todos os rios e córregos que circundam Macacos: será encaminhada a prefeitura para análise, não sendo objeto de discussão nesta reunião;
 - 12) Que a VALE mantenha cursos, treinamentos, oficinas de educação ambiental para as crianças: VALE fez o convite a comunidade para apresentar em uma outra reunião, comunidade concordou;
 - 13) Que a VALE qualifique e contrate população local para obras de descaracterização das barragens: VALE informou que já vem fazendo isto, dentro das possibilidades;
 - 14) Assessoria técnica independente que assegure qualidade do diálogo e disputa com a empresa VALE, além de mapear nosso distrito trazendo mais demandas e correções a serem feitas: Informado que está em ACP e decisão judicial, não tendo o que se discutir no momento;
 - 15) Ampla divulgação de campanhas turísticas com compra de mídia para convidar os turistas a visitar nosso distrito, assim que todas as barragens estiverem em nível 1: já discutido nos territórios e repassados a todos quem faz parte da comissão, sendo dentre eles o presidente da Associação Comunitária de Macacos/ Raul;
 - 16) Que o estacionamento da Esplanada tenha uma taxa de uso revertida para Associação Comunitária de Macacos: Demanda levada a VALE.
 - 17) Programa de contraturno da escola para crianças e adolescentes, com curso de formação, oficinas e treinamentos para os educadores da rede municipal de educação de Nova Lima: demanda já levada a comunidade para a Secretaria de Educação;
 - 18) Criação de sistema de coleta de lixo verde: já informado acima;
 - 19) Análise e reforma das casas que estão apresentando rachaduras, devido ao intenso tráfego de caminhões: informado pela VALE sobre as vistorias cautelares. Até dia 30/10 VALE informar a comunidade e ao MPMG como está o cronograma de visitas;
 - 20) Liberação de verba para fiscalização de assessoria técnica: já tratada em item acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 1: ARRAIAL (CENTRO) E JARDIM AMANDA

DATA: 08/10/2019	DIA DA SEMANA: Terça-feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Representante da Associação Comunitária de Macacos e do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista de presença em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019, mas o acréscimo de pauta solicitado pela comunidade, enviado em 05/10, não sendo encaminhado para VALE e Prefeitura, dentro do prazo estipulado de 4 dias úteis que antecedem a reunião e sendo deixado claro por Liziane – MPMG que seria lido todas a demandas, mas possivelmente não tratadas todas. O que não impedia do território tratar diretamente com a Prefeitura ou VALE de acordo com a demanda. Relativo as demandas da reunião de setembro temos o seguinte status:

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
Demanda: Redução do tráfego intenso de caminhões e carros da	Demanda: Avaliação de todas as pontes de Macacos, devido ao	Demanda: Apresentação de reformas previamente acordadas, com pessoal capacitado, sendo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Vale ou terceirizados da Empresa.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas já tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Relativo ao ponto, VALE tem encaminhado todas as informações bem como registro fotográfico para LIZIANE – MPMG, que tem registrado dentro da FT MPMG. VALE informa que a maior parte dos caminhões já passam pela VIA DE ACESSO construída. Comunidade informa que ainda ocorrem situações de risco com os caminhões e tem reportado com registro fotográfico para LIZIANE – FT MPMG.</p> <p>VALE informa que até 15/11/2019 será encaminhado o relatório para o MPMG.</p>	<p>volume intensificado de trânsito.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente. A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas seguintes pontes: - Ponte do Pasárgada; Ponte do Grota Fria; - Ponte do Marcinho (Pneus); Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João).</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura, e caso necessário pela VALE.</p> <p>Monitoramento: a vistoria já está sendo feita em todas as pontes bem como a elaboração de relatório que será apresentado em Novembro, na próxima reunião.</p>	<p>elas: Capela Velório, Igreja, Campo de Futebol, Praça.</p> <p>Encaminhamento: Diante da apresentação feita pela VALE do Projeto de Reurbanização, a comunidade deverá apresentar, através da liderança local do território, sugestões até a próxima reunião de território.</p> <p>Responsáveis: Comunidade, através da liderança do território.</p> <p>Prazo: Enviar para o MPMG, que fará a junção das propostas surgidas em todos os territórios até a data de 30/09/2019.</p> <p>A apresentação das propostas ocorrerá na reunião territorial do dia 08/10/2019.</p> <p>Monitoramento: não foram apresentadas novas propostas pelo território sobre este ponto.</p>
---	---	---



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Demanda: Melhorias nas rotas de fugas e apresentação do PRAD / Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- das obras de barramento que estão sendo realizadas pela VALE.</p> <p>Encaminhamento: VALE apresentará as melhorias feitas nas rotas de fuga através de relatório a ser enviado ao MPMG e passado as lideranças comunitárias. Relativo ao PRAD, informou que ele está em elaboração e será protocolado nos órgãos competentes e posteriormente apresentado à comunidade.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Foi entregue por Ricardo representante do Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Lima, o arquivo para Liziane – FT MPMG. Devido a extensão do mesmo não foi possível enviar por ZAP.</p>		<p>Demanda: Implantação de parques ecológicos Cachoeira, Marumbé e Perdidas.</p> <p>Encaminhamento: sem proposta de encaminhamento. Esta ação não está prevista pela VALE que afirmou que não será feita.</p> <p>Monitoramento: DEMANDA EXCLUÍDA por se encontrar na categoria 3 VALE ter afirmado que não fará. O que não impede de continuidade de dialogo da comunidade com a VALE.</p>
<p>Demanda: Melhorias das ruas que dão acesso à comunidade, devido ao aumento de circulação em função das obras.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito. VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>comunidade, medidas tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: os responsáveis estão fazendo as visitas nos pontos para elaboração de relatório, informaram também que algumas medidas já estão sendo tomadas e constarão do relatório. Nova informação será dada na próxima reunião.</p>		
<p>Demanda: Melhoria do serviço Pare e Siga.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito.</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informou que está sendo feito de forma frequente e pede que a comunidade informe direto a empresa qualquer problema.</p>		
<p>Demanda: Remoção de cones que dá acesso a Macacos, pois tiraram a área de manobra importante para os motoristas desviarem de pedestres, ciclistas, ou obstáculos</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

que estejam na pista.

Encaminhamento: Informado pela Defesa Civil e VALE que na área de ZAS não podem ser removidos. Nas demais áreas será feito um estudo para verificar se é possível diminuir. Informado, pela VALE, que são feitas duas inspeções por dia para verificar a situação dos cones. Solicitado a comunidade que não retire os cones.

Responsáveis: Defesa Civil (como fiscalizadora) e VALE.

Prazo:30/09/2019

Monitoramento: os responsáveis estão fazendo as visitas nos pontos para elaboração de relatório, informaram também que algumas medidas já estão sendo tomadas e que alguns cones que poderiam ser retirados já foram.

Demandas novas lidas no momento da reunião:

- 21)Que todos os moradores de Macacos sejam reconhecidos como atingidos e que todos tenham direito a receber reparações por danos provocados pela VALE: informado pelo MPMG que isto já está na ACP dentro do processo e não é objeto de discussão na reunião por estar judicializado;
- 22)Melhorias nas vias de acesso São Luiz, Campo do Costa e Estrada do Retiro: já deliberado em reuniões territoriais que todas as vias de acesso serão mantidas pela VALE em estado de conservação e monitoradas pelo MPMG, caso a comunidade perceba algo irregular pode repassar diretamente a VALE e caso necessário ao MPMG;
- 23)Recuperação do nível da água do lençol freático de Fechos: não é objeto desta reunião.
- 24)Criação e manutenção do Parque Ecológico da Perdidas e Parque Ecológico Marumbé: já respondida acima;
- 25)Descaracterização e descomissionamento da Barragem Capão da Serra: não é objeto desta reunião, que trata as questões ligadas a B3 e B4;
- 26)Criação de parque turismo ecológico dentro de Capão da Serra: não é demanda para esta



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

reunião;

- 27) Implementação do sistema de VANs que funcione de 30 em 30 minutos em Macacos: Secretaria de Trânsito está avaliando junto a VIA OURO, que solicitou o levantamento de demanda da região. Será enviado à comunidade formulário a ser preenchido para posterior envio a VIA Ouro e mediante as respostas agendamento de reunião comunidade e VIA OURO;
- 28) Construção de calçadas, passeios e acesso seguro com acessibilidade para pedestres de todo o distrito, especialmente entre centro e Capela Velha: Relativo a Capela Velha será tratada na reunião de território de Capela Velha;
- 29) Implantação do sistema de coleta seletiva porta a porta e ponto de entrega voluntária de resíduos urbanos: VALE apresentou a proposta de iniciar a conversa sobre Educação Ambiental. Relativo a demanda de coleta seletiva será encaminhada a prefeitura, para análise;
- 30) Implantação de ciclovia que ligue a BR040 a Macacos: será encaminhada a prefeitura para análise, não sendo objeto de discussão nesta reunião;
- 31) Despoluição de todos os rios e córregos que circundam Macacos: será encaminhada a prefeitura para análise, não sendo objeto de discussão nesta reunião;
- 32) Que a VALE mantenha cursos, treinamentos, oficinas de educação ambiental para as crianças: VALE fez o convite a comunidade para apresentar em uma outra reunião, comunidade concordou;
- 33) Que a VALE qualifique e contrate população local para obras de descaracterização das barragens: VALE informou que já vem fazendo isto, dentro das possibilidades;
- 34) Assessoria técnica independente que assegure qualidade do diálogo e disputa com a empresa VALE, além de mapear nosso distrito trazendo mais demandas e correções a serem feitas: Informado que está em ACP e decisão judicial, não tendo o que se discutir no momento;
- 35) Ampla divulgação de campanhas turísticas com compra de mídia para convidar os turistas a visitar nosso distrito, assim que todas as barragens estiverem em nível 1: já discutido nos territórios e repassados a todos quem faz parte da comissão, sendo dentre eles o presidente da Associação Comunitária de Macacos/ Raul;
- 36) Que o estacionamento da Esplanada tenha uma taxa de uso revertida para Associação Comunitária de Macacos: Demanda levada a VALE.
- 37) Programa de contraturno da escola para crianças e adolescentes, com curso de formação, oficinas e treinamentos para os educadores da rede municipal de educação de Nova Lima: demanda já levada a comunidade para a Secretaria de Educação;
- 38) Criação de sistema de coleta de lixo verde: já informado acima;
- 39) Análise e reforma das casas que estão apresentando rachaduras, devido ao intenso tráfego de caminhões: informado pela VALE sobre as vistorias cautelares. Até dia 30 10 VALE informar a comunidade e ao MPMG como está o cronograma de visitas;
- 40) Liberação de verba para fiscalização de assessoria técnica: já tratada em item acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 4: PARQUE DO ENGENHO, MATA DO ENGENHO, ALTO DA MATA DO ENGENHO.

DATA: 08 10 2019	DIA DA SEMANA: Quarta-feira	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: PA VALE – Praça 25 de Março, 1010
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Representante do Ministério Público a pedido das lideranças locais.
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
Demanda: Sinalização das rotas de fugas e instalação de câmeras de segurança monitoradas. Encaminhamento: Informado pela VALE e Defesa Civil que este ponto é discutido no âmbito das reuniões semanais PAEBM – Plano de Ação	Demanda: Drenagem da água fluvial dessa via com instalação de manilhas para condução dessa água (projeto técnico). Encaminhamento: Representante da Prefeitura informa a necessidade de ser encaminhada a	ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS Demanda: Disponibilização do Mapa Hídrico da região. Encaminhamento: o documento será disponibilizado para as lideranças territoriais. Responsável: Secretaria Municipal



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>de Emergenciais para Barragens, onde a comunidade se faz presente. O encaminhamento é a constância de presença de representantes do território na comissão.</p> <p>Responsáveis: VALE e Defesa Civil</p> <p>Prazo: Contínuo. Reuniões semanais do PAEBM.</p> <p>Monitoramento: VALE Informa que não conseguiu realizar reuniões nos últimos dias. A reunião foi agendada nesta quinta-feira – 17/10 ainda sem lugar informado pela comunidade. Deu um prazo para comunidade responder até as 17 horas.</p>	<p>demanda para a Secretaria de Planejamento do Município.</p> <p>Responsáveis: Lideranças comunitárias do território e Secretaria de Planejamento.</p> <p>Prazo: Imediato para comunidade e a ser verificado o agendamento de uma reunião com a Comissão de Barragens Prefeitura.</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p>	<p>de Meio Ambiente.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: disponibilizado e solicitado mais informações que serão passadas pelo Meio Ambiente direto comunidade,</p>
<p>Demanda: Garantia de alargamento – onde for necessário -, pavimentação e manutenção do calçamento da saída da Mata Do Engenho, até a rotatória de acesso à BR 040 considerando estudo topográfico apresentado por Engenheiro da Vale em 2008.</p> <p>Encaminhamento: A demanda sobre a possibilidade, ou não, de alargamento, pavimentação e possível calçamento, será respondida no relatório que a Defesa Civil deverá entregar em resposta a visita técnica que foi feita em agosto de 2019 no território, com a presença de representantes da comunidade,</p>	<p>Demanda: sistema de iluminação em todo o trajeto que vai da saída da Mata do Engenho até a rotatória de acesso a BR 040</p> <p>Encaminhamento: Comunidade informar com clareza até qual ponto. Após deve ser feito protocolo, pela comunidade, junto a Prefeitura.</p> <p>Responsável: Comunidade o protocolo e Prefeitura o encaminhamento dentro da comissão de barragens e a verificação da tramitação junto a Cemig.</p> <p>Prazo: Imediato para a</p>	<p>Demanda: Construção de portaria com garantia de funcionamento (porteiro físico) durante 24 horas, no início do trecho de acesso ao território.</p> <p>Encaminhamento: Não houve encaminhamento para esta demanda.</p> <p>Sem tratativa</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>VALE, Defesa Civil e Secretaria de Obras, Manutenção e Serviços Urbanos. O Relatório também deverá ser encaminhado ao MPMG através do e-mail sosmacacos@mpmg.mp.br</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil entregar relatório e posterior será verificado quais outros atores serão envolvidos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p>	<p>comunidade e a marcar junto a prefeitura.</p> <p>Monitoramento: comunidade acompanhar o protocolo</p>	
<p>Demanda: Indenização aos proprietários de lotes que tiveram o tráfego desviado para seus terrenos particulares a fim de dar acesso aos moradores a nova rota de saída do condomínio.</p> <p>Encaminhamento: MPMG informou que não trata esta demanda e que não atua em indenizações individuais e não participou do acordo Defensoria Pública com VALE.</p> <p>Demanda já respondida.</p>	<p>Demanda: garantia de captação, abastecimento, tratamento e distribuição de água para consumo humano e animal.</p> <p>Encaminhamento: Solicitado que o MPMG intermediasse uma reunião com os órgãos competentes, tais seja: Prefeitura de Nova Lima, COPASA, VALE e lideranças do território</p> <p>Responsáveis: Prefeitura de Nova Lima, comunidade, COPASA e VALE.</p> <p>Prazo: MPMG tentar conseguir o agendamento até dia 20/09 para uma ata até antes da próxima reunião em outubro.</p> <p>Monitoramento: não foi possível o agendamento. Continuação de tratativas de agendamento.</p>	<p>Demanda: Construção de coletores de lixo comum e coleta seletiva próxima a essa portaria.</p> <p>Encaminhamento: será levado pela prefeitura algum responsável para verificar no local. A Prefeitura deve agendar com a liderança local.</p> <p>Responsável: Prefeitura de Nova Lima</p> <p>Prazo: até a próxima reunião em outubro de 2019</p> <p>Sem tratativa</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Demanda: Projeto e execução de forma definitiva da portaria 2 do Parque do Engenho e Portaria AMAME, onde hoje se encontram portarias provisórias.</p> <p>Encaminhamento: VALE traz que não se comprova como ação compensatória, mas que será analisada, para isto será feita visita no local. Comunidade informar que o Sr. Rivas e as lideranças locais irão acompanhar a VALE na visita territorial. Registra-se que, também deverá ser avaliada a portaria 3.</p> <p>Responsáveis: Lideranças comunitárias e VALE.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE aguarda retorno da comunidade.</p>	<p>Demanda: cercamento de todo o perímetro da Mina Mar Azul com mourões de concreto, plantio e /ou restauração da barreira vegetal.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá agendar com a liderança local, a ida in loco para verificar através de um georreferenciamento o que é possível ser feito.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE irá novamente agendar com a comunidade. Deverá acontecer até antes da próxima rodada de reuniões.</p>	<p>Demanda: construção de espaço para acondicionamento de entregas dos correios junto a esta portaria.</p> <p>Encaminhamento: Esta demanda não será atendida pela VALE.</p>
<p>Demanda: Elaboração de Mapa da Mancha considerando 100% do resíduo após execução das obras previstas e apresentadas em reunião do dia 23/08.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela VALE que a tratativa do assunto está em decisão judicial. Comunidade solicita a cópia da decisão e das ACPs do MPMG. Foi mostrado pelo MPMG o link de acesso a todas as ações do MPMG. Também foi informado que estes documentos foram encaminhados pelo MP para todas as lideranças do território de Macacos, mas que fará novamente</p>	<p>Demanda: comunicação aos moradores em tempo hábil e em locais visíveis, de todas as reuniões do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental - e dos demais órgãos ambientais que envolvam a pauta relativa a Minas Mar Azul.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que estas reuniões são informadas pelo próprio COPAM de forma pública. A comunidade solicita a VALE número dos processos relativos ao PRAD. VALE informar o seguinte número 09010000933/19. Comunidade solicita ao MPMG o que tem sido feito com relação as obras emergenciais e pede uma reunião</p>	<p>Demanda: projeto e execução de revitalização do trecho entre as portarias até a portaria 1 do parque do engenho</p> <p>Encaminhamento: A demanda será respondida no relatório que a Defesa Civil deverá entregar em resposta a visita técnica que foi feita em agosto de 2019 no território, com a presença de representantes da comunidade, VALE, Defesa Civil e Secretaria de Obras, Manutenção e Serviços Urbanos. O Relatório também deverá ser encaminhado ao MPMG através do e-mail sosmacacos@mpmg.mp.br</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>o envio.</p> <p>Responsável: MPMG por encaminhar as cópias dos documentos solicitados as lideranças novamente.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: informado o TAC assinado entre MPMG e VALE, para a contratação da empresa canadense. Enviado a comunidade em 27/09.</p>	<p>com o MPMG/ Ambiental</p> <p>Responsáveis: VALE e MPMG</p> <p>MPMG levar internamente para a FT a solicitação de agendamento de reunião.</p> <p>Prazo: MPMG levar a demanda até 20/09/2019 e informar a comunidade.</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p>	<p>Responsáveis: Defesa Civil entregar relatório e posterior será verificado quais outros atores serão envolvidos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p>
<p>Demanda: Disponibilizar parâmetros utilizados para localização dos piezômetros, assim como os relatórios com o monitoramento dos mesmos nos últimos 5 anos.</p> <p>Encaminhamento: VALE se ofereceu para que o território escolha cinco pessoas para irem ao Centro de Monitoramento Geotécnico. Será feito o agendamento pela VALE junto as lideranças território.</p> <p>Comunidade solicita ao MPMG informação sobre a contratação de empresa independente para monitoramento da Barragem.</p> <p>Comunidade solicita ao MPMG informação sobre a contratação de empresa independente para</p>	<p>Demanda: cancelamento da licença COPAM nº0082/1982/026/2011 (DPE OESTE). -</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicita que isto seja levado ao MPMG.</p> <p>Responsável: MPMG</p> <p>Prazo: até 20/09/2019 levar internamente a conhecimento dos Promotores a demanda solicitada.</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p>	<p>Demanda: Transporte coletivo para moradores e funcionários domésticos com horários e condições de uso a serem definidos pelos moradores do território.</p> <p>Encaminhamento: assunto não diz respeito a VALE e deverá ser agendada uma reunião das lideranças com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Urbanos.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Urbanos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: será feito levantamento de demanda pela comunidade e encaminhado a VIA</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>monitoramento da Barragem.</p> <p>Responsáveis: VALE, MPMG</p> <p>Prazo: VALE imediato. MPMG até 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: agendado para 23/10 às 9 horas na porta da MINA MAR AZUL</p>		<p>OURO.</p>
<p>Demanda: Contratação de estudo independente para diagnosticar real situação de estabilidade e risco das barragens B3 e B4 e da pilha de estéril da Mina Mar Azul, disponibilizando processo de licenciamento assim como relatório do estudo solicitado.</p> <p>Encaminhamento: comunidade solicita ao MPMG que encaminhe as cópias das ACPs. MPMG informou o caminho eletrônico para encontrar as peças, mas se comprometeu a enviar as lideranças locais.</p> <p>Responsável: MPMG encaminhar as ACPs.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: informado o TAC assinado entre MPMG e VALE, para a contratação da empresa canadense. Enviado a comunidade em 2709.</p>	<p>Demanda: Disponibilização do Projeto de Fechamento da Mina.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicita que esta questão seja remetida ao MPMG para saber o posicionamento institucional</p> <p>Responsável: MPMG</p> <p>Prazo: até 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p>	
<p>Demanda: Disponibilizar o monitoramento em tempo real, dos níveis de ruídos e de material</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>particulado e ainda o relatório dos mesmos referentes ao ano de 2008 até a presente data.</p> <p>Encaminhamento: O mapeamento de ruídos está sendo feito e será feito. VALE se comprometeu a ir junto com as lideranças locais e fazer o mapeamento. Mas, a tratativa é de agora não de situações de 2008 até a presente data.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE agendou com a comunidade para fazer as medições</p>		
<p>Demanda: Transporte escolar Mata do Engenho e baldeação.</p> <p>Encaminhamento: Sobre a cooperativa será agendada uma reunião com as secretarias envolvidas da Prefeitura e a cooperativa. A comunidade pede a presença do MP nesta reunião e também a presença da VALE considerando a existência de um temo de cooperação entre VALE e Prefeitura. Sobre a baldeação aguarda-se o relatório da Defesa Civil.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, VALE, MP e comunidade.</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Prazo: agendamento da reunião trazer para discussão interna MP até 20/09/2019 para posterior agendamento da reunião. Sobre a baldeação aguardar relatório da Defesa Civil, até 30/09/2019

Monitoramento: Reunião realizada em 2609 na PJ de Nova Lima com os envolvidos. Qualquer novo problema deverá ser comunicado a VALE e ao MPMG

DEMANDAS NOVAS

Comunidade solicita informação de como foi escolhida a empresa canadense - Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada. Relativo ao processo na PJ de Nova Lima sobre o condomínio Liziane irá ver o agendamento de reunião após 20/10 e informara a liderança local.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 5: ESTRADA DO ENGENHO, ECOVILLE 1,2, 3 E FECHOS / REUNIÃO COM A COPASA

DATA: 29/10/2019	DIA DA SEMANA: terça-feira	HORÁRIO: 15 horas Pousada Verdivino – Estrada do Engenho, 1349
CONDUZIDA POR:	Liderança Locais e Ministério Público de Minas Gerais	
PRESENTES:	Lista em anexo	

MEMÓRIA DE REUNIÃO

A comunidade apresenta como tem sido as discussões em territórios de Macacos. A reunião tem com pauta tratar a demanda apresentada em território, relativo a necessidade de expansão da rede de água da COPASA para toda a estrada do ENGENHO e adjacentes (Rua da Luz, Sossego e Fechos). É explicado que são 523 terrenos, sendo 127 sem COPASA. COPASA explica como funciona. Tem imóveis, que já são atendidos pela COPASA na região e outros não. No momento de se pensar a infraestrutura precisa se pensar a questão dos locais de risco ou não. A primeira pergunta que a COPASA faz é qual a demanda de água? O sistema parte desta premissa. Não é um sistema barato. Melhor ponto de tomada de água? É o segundo ponto. O interessado pega a diretriz básica e elabora um projeto, que deve pegar a água onde a COPASA informou que o melhor ponto. O projeto é analisado por uma divisão específica dentro da COPASA, após é feito um contrato. No momento de pedir as diretrizes, que é pelo Sistema, aba empreendedor, sistema interliga. Lá se coloca as questões para a partir daí se fazer o cálculo de demanda operacional. Seria necessário definir uma representação para fazer o pedido, indicar o ponto para saber o estudo da demanda, elabora o projeto e insere ele no sistema. Condomínio é um negócio, um loteamento. Lei 6676 de uso e ocupação do solo. A COPASA não é uma empresa construtora. O empreendedor deve buscar quem ele entende para fazer a obra. É informado que na Rua da Luz e do Sossego foi uma situação de crescimento vegetativo. A COPASA informa que não é uma das situações das mais adequadas, segundo a empresa. A água que vem para este território é do FECHOS. Toda vez que pede o prolongamento é avaliado. Necessidade de fazer o DTB, é informado por Vicente. Referente ao território do Parque do Engenho, que se fez presente, também tem que fazer o DTB – Diretriz Técnica Básica (anexo manual) ENCAMINHAMENTOS: José Orlando irá fazer o preenchimento do DTB, da mesma forma alguém do Parque do Engenho. Caso tenham dúvidas os contatos da COPASA são: Walquíria – COPASA – 998989858 – Gerencia de Divisão de Análise e Fiscalização de Empreendimentos Particulares; Vicente – COPASA – Distrito Regional de Santa Luzia – Nova Lima e Macacos – 999718849; Renata Engenheira responsável Nova Lima – 971356901



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 5: ESTRADA DO ENGENHO, ECOVILLE 1,2, 3 E FECHOS

DATA: 10/10/2019	DIA DA SEMANA: Quinta-feira	HORÁRIO: 10 horas Pousada Verdivino – Estrada do Engenho, 1349
CONDUZIDA POR:	Representante do Ministério Público a pedido das lideranças locais.	
PRESENTES:	Lista em anexo	

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
Demanda: Recuperação e reabertura (assim que o nível de segurança da B3/B4 baixar) da estrada de terra que liga Fechos, Mata do Engenho e Parque do Engenho à BR040, reduzindo o trânsito na MG0160. Encaminhamento: este ponto será retomado em momento oportuno, quando o nível da barragem for alterado Responsável: VALE Prazo: imediato após ao alcance	Demanda: Extensão da rede de água da COPASA para toda a estrada do engenho e adjacentes (rua da Luz, Sossego e ruas dos Fechos) Encaminhamento: Reunião com a COPASA, Prefeitura, Vale e MP. Solicitado que o MP tentasse o agendamento desta reunião. VALE deixou claro que não é demanda para a empresa, mas que está aberta a participação na reunião. Responsáveis: Prefeitura, COPASA, com a presença VALE e	Demanda: Recapeamento de toda a estrada do Engenho e rua da luz, utilizando-se bloquetes intertravados como proposto para o arraial no projeto de reurbanização. Encaminhamento: VALE informou que a manutenção da estrada está sendo feita, conforme informado ao MPMG, mas que não está previsto o recapeamento da mesma. Que iria verificar in loco os pontos da Rua da Luz e retornaria na próxima reunião. Responsável: VALE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>do nível de segurança da barragem</p> <p>Sem necessidade de monitoramento no momento.</p>	<p>MPMG</p> <p>Prazo: 20/09/2019 tentar o agendamento da reunião e comunicar aos envolvidos.</p> <p>Monitoramento: a reunião a ser agendada ainda está em negociação com todos os envolvidos.</p>	<p>Prazo: até 30/09/2019 fazer a visita <i>in loco</i> Rua da Luz</p> <p>Monitoramento: VALE informa que fez até onde foi possível. Será agendada nova visita com a comunidade.</p>
<p>Demanda: Construção de guarita anteriormente no início da estrada do Engenho.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá no local, conjuntamente com liderança do território. Será fornecida a guarita provisória.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: imediato contato e retorno próxima reunião</p> <p>Monitoramento: em tratativas ainda</p>	<p>Demanda: Corte de árvores que estão encostadas na rede elétrica.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade fazer o protocolo junto a prefeitura de Nova Lima.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e prefeitura – Cemig – Possibilidade de Vale fazer a articulação.</p> <p>Prazo: 30/09/2019 abertura do protocolo, até a próxima reunião prefeitura informar</p> <p>Monitoramento: agendado a visita da Secretaria de Obras no local, junto a liderança territorial, ainda no mês de outubro.</p>	<p>Demanda: Criação de uma praça /espaço de convivência em local a ser avaliado pela comunidade. Sugerido espaço em frente à entrada do Ecoville 2</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informa que tentou agendar 3 vezes e não conseguiu. Liderança atual informa que irá agendar</p>
<p>Demanda: Contratação pela VALE, até que a situação de alerta seja finalizada e ou por 12 meses consecutivos, de serviços da EVIPRESTE.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que não é possível atender esta demanda, pois não podem fazer este tipo de contratação para terceiros.</p> <p>Responsáveis:</p> <p>Prazo:</p>	<p>Demanda: Corte de arvores ameaçando cair sobre a estrada, fechando consequentemente a passagem.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a prefeitura, prefeitura verificar a situação</p> <p>Responsáveis: Prefeitura e Comunidade</p> <p>Prazo: 30/09/2019 abertura do protocolo, até a próxima reunião prefeitura informar</p> <p>Monitoramento: agendado a visita da Secretaria de Obras no local,</p>	<p>Demanda: Diante da instalação de uma torre de emergência (sirene) em uma das praças do Condomínio Ecoville 3, solicitamos que sejam realizadas medidas compensatórias aos danos advindos da instalação de tal equipamento. Dentre as medidas solicitadas estão a realização de melhorias em infraestrutura (urbanização de vias e calçadas, instalação de rede de segurança e instalação de rede de abastecimento de água da COPASA) e bem-estar (instalação de equipamentos coletivos e</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>SEM TRATAMENTO</p>	<p>junto a liderança territorial, ainda no mês de outubro.</p>	<p>revitalização de praças), além de ações de segurança (vigilância 24 horas) e manutenção (limpeza e conservação).</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informa que tentou agendar 3 vezes e não conseguiu. Liderança atual informa que irá agendar</p>
<p>Demanda: Implantação de vigilância da entrada da estrada da VALE na BR 040, enquanto a estrada estiver aberta. Veículos oficiais da Vale deveriam ser identificados e cadastrados para não precisarem parar em toda passagem</p> <p>Encaminhamento: VALE pontua que todas as questões relativas à segurança dizem respeito a política pública. MPMG sugere uma reunião com as lideranças, prefeitura, VALE e órgãos estatais também, envolvidos com a situação. MPMG irá tentar o agendamento da reunião.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Transporte Público, MPMG, VALE e comunidade.</p> <p>Prazo: até o dia 20/09/2019 para que o MPMG faça contato com a Prefeitura para verificar a possibilidade de agendamento da reunião e articulação da prefeitura com todos os atores envolvidos na</p>	<p>Demanda: Extensão da iluminação pública a toda a estrada do engenho, rua da Luz, Rua do Sossego e região dos Fechos com a instalação de iluminação em cerca de 45 pontos hoje sem energia, luminárias, e às vezes sem os postes.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a prefeitura. Prefeitura verificar a situação e retorno de como ficou na próxima reunião</p> <p>Responsáveis: Prefeitura, comunidade e CEMIG</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Comunidade manter o dialogo com a prefeitura</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>questão.</p> <p>Monitoramento: a reunião a ser agendada ainda está em negociação com todos os envolvidos.</p>		
<p>Demanda: Instalação de um portal de entrada em macacos, juntamente com um posto policial na praça do escritório da Mina Mar Azul.</p> <p>Encaminhamento: existe a previsão de um totem/portal no Projeto apresentado de Reurbanização. Relativo ao posto policial não compete a VALE, conforme informado pela empresa.</p> <p>Responsável: previsto no Projeto de Reurbanização.</p> <p>Prazo: o projeto de reurbanização será discutido com a por toda a comunidade e retomado na próxima rodada de reuniões.</p> <p>Monitoramento: solicitado a apresentação do projeto, VALE irá agendar.</p>	<p>Demanda: Melhoria da infraestrutura do Ecoville 1 e 3, que estão sendo impactados diretamente: calçamento com piso intertravado, passeio para pedestres, implantação do sistema de câmeras de filmagem de segurança, melhoria na iluminação pública, praça de convivência.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informa que tentou agendar 3 vezes e não conseguiu. Liderança atual informa que irá agendar</p>	
<p>Demanda: Definição da VALE sobre o tratamento (manutenção, custos de condomínio, etc), dada aos imóveis fechados ou abandonados (na mancha ou adjacentes a ela), até que se tenha um retorno aos níveis de segurança da barragem.</p> <p>Encaminhamento: VALE e Defesa Civil informaram que não podem entrar nas casas fechadas da ZAS. Relativo as outras questões como manutenção de custos, VALE informou que procurassem diretamente a empresa.</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: Sem prazo</p> <p>Sem tratamento</p>		
<p>OBSERVAÇÃO: A comunidade solicita uma reunião com o Meio Ambiente /MPMG / Agendado reunião para 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, sendo organizado por Marcus Vinícius Polignano, em nome da comunidade, junto ao MPMG ambiental</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 7: FEIRANTES E PEQUENOS PRODUTORES

DATA: 11/10/2019	DIA DA SEMANA: Sexta- feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Liderança comunitária e Representante do MPMG
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
Abaixo	Abaixo	Abaixo ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS

- 5) Acordar com a VALE detalhes do que será a estrutura física e por quanto tempo, e com a PREFEITURA a situação de regularização e continuidade da infraestrutura.

Encaminhamento: VALE manterá a estrutura permanente até que o processo de doação VALE / Comunidade de



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

toda a infraestrutura seja feito. Está sendo conduzido este processo. A partir do momento da decisão de quem será a pessoa jurídica que receberá a doação, a parte burocrática será 60 dias. – VALE INFORMA que continua mantido a decisão acima.

Prefeitura: Agendamento de uma reunião da prefeitura com os feirantes e comunicar até dia 20/09/2019.

Responsáveis: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e comunidade

Prazo: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo verificar agenda para a reunião e comunicar os envolvidos até 20/09/2019

Monitoramento: Prefeitura agendou, mas na mesma semana da rodada de reuniões e muito em cima da hora, não sendo possível atender. Necessário reagendar.

- 6) Verificar junto a VALE e PREFEITURA proposta de capacitação para os feirantes e pequenos produtores:

Encaminhamento: Reunião com a PREFEITURA, VALE e Representante feirantes e Pequeno Produtores

Responsáveis: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e comunidade

Prazo: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo verificar agenda para a reunião e comunicar os envolvidos até 20/09/2019

Monitoramento: Prefeitura agendou, mas na mesma semana da rodada de reuniões e muito em cima da hora, não sendo possível atender. Necessário reagendar.

- 7) Verificar junto a VALE a situação de todos os FEIRANTES os que estão autorizados a receber voucher e os que não estão como ficará, ou seja, se terá novas inclusões:

SEM ENCAMINHAMENTO: VALE informou que o processo está judicializado e não serão feitas novas inclusões

- 8) Retorno da feira Parceira nas Minas da VALE, como ocorria antes.

Encaminhamento: A VALE disse que será retomada a feirinha e comunicara ao Instituto Mani.

Responsáveis: VALE

Prazo: 30/09/2019

Monitoramento: este ponto não foi abordado na reunião sendo necessário verificar como está.

NOVAS DEMANDAS:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Continuidade da Feirinha: informado a continuidade da mesma até fevereiro de 2020. A próxima será em 19/10.

Solicitado pelo Instituto Mani a análise pela VALE do Projeto Motirô – VALE informa que está analisando e pede para que seja compartilhado com o território.

Observação: alguns produtores rurais do Território 9 solicitaram a participação nesta reunião e foi feito de comum acordo com o território, VALE e MPMG. Informaram que não sentiram atendidos na reunião do território que estavam. Foi apresentado os seguintes pontos a serem tratados nas próximas reuniões: Qualificação dos produtores, Linha de comunicação, Estruturação/formação, consultoria, clareza da área da mancha, fomento dos produtores. Serão agendadas reuniões VALE, Prefeitura com os produtores. Vanice ficou como a responsável por este grupo Vanice Maria dos Santos (Pítica).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 8: COMERCIANTES E POUSADEIROS

DATA: 10/10/2019	DIA DA SEMANA: quinta-feira	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Imporium Macacos
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

CONDUZIDA POR:	Liderança comunitária e Representante do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019

Obs. Liziane informou sobre o envio da informação da assinatura do TAC Ambiental, MPMG e VALE. Repassado a toda comunidade em 27/09.

A comunidade reforça a necessidade de ações que incrementem o turismo local e conseqüentemente o comércio.

Marcelo, Acampamento MPC, informa sobre o encontro do dia 24/10 que enviara convite para todos. O evento é em parceria com o Instituto Sebastião e Sebrae.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
Demanda: Indenizações. Prazo para respostas (devolutiva) e pagamentos (caso positiva a	Demanda: Pedido de apresentação do plano de compensação, privilegiando o ecoturismo (trilhas e	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>devolutiva) além do esperado. % dos estabelecimentos já recebidos e acertados, definição de prazo máximo para as citações acima.</p> <p>Encaminhamento: MPMG não trata de indenizações individuais e nem pactuou com o acordo celebrado entre Defensoria e VALE.</p> <p>Desta forma não existe pactuação deste assunto.</p>	<p>cachoeiras) em função dos impactos ambientais gerados pelas obras de descaracterização das barragens.</p> <p>Encaminhamento: o projeto está em fase de elaboração pela VALE e sendo validado ainda pela Prefeitura – Secretaria de Turismo. Foi apresentado o esboço de um prospecto das trilhas – ecoturismo. Sinalização será feito de acordo com a normativa vigente. As trilhas são feitas em paralelo as obras.</p> <p>Responsáveis: VALE e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</p> <p>Prazo: ainda a definir de acordo com trâmites burocráticos para a execução do mesmo.</p> <p>Monitoramento: VALE informa que continua fazendo as tratativas com a prefeitura sobre a implantação do projeto.</p>	
<p>Demanda: Formalização da apresentação do projeto conceitual com cronograma de obras das estruturas para garantia da proteção local no caso do eventual rompimento.</p> <p>Encaminhamento: foi passado a apresentação das obras conforme informado acima.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: realizada</p> <p>Monitoramento: informado o atual estágio da obra de contenção da</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

barragem, sendo que o término previsto é dezembro 2019.		
<p>Demanda: - Formalização do projeto conceitual de revitalização de Macacos, com cronograma de obras, para apreciação e aprovação da comunidade.</p> <p>Encaminhamento: o projeto ainda está em fase de elaboração, sendo alguns pontos já pactuado. O prazo para a conclusão, pactuado com o MPMG é para janeiro de 2020. Encaminhado por etapas na medida que for formalizando</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: somente será dado um prazo após toda comunidade retornar com as sugestões nas reuniões de outubro de 2019</p> <p>Monitoramento: Comunidade não trouxe questões sobre este projeto.</p>		
<p>Demanda: Manutenção do Voucher até sua substituição por parcela mensal emergencial para a comunidade que realmente reside em Macacos.</p> <p>Encaminhamento: já está na decisão judicial a continuidade do voucher -decisão judicial de 07082019 A questão encontra-se judicializada.</p>		
<p>Demanda: Formalização do plano de comunicação, a nível estadual e nacional, para a divulgação das</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>condições de segurança local e restaurar a credibilidade e a capacidade produtiva de Macacos na indústria de turismo.</p> <p>Encaminhamento: após a aprovação do Plano de Marketing deverá ser apresentado a comunidade. Será metropolitano.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: Sem prazo definido devido aos trâmites burocráticos</p> <p>Monitoramento: VALE informou que está em fase final de assinatura do contrato que deve acontecer até final de outubro.</p>		
<p>Demanda: Apresentação do plano de segurança (cronograma/janelas) referente a movimentação/tráfego nos acessos a Macacos e respectivas ações visando a segurança nestes acessos.</p> <p>Encaminhamento: VALE pontua que todas as questões relativas à segurança dizem respeito a política pública. MPMG sugere uma reunião com as lideranças, prefeitura, VALE e órgãos estatais também envolvidos com a situação. MPMG irá tentar o agendamento da reunião.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Transporte Público, MPMG, VALE e comunidade.</p> <p>Prazo: até o dia 30/09/2019 para</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

que o MPMG faça contato com a Prefeitura para verificar a possibilidade de agendamento da reunião e articulação da prefeitura com todos os atores envolvidos na questão.

Monitoramento: ainda está sendo feito tratativas para agendamento desta reunião com todos os envolvidos.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 1: ARRAIAL (CENTRO) E JARDIM AMANDA

DATA: 26/11/2019	DIA DA SEMANA: Terça-feira	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Representante Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista de presença em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas em reuniões anteriores, mas o acréscimo de pauta solicitado pela comunidade, enviado com a devida antecedência para VALE e Prefeitura Municipal – Comissão de Barragens. O que não impedia do território tratar diretamente com a Prefeitura ou VALE de acordo com a demanda. Nesta memória de reunião será feito um compilado de todas as demandas até a presente data.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
Demanda: Redução do tráfego intenso de caminhões e carros da Vale ou terceirizados da Empresa.	Demanda: Avaliação de todas as pontes de Macacos, devido ao volume intensificado de trânsito.	Demanda: Apresentação de reformas previamente acordadas, com pessoal capacitado, sendo elas: Capela Velório, Igreja, Campo
Encaminhamento: VALE irá	Encaminhamento: A Prefeitura de	ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas já tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>STATUS 26/11/2019</p> <p>São encaminhados, pela VALE registros semanais e também realizado inspeção <i>in loco</i>, com registro fotográfico, pela FT MPMG – Liziane Lima. Informado que os caminhões já estão dentro da via de acesso, fora dela apenas os caminhões da escola nova e os que sobem a AMG 0160 para entrarem no acesso. Pontuado que em dezembro, os caminhões já não circularão sábado e domingo. Em janeiro diminuirão mais e que em fevereiro será quase zero. Isto de caminhões relativo as obras emergenciais.</p>	<p>Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente. A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas seguintes pontes: - Ponte do Pasárgada; Ponte do Grotá Fria; - Ponte do Marcinho (Pneus); Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João).</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura, e caso necessário pela VALE.</p> <p>STATUS 26/11/2019: vistoria realizada relatório de 3 pontes já entregue a FT MPMG. A prefeitura e VALE farão reuniões para as devidas tratativas do que deverá ser feito e informará ao MPMG até Janeiro de 2020.</p>	<p>de Futebol, Praça.</p> <p>Encaminhamento: Diante da apresentação feita pela VALE do Projeto de Reurbanização, a comunidade deverá apresentar, através da liderança local do território, sugestões até a próxima reunião de território.</p> <p>Responsáveis: Comunidade, através da liderança do território.</p> <p>Prazo: Enviar para o MPMG, que fará a junção das propostas surgidas em todos os territórios até a data de 30/09/2019.</p> <p>A apresentação das propostas ocorrerá na reunião territorial do dia 08/10/2019.</p> <p>STATUS 26/11/2019: foram apresentadas pela Comissão de Capela Velha as demandas sobre a temática acima.</p> <p>Informado pela FT MPMG que até 12/12 seria recebido novas contribuições sobre o PLANO DE QUALIFICAÇÃO/ Reurbanização. Após está data todas as demandas encaminhadas, referente ao assunto, seriam compiladas pela FT MPMG e VALE. O documento final passará por uma revisão de especialistas do MPMG e também de outros órgãos da Prefeitura e a Defesa Civil Municipal e Estadual. Diante disto não existe, no momento a possibilidade de cronograma de todas as ações exceto as que já</p>
---	---	--



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>estão em andamento, de ciência da comunidade.</p>
<p>Demanda: Melhorias nas rotas de fugas e apresentação do PRAD / Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- das obras de barramento que estão sendo realizadas pela VALE.</p> <p>Encaminhamento: VALE apresentará as melhorias feitas nas rotas de fuga através de relatório a ser enviado ao MPMG e passado as lideranças comunitárias. Relativo ao PRAD, informou que ele está em elaboração e será protocolado nos órgãos competentes e posteriormente apresentado à comunidade.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>STATUS 26/11/2019</p> <p>Foi entregue por Ricardo representante do Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Lima, o arquivo para Liziane – FT MPMG. Devido a extensão do mesmo não foi possível enviar por ZAP. Relativo as rotas de fuga, após o novo Dambreak será feita toda uma revisão dos pontos de encontros e rotas de fuga.</p> <p>Informado sobre a Auditoria externa SLR e AECOM e também que, possivelmente em fevereiro será feito reunião territoriais sobre o novo mapa da mancha.</p> <p>Ambos os TACs já foram</p>		<p>Demanda: Implantação de parques ecológicos Cachoeira, Marumbé e Perdidas.</p> <p>Encaminhamento: sem proposta de encaminhamento. Esta ação não está prevista pela VALE que afirmou que não será feita.</p> <p>STATUS 26/11/2019: DEMANDA EXCLUÍDA por se encontrar na categoria 3 VALE ter afirmado que não fará. O que não impede de continuidade de diálogo da comunidade com a VALE.</p> <p>A demanda foi apresentada pela comunidade em Reunião Pública FEAM, como condicionante.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>enviados pelo MPMG a todas as lideranças territoriais e também estão públicos no site www.mpmg.mp.br</p>		
<p>Demanda: Melhoria das ruas que dão acesso à comunidade, devido ao aumento de circulação em função das obras.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito. VALE irá apresentar formalmente ao MPMG (em resposta ao que consta na Ata de reunião na PGJ de 07/08/2019), que posteriormente encaminhará à comunidade, medidas tomadas para que os impactos sejam minimizados em Macacos.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>STATUS 26/11/2019: Conforme acertado com a Secretária de Obras e com a VALE, as melhorias imediatas (como tapa buracos, limpeza, etc) deverão ser feitas imediatamente a constatação da necessidade, como monitoramento da FT MPMG. Após o término das obras emergenciais será agendada uma reunião com a VALE e Prefeitura para análise da</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>situação de todas as vias de acesso. Até lá a manutenção em todas as vias de acesso, sem exceção serão monitoradas e feitas as devidas adequações necessárias.</p>		
<p>Demanda: Melhoria do serviço Pare e Siga.</p> <p>Encaminhamento: Defesa Civil, juntamente com a VALE irão verificar, o que pode ser melhorado neste quesito.</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>STATUS 26/11/2019</p> <p>Feito as alterações necessárias no Pare Siga conforme determinação da Defesa Civil. Relativo a formação dos profissionais será continuada e dentro das necessidades. Acertado que, de acordo com novas demandas, serão feitas novas conversas e poderão ser feitas novas definições do Pare e Siga, sempre partindo da DEFESA CIVIL o comunicado oficial, pela responsabilidade mesma neste item.</p>		
<p>Demanda: Remoção de cones que dá acesso a Macacos, pois tiram a área de manobra importante para os motoristas desviarem de pedestres, ciclistas, ou obstáculos que estejam na pista.</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Encaminhamento: Informado pela Defesa Civil e VALE que na área de ZAS não podem ser removidos. Nas demais áreas será feito um estudo para verificar se é possível diminuir. Informado, pela VALE, que são feitas duas inspeções por dia para verificar a situação dos cones. Solicitado a comunidade que não retire os cones.</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil (como fiscalizadora) e VALE.</p> <p>Prazo:30/09/2019</p> <p>STATUS 26/11/2019</p> <p>Foi feito a retirada dos cones possíveis, dentro do estabelecidos por normativas legais da Defesa Civil, não sendo no momento, autorizada mais retiradas.</p>		
---	--	--

Demandas da reunião de outubro:

- 1) Que todos os moradores de Macacos sejam reconhecidos como atingidos e que todos tenham direito a receber reparações por danos provocados pela VALE: **STATUS 26/11/2019 informado pelo MPMG que isto já está na ACP dentro do processo e não é objeto de discussão na reunião por estar judicializado;**
- 2) Melhorias nas vias de acesso São Luiz, Campo do Costa e Estrada do Retiro: **STATUS 26/11/2019: já deliberado em reuniões territoriais que todas as vias de acesso serão mantidas pela VALE em estado de conservação e monitoradas pelo MPMG, caso a comunidade perceba algo irregular pode repassar diretamente a VALE e caso necessário ao MPMG;**
- 3) Recuperação do nível da água do lençol freático de Fechos: **STATUS 26/11/2019 em reunião territorial de 2020 será tratado este assunto, após discussão interna MPMG.**
- 4) Criação e manutenção do Parque Ecológico da Perdidas e Parque Ecológico Marumbé: **STATUS 26/11/2019: já respondida acima;**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- 5) Descaracterização e descomissionamento da Barragem Capão da Serra: **não é objeto desta reunião, que trata as questões ligadas a B3 e B4;**
- 6) Criação de parque turismo ecológico dentro de Capão da Serra: **não é objeto desta reunião, que trata as questões ligadas a B3 e B4;**
- 7) Implementação do sistema de VANs que funcione de 30 em 30 minutos em Macacos: **STATUS 26/11/2019 Demanda trazida pelo território Capela Velha e será acatada pela VALE.**
- 8) Construção de calçadas, passeios e acesso seguro com acessibilidade para pedestres de todo o distrito, especialmente entre centro e Capela Velha. **STATUS 26/11/2019 Relativo a Capela Velha será tratada na reunião de território de Capela Velha;**
- 9) Implantação do sistema de coleta seletiva porta a porta e ponto de entrega voluntária de resíduos urbanos: **STATUS 26/11/2019 VALE apresentou a proposta de iniciar a conversa sobre Educação Ambiental. Relativo a demanda de coleta seletiva será encaminhada a prefeitura, para análise;**
- 10) Implantação de ciclovia que ligue a BR040 a Macacos: **STATUS 26/11/2019 será encaminhada a prefeitura para análise, não sendo objeto de discussão nesta reunião;**
- 11) Despoluição de todos os rios e córregos que circundam Macacos: **STATUS 26/11/2019 será encaminhada a prefeitura para análise, não sendo objeto de discussão nesta reunião;**
- 12) Que a VALE mantenha cursos, treinamentos, oficinas de educação ambiental para as crianças: **STATUS 26/11/2019: VALE fez o convite a comunidade para apresentar em uma outra reunião, comunidade concordou. Contato deve ser comunidade direto com a VALE.**
- 13) Que a VALE qualifique e contrate população local para obras de descaracterização das barragens: **STATUS 26/11/2019 VALE informou que já vem fazendo isto, dentro das possibilidades;**
- 14) Assessoria técnica independente que assegure qualidade do diálogo e disputa com a empresa VALE, além de mapear nosso distrito trazendo mais demandas e correções a serem feitas: **STATUS 26/11/2019 Informado que está em ACP e decisão judicial, não tendo o que se discutir no momento;**
- 15) Ampla divulgação de campanhas turísticas com compra de mídia para convidar os turistas a visitar nosso distrito, assim que todas as barragens estiverem em nível 1: **STATUS 26/11/2019 já discutido nos territórios e repassados a todos quem faz parte da comissão, sendo dentre eles o presidente da Associação Comunitária de Macacos/Raul;**
- 16) Que o estacionamento da Esplanada tenha uma taxa de uso revertida para Associação Comunitária de Macacos: **STATUS 26/11/2019 Demanda levada a VALE. MPMG não intermediará isto compreendendo que cabe a prefeitura.**
- 17) Programa de contraturno da escola para crianças e adolescentes, com curso de formação, oficinas e treinamentos para os educadores da rede municipal de educação de Nova Lima: **STATUS 26/11/2019 demanda já levada a comunidade para a Secretaria de Educação;**
- 18) Criação de sistema de coleta de lixo verde: **já informado acima;**
- 19) Análise e reforma das casas que estão apresentando rachaduras, devido ao intenso tráfego de caminhões: **STATUS 26/11/2019 Término das visitas cautelares será em dezembro, podendo estender para janeiro. Os relatórios serão entregues 30 dias após a realização da mesma, caso não seja podem solicitar direto a VALE ou informarem a FT MPMG.**
- 20) Liberação de verba para fiscalização de assessoria técnica: **já tratada em item acima.**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Demandas da reunião de novembro:

- 21) DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A ALÇA VIÁRIA E IMPACTOS NO JARDIM AMANDA; STATUS 26/11/2019 VALE RESPONDE QUE DEPENDE DE ESTUDOS DE ENGENHARIA, QUE ESTA SENDO FEITO JUNTO COM A PREFEITURA, POLIGONAL, SECRETARIO ANDRE – AINDA NÃO TEM PRAZO PARA ISTO. PRAZO DA POLIGONAL E DEPOIS AS DESAPROPRIAÇÕES. NÃO MEXE NA ALÇA ATÉ JANEIRO DO ANO QUE VEM. CONSELHO PATRIMONIAL DE NOVA LIMA APROVOU ALGUMAS DESTAS QUESTÕES. MPMG INFORMA QUE A QUESTÃO ESTÁ NO ESCOPO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E QUE JÁ FOI REGISTRADO ACIMA OS ANDAMENTOS.**
- 22) IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM UM CENTRAL DISPONÍVEL PARA OS MORADORES CONSULTAREM A QUALQUER MOMENTO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EXEMPLO: CRUZAMENTO ENTRE Alameda Flamboyants com Alameda dos Ipês, para que os moradores possam fiscalizar os veículos transitando de maneira irregular na comunidade) STATUS 26/11/2019: MPMG INFORMOU QUE TAL DEMANDA FOGE AO ESCOPO DO MPMG QUE DEVERÁ SER DISCUTIDA COMUNIDADE E PREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS E DE SEGURANÇA**
- 23) RECUPERAÇÃO NO ASFALTO NA RUA DE ACESSO PRINCIPAL AO BAIRRO (ALAMEDA DOS JATOBÁS), SOBRECARRREGADAS COM O EXCESSO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS TERCEIRIZADOS DA EMPRESA VALE. STATUS 26/11/2019 – JÁ INFORMADO ACIMA SOBRE VIAS DE ACESSO.**
- 24) INFORMAÇÕES REFERENTES À REURBANIZAÇÃO DO CENTRO, INCLUSIVE PARA QUE OS MORADORES POSSAM OPINAR E VOTAR NO DIA DA REUNIÃO. STATUS 26/11/2019 JÁ INFORMADO ACIMA SOBRE PROJETO DE REURBANIZAÇÃO.**
- 25) APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS ATUALIZADO E EXPLANAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO TEMPO RESTANTE DE TRÁFEGO INTENSO DE CAMINHÕES OCUPANDO A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO À MACACOS. STATUS 26/11/2019 JÁ INFORMADO ACIMA SOBRE PROJETO DE REURBANIZAÇÃO.**
- 26) DEVIDO AO ROMPIMENTO DE VINCULOS SOCIAIS PÓS ELEVAÇÃO DO NIVEL DE EMERGENCIA DE B3/B4 SOLICITA-SE ATIVIDADES DE TEMPO INTEGRAL PARA TODAS AS CRIANÇAS, PODENDO ESTE SER VIA CRAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO OU OUTRA MODALIDADE QUE TENHA COMO FOCO O RESGATE DA CONVIVENCIA E RECONHECIMENTO DOS NOVOS VÍNCULOS E DINÂMICAS SOCIAIS. STATUS 26/11/2019: A COMUNIDADE DEVERÁ DISCUTIR JUNTO A PREFEITURA APÓS O APORTE VALE PARA**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DEVERÁ ACONTECER ENTRE DEZEMBRO E JANEIRO.

27) ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES A VIA CAMPO DO COSTA. ABERTA PORQUE ESTA EM EMERGENCIA E POR ISTO ESTA ABERTA. STATUS 26/11/2019 INFORMADO ACIMA SOBRE AS VIAS DE ACESSO, INDEPENDENTE DE QUAL SEJA

Obs> Feita a denúncia sobre a obra da Igreja por uma comunitária. Informado pelo MPMG que está sendo acompanhado e será feito a inspeção pelo MPMG.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 2: CAPELA VELHA

DATA: 02/12/2019	DIA DA SEMANA: SEGUNDA	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Salão da Igreja Católica Capela Velha
---------------------	---------------------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

1) Proibição de tráfego durante o horário dos transportes escolares:

STATUS 02/12/2019: alteração do Pare Siga a partir de 29/11 e oficialmente a partir de 02/12 conforme ofício DC. Não é possível proibir o tráfego, devido as obras da escola e emergências, mas as VANs passam a ter prioridade e trânsito não ficará mais retido no pare siga. Quando a VAN estiver subindo ou descendo, deverá ser parado o trânsito, e depois liberado automaticamente. O mesmo se dará com caminhões pesados, para não colocar em risco as pessoas.

Encaminhamento: no momento apenas monitoramento do funcionamento. Caso ocorra algo a comissão comunicará imediatamente a VALE, DC, FT MPMG.

2) Remoção de tartarugas da estrada que dá acesso à Capela Velha.

STATUS 02/12/2019: autorizada a remoção pela DC, VALE agendou a retirada, a comissão solicitou que ficasse suspenso.

Encaminhamento: considerando que já estamos em fase final de obras emergenciais e da escola em final de janeiro de 2020, este ponto, e no plano de requalificação, quando fechado por toda a comunidade, já existe a previsão de melhorias na praça capela velha este ponto será mantido em suspensão.

3) Realização de novos estudos de *Dam Break* e ampla divulgação referente à “nova área da mancha”.

4) Criação de rotas de fuga que não deixe os bairros Capela Velha e Santo Daime ilhados. Na mesma linha instalação imediata de sinalização clara e adequada no Bairro Capela Velha de rotas de fuga e de emergência.

STATUS 02/12/2019: Comunidade já foi informado que o novo *Dam Break* está no Termo de Compromisso assinado entre MPMG, VALE, em 23/09/2019, informado a comunidade em 27/09/2019 e encaminhado a mesma o link MPMG. Será feito reuniões territoriais em fevereiro sobre o novo mapa da mancha.

Encaminhamento: Informado pela FT MPMG que o escopo da auditoria é: segurança de barragens, adequação dos planos



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

de segurança e de ações emergenciais, adequação das obras emergenciais. Que qualquer pergunta a isso, podem fazer que será enviada a SLR Consulting – Auditoria externa Canadense. O mesmo canal, que a comunidade já usa, pode ser mantido para as demandas acima. As perguntas serão transformadas em quesitos e levadas para a SLR Consulting – Auditoria externa Canadense. Da mesma forma, foi informado a comunidade de Capela Velha, que, nas próximas reuniões com a SLR, a comissão de Capela Velha será informada pela FT MPMG e poderá participar da reunião. O que não impede, que a qualquer momento, independente da reunião territorial, as dúvidas sejam encaminhadas a FT MPMG.

5) Capacitação dos funcionários do serviço de Pare e Siga, para melhoria da prestação do serviço.

STATUS 02/12/2019: Em reunião com a comissão, consta de ata a realização periódica de formação.

Encaminhamento: Como formação deve ser algo contínuo, solicita-se que a VALE mantenha permanente canal de escuta com a comunidade sobre os pontos de “queixas” deste assunto e que os mesmos sejam constantemente inseridos na formação. Comissão se compromete a levar os pontos diretamente a VALE, sempre que ocorrer, informando o que ocorreu, dia, hora, e se possível o profissional que do Pare e Siga que possa ter feito algo que não é aceitável. Da mesma forma a comunidade e todos os envolvidos, buscarão ter o máximo de diálogo possível para que atritos maiores não aconteçam, considerando que muitos dos trabalhadores são da própria comunidade.

6) Redução do barulho e transtornos das obras no período noturno.

STATUS 02/12/2019: Comissão, VALE, FT MPMG, realizou reunião no canteiro de obra com a gerência de obras VALE e responsável pela empresa terceira (ECB), foi entregue relatório de monitoramentos, sendo os seguintes: Relatório Técnico de Monitoramento da qualidade do AR (Partículas totais em suspensão PTS); Relatório Técnico de Monitoramento de Ruído Ambiental (Avaliação dos níveis de ruído ambiental em áreas de influência das atividades da construção da barreira à jusante da B3 e B4), Relatório Técnico de Monitoramento de Vibração (Avaliação dos níveis de vibração ambiental em áreas de influência das atividades da construção de barreira à jusante da barragem B3 B4). Da mesma forma foi acordado colocação de um novo ponto de medição do pó na residência de integrante da comissão, mas o mesmo será colocado em outro local.

Atualmente o horário de trabalho é até as 24 horas se reiniciando as 6 da manhã.

Encaminhamento: colocação até dia 10/12 do aparelho na casa do comunitário Adriano. Entrega até dia 06/12 do relatório do mês de novembro, conforme já acordado.

7) Ponto de Apoio da VALE dentro de CAPELA VELHA:

STATUS 02/12/2019: o compromisso era em outubro deste ponto de apoio está funcionando em Capela Velha. Atualmente o contato é feito pelas RC.

Encaminhamento: que todo o contato da VALE, seja feito via a comissão e validado pela mesma qualquer decisão, que envolva a comunidade. Que, qualquer fato novo, ou alteração necessária dentro das obras que vá impactar o território seja antecipadamente comunicado a comissão. Que as respostas de demandas da Comissão a VALE sejam mais ágeis, mais claras, e que quando não tenha respostas isto fique claro e seja acordado um prazo para as mesmas. Comissão solicita que VALE defina com quem eles tratam cada assunto de forma a ser mais ágil a resolução dos mesmos. VALE ressalta que a VAN



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

foi colocada disponível em Capela Velha sem procura, por isso não permaneceu mais lá.

8) Construção de calçada a na estrada que dá acesso ao Bairro Capela Velha.

STATUS 02/12/2019: VALE já se comprometeu, em reunião com a comissão de parte da calçada, em específico no ponto da escola seja feito. Relativo aos outros pontos se tratam de propriedade privada, a Secretaria de Obras se comprometeu a notificar as pessoas, dos lotes que invadiram a via, e tomar as devidas providências legais.

Encaminhamento: comunidade solicita informação se a Prefeitura fez a parte que lhe cabe sobre este item.

9) Nova projeção da rotatória da Praça Capela Velha

STATUS 02/12/2019: já está contemplada no plano de requalificação e será entregue após a obra da escola concluída e os tramites internos de obra VALE e órgãos públicos.

Encaminhamento: que a VALE apresente informações para a comunidade de previsão de prazo para isto e que até lá continue atuando para minimização dos impactos na praça de capela velha. A comissão também solicita até 10/12 uma reunião com o Arquiteto Coscarelli e Romário Galter para que possam ver mais detalhes do projeto arquitetônico tanto da escola quanto das obras do plano de requalificação.

10) Espaço de lazer para as crianças e adolescentes, espaço de convivência para outros públicos e para realização de reuniões da comunidade.

STATUS 02/12/2019: este item entrou dentro da discussão do projeto de requalificação.

Encaminhamento: a comissão já levantou os pontos que gostaria de apresentar a VALE referente ao projeto acima. Os mesmos já estão escritos e com a FT MPMG que, conjuntamente com a VALE estará fazendo a condensação do que todos os territórios trouxeram. O plano também já está com o MPMG FT e será agendado uma reunião entre VALE e FT MPMG para tratar este assunto, após 06/12/2019.

Pontos levantados pela comissão: Praça com pista de caminhada, academia ao ar livre e anfiteatro de arena.

11) Implementação de vans que funcione de meia em meia hora (Capela Velha/Jardim Amanda). Comunidade irá passar para VALE os horários de maior movimento para ser verificado pela empresa.

STATUS 02/12/2019: já em operação conforme solicitada comunidade.

Encaminhamento: que não seja feita nenhuma mudança pela VALE sem diálogo com a comissão e FT MPMG. Qualquer ponto chegado à comunidade sobre isto, que não parta da VALE, seja imediatamente comunicado a VALE.

12) Mudança de horário em que são executadas todas as obras da VALE na região:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

STATUS 02/12/2019: obras vão até as 24 horas e retomam as 6 horas

Encaminhamento: já tratada

13) Vistorias cautelares:

STATUS 02/12/2019: vistorias terminam em dezembro, relatórios serão entregues após 30 dias das visitas realizadas. MPMG solicita que as cópias seja encaminhada eletronicamente para o e-mail liziane@mpmg.mp.br

14) Colocação de tapumes em toda obra da escola e canteiro de obra:

STATUS 02/12/2019: realizada

Encaminhamento: fechada a demanda

15) A comunidade do capela solicita uma reunião in loco com os engenheiros responsáveis pelo projeto das obras de reurbanização a serem feitas no capela antes da execução. VALE irá agendar.

STATUS 02/12/2019: Informada pelo MPMG que o projeto de requalificação será compilado por VALE e MPMG e terá avaliação de vários profissionais MPMG bem como se órgãos públicos, para avaliação técnica do que é viável e do que não é.

DEMANDAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO

1) Implementação de vans escolares com pontos específicos em cada rua do Capela Velha.

STATUS 02/12/2019: após visita in loco pelos educação, comunidade, VALE, MPMG, os pontos de apoio foram criados e placas colocadas. A demanda atual sobre este ponto é a cobertura.

Encaminhamento: necessidade de avaliar se é possível cobertura provisória, considerando que as aulas vão até 28/12 e o tempo para se fazer as mesmas e depois retirar é mínimo. Levando-se em consideração que o cronograma da escola será cumprido e não será necessário os pontos. Ainda deve ser levado em consideração a ausência de espaço físico para a



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

cobertura e também adentrar propriedade privada.

- 2) Tempo integral do 1º período ao 5º ano à partir de 2020.

STATUS 02/12/2019: afirmado pela Secretaria que será atendido para início de 2020

- 3) Inclusão de oficinas para o tempo integral a começar por esse ano de 2019.

STATUS 02/12/2019: afirmado pela Secretaria que será atendido para início de 2020

- 4) Inclusão imediata do berçário 1 2020.

STATUS 02/12/2019: informado pela prefeitura que está em análise.

- 5) Inclusão do ensino fundamental II e Ensino Médio

STATUS 02/12/2019: várias tratativas estão sendo feitas em reunião, comunidade aguarda uma reunião com a VALE. MPMG informou que a tais tratativas não podem significar mudança significativa de cronograma e que tal assunto dever ser tratado após a escola estar pronta.

- 6) Inclusão do EJA.

STATUS 02/12/2019: prefeitura solicita levantamentos da comunidade até 13/12/2019

- 7) Inclusão de adolescentes e jovens em cursos e oficinas.

STATUS 02/12/2019: demanda a ser analisada pela prefeitura dentro do já informado acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

8) Contratação de um jardineiro para cuidar da área externa da escola provisória.

STATUS 02/12/2019: o jardineiro é acionado via ordem de serviço interna da escola com a secretaria responsável, seguindo o trâmite do poder público e de acordo com a demanda.

Encaminhamento: escola estar sempre atenta a manutenção e comunidade, caso não sinta que este ponto está sendo atendido, reportar a demanda direto a educação.

9) Contratação imediata de monitores para acompanhar as crianças que voltam do tempo integral e todas que vão para à escola aos sábado (urgente).

STATUS 02/12/2019: não aportou mais reclamações de ausência de monitores. Salienta-se que isto está em várias atas do MPMG e não é permitido, em hipótese alguma, ausência de monitores no transporte escolar de crianças.

Encaminhamento: manutenção do mesmo e caso ocorra problemas comissão irá encaminhar e-mail para a prefeitura com cópia FT MPMG.

10) Situação de manutenção periódica na escola provisória: lâmpadas, ventiladores, ar condicionado e cobertura.

STATUS 02/12/2019: FT MPMG fez inspeção *in loco* em 29/11/2019

Encaminhamento: Liziane FT MPMG irá informar a comunidade até 06/12 retorno sobre a inspeção e tratativas feitas.

DEMANDAS ESPECÍFICAS SECRETARIA DE OBRAS - SERÃO TRATADAS COM ARMANDO NA DATA DE 04/12 EM REUNIÃO COM A COMISSÃO DE CAPELA VELHA *IN LOCO*. EXCETO A DEMANDA DAS PONTES QUE JÁ ESTÁ PONTUADA ABAIXO COMO SERÁ.

1) Avaliação de todas as pontes de Macacos, devido ao volume intensificado de trânsito.

Situação atual em 02/12/2019: Inspeção feita nas pontes pela Secretaria de Obras, entregue a FT MPMG no dia 27/11/2019

Encaminhamento: após a rodada de territórios, na semana do dia 09/12 ocorrerá uma reunião entre VALE, DC, FT MPMG, Prefeitura para definição das ações a serem feitas. Na semana do dia 15/12 receberá os relatórios de inspeção e também a ata da referida reunião citada acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2) Recapeamento e reurbanização de vias Capela Velha.

Situação atual 02/12/2019: após a apresentação do relatório feito in loco pela prefeitura, algumas reuniões foram feitas sem definição da situação. Diante disto a comissão e o Secretário de Obras Armando, agendaram uma reunião da comissão com o mesmo na data de 04/12 as 14 horas em CAPELA VELHA.

Encaminhamento: realização da reunião acima com a prefeitura.

Os seguintes itens também deverão ser tratados com o Secretário de Obras.

- 3) Água e luz para a última rua do capela velha (Odete Navarro)
- 4) Coleta de lixo para a última Rua do Capela Velha (Odete Navarro)
- 5) Rede de Esgoto para Macacos
- 6) Adequação da escadaria que liga a Rua Josefina Fábeis a Rua Conselheiro Antônio Ferreira Passos.
- 7) Regularização de todos os lotes do Capela velha
- 8) Solução para o escoamento de água e esgoto caindo no rio pela rua conselheiro Antônio Ferreira Passos.
- 9) Contratação de mais varredores de rua.
- 10) Trocas de lâmpadas nos postes de iluminação desde a subida do capela até o final do Capela
- 11) Colocação de meio fio em todas as ruas da Capela Velha
- 12) Mutirão da Limpeza

Demandas abaixo já estão em tratamento com a VALE:

1) Lixeiras em vários pontos de capela Velha:

STATUS 02/12/2019: VALE já acordou em entregar as mesmas para a comunidade.

Encaminhamento: definição de quantas e locais. Modelo deverá seguir padrão da PREFEITURA.

2) Ponto de ônibus coberto e com banco na praça do Capela

STATUS 02/12/2019: será feito quando no âmbito do plano de requalificação.

3) Sinalização imediata na praça do Capela

STATUS 02/12/2019: as placas foram autorizadas pela DC.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4) Placas de identificação em todas as Ruas do Capela Velha

STATUS 02/12/2019: VALE já afirmou que irá fazer.

Encaminhamento: Prefeitura enviar a VALE nome de todas as ruas até 10/12

DEMANDAS DIVERSAS:

1) Transporte / Vans para a região.

STATUS 02/12/2019: Posicionamento VIA OURO conforme PREFEITURA: Recomendou um estudo de fluxo geral de trânsito e pesquisa para avaliar a demanda de passageiros e respectivo dimensionamento de quadro de horários. Todo e qualquer pedido a respeito de transporte público, deverá ser encaminhado à SEMST para avaliação. Com base na análise – custo e operacional – realizada pelo DPTT, a empresa viabilizará o pedido.

2) Criação, treinamento e financiamento de uma brigada de incêndio.

STATUS 02/12/2019: assunto não avançou

Encaminhamento: devido a urgência de outros assuntos este assunto será retomado em fevereiro de 2020. DC e FT MPMG farão contato com o Corpo de Bombeiros para verificar quais as possibilidades concretas.

3) Policiamento noturno: esta demanda é de todo território e já está em outra instância, pois depende de órgãos estaduais.

Demanda incluídas PARA 02/12/2019

1) Apresentação, em reunião do relatório, de inspeção da visita técnica feita por Obras em Capela Velha (COMO SERÁ FEITO PELO ARMANDO O MESMO SERÁ PASSADO PARA DIA 04/12)

2) Verificação de possibilidade de caminhão limpa fossa para o território – STATUS 02/12/2019 – VALE não irá tratar este assunto que deve ser levado a reunião com o Secretário de Obras.

3) Retorno da prefeitura, em reunião, sobre a questão da regularização dos terrenos – STATUS 02/12/2019 assunto a ser tratado direto com o município.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- 4) Comunidade solicita a presença do secretário de saúde para falar do atendimento da UBS. STATUS 02/12/2019 Se fez presente o secretário e pontuou o aguardo do aporte para a pasta da SAÚDE pela VALE.
- 5) Comunidade solicita a presença do secretário de assistência social para falar do atendimento do CRAS- STATUS 02/12/2019 – Representantes da assistência social se fizeram presente e falaram sobre o CRAS. Comunidade ficou de agendar uma reunião com o CRAS.
- 6) Comunidade solicita a presença dos seguintes secretários na reunião: educação, planejamento, obras, segurança e trânsito e também do vice-prefeito, enquanto presidente da comissão de barragens. STATUS 02/12/2019 – Procurador do Município se fez presente.
- 7) Estação ecológica na área do muro/ Criação do Parque Ecológico da Cachoeira de Capela Velha, no Ribeirão Macacos – STATUS 02/12/2019 demanda registrada, mas como foi apresentada na reunião do dia 28/11 como condicionante será tratada no âmbito da Licença Operacional Mina Mar Azul.
- 8) Projeto de sinalização limpeza periódica, manutenção da trilha de acesso, inclusão no circuito turístico de Macacos – STATUS 02/12/2019 deverá ser discutido em outro momento de acordo com plano de turismo que deverá ser elaborado
- 9) Festa de Natal da Comunidade: STATUS 02/12/2019 Retorno já dado pela VALE para a comissão na data de 28/11/2019 – Evento será com ações na área da Saúde, Educação, Lazer e Cultura, Alimentação e atrações de Natal na data de 15/12/2019.

RELATIVO A ASSINATURA DO PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE SOLICITA QUE SEJA APRESENTADA NO DIA 02/12 A DATA QUE FOI AGENDADA PARA ASSINATURA DO MESMO E SOLICITA QUE A COMUNIDADE SEJA OUVIDA SOBRE O LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PARA AS PESSOAS ATINGIDAS PELO ACIONAMENTO DO NÍVEL DA BARRAGEM B3 E B4 - AGENDADO PARA A PRÓXIMA SEMANA A ASSINATURA DO PLANO.

RETORNOS DA REUNIÃO DO DIA 04/12/2019 COM SECRETARIA DE OBRAS EM CAPELA VELHA

- 1) Lixeira serão 10 pequenas e 03 grandes pontos a serem definidos pela comissão e passado a prefeitura,
- 2) Inspeção na Rua Odete Navarro dia 05/12/2019 as 16 horas pela prefeitura e membro da comissão,
- 3) Cronograma de caçambas serão 5 e definição de locais até 16/12/2019 pela comissão,
- 4) Vistoriar Ru Francisca Rezadeira,
- 5) Troca de lâmpadas ligarem no 08000331825 e 3541.4408
- 6) Fossa sem solução curto prazo. Levar a discussão para o orçamento público.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 3: JARDIM PETROPÓLIS E ARVOREDO

DATA: 27/11/2019	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária Jardim Petrópolis.
---------------------	----------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Representante da Associação Comunitária Jardim Petrópolis e do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de outubro de 2019, mas o acréscimo de pauta solicitado pela comunidade, enviado, mas não sendo encaminhado para VALE e Prefeitura, dentro do prazo estipulado de 4 dias uteis que antecedem a reunião e sendo deixado claro por Liziane – MPMG que seria lido todas a demandas, mas possivelmente não tratadas todas. O que não impedia de o território tratar diretamente com a Prefeitura ou VALE de acordo com a demanda. Relativo as demandas da reunião de setembro temos o seguinte status:

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
Demanda: Treinamentos adequados de rotas de fuga para a região Jardim Petrópolis.	Demanda: Manutenção de todas as pontes que ligam Macacos a Nova Lima.	Demanda: Melhorias na ponte Ludovico Barbosa, incluindo sinalização proibitiva de caminhões longos, melhoria das proteções



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Encaminhamento: A pedido do território, VALE irá fazer uma reunião na sede do Condomínio Jardim Petrópolis, dia 17/09/2019 às 19:30 e tratará do assunto.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: Para a reunião 17/09/2019; para o treinamento será tirado junto à comunidade.</p> <p>Monitoramento: agendado com a comunidade para 14/10 as 9 horas visita em campo com a comunidade, defesa civil, VALE e MPMG para analisar os pontos.</p> <p>STATUS 27/11/2019:</p> <p>Foi mapeado os locais juntamente com DC, VALE, MPMG. VALE irá fazer as placas e orientação e acordar com o território como será os devidos esclarecimentos sobre o assunto.</p>	<p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente.</p> <p>A Vale informou que solicitou inspeção técnica para avaliação de intervenção – compensação - nas seguintes pontes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponte do Pasárgada; - Ponte do Grota Fria; - Ponte do Marcinho (Pneus); - Ponte da Estrada do Engenho (Ref.: Acesso a pousada do Sr. João). <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura.</p> <p>STATUS 27/11/2019: vistoria realizada relatório de 3 pontes já entregue a FT MPMG. A</p>	<p>laterais, vistoria urgente nos pilares.</p> <p>Encaminhamento: A Prefeitura de Nova Lima e a Defesa Civil inspecionará todas as pontes de Macacos juntamente com profissionais da VALE e, posteriormente apresentará à comunidade a situação encontrada e quais as soluções e prazos para os problemas encontrados. Isto não impede que, situações que surjam de maneira emergencial, seja tratada imediatamente.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Obras de Manutenção e Serviços Urbanos, Defesa Civil, com acompanhamento de técnicos da VALE.</p> <p>Prazo: até 30/09/2019 será realizada a fiscalização em todas as pontes, na próxima reunião de território será apresentado a situação e o que foi ou será feito pela Prefeitura.</p> <p>STATUS 27/11/2019: vistoria realizada relatório de 3 pontes já entregue a FT MPMG. A prefeitura e VALE farão reuniões para as devidas tratativas do que deverá ser feito e informará ao MPMG até Janeiro de 2020.</p>
---	--	---



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>prefeitura e VALE farão reuniões para as devidas tratativas do que deverá ser feito e informará ao MPMG até Janeiro de 2020.</p>	
<p>Demanda: Divulgação de documentos que comprovem a legalidade das obras emergenciais.</p> <p>Encaminhamento: A pedido do território, VALE irá fazer uma reunião na sede do Condomínio Jardim Petrópolis, dia 17/09/2019 às 19:30 e levará os documentos.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 17/09/2019.</p> <p>Monitoramento: tratativa da VALE com a comunidade</p> <p>MPMG informa o TAC assinado com a VALE em 2309 e enviado a comunidade em 2709 relativo a contratação da empresa canadense para o acompanhamento das obras emergenciais, de descaracterização e novo Dam Break.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>MPMG encaminhou os documentos relativo aos TACs e informou sobre o site www.mpmg.mp.br.</p> <p>VALE fez a reunião solicitada com o território.</p>		<p>Demanda: Troca de lâmpadas queimadas nos 8km da Rua Ludovico Barbosa,</p> <p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a Prefeitura, que irá verificar a situação.</p> <p>Responsável: Comunidade abertura do Protocolo e Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e Serviços Urbanos a verificação do mesmo.</p> <p>Prazo: Imediato para a Comunidade e prefeitura de acordo com o Protocolo.</p> <p>Monitoramento: comunidade acompanhar o protocolo junto a prefeitura.</p> <p>STATUS 27/11/2019 – Comunidade acompanhar junto a prefeitura e se necessário demandar a secretaria de obras.</p>
		<p>Demanda: Solicitação de</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>instalação de iluminação dos 5 km entre Creem Park (Arvoredo) e Centro de Macacos.</p> <p>Encaminhamento: Será tratado dentro da iluminação pública como investimento. A Prefeitura está trabalhando com um processo de licitação para extensão de rede. Previsão julho e agosto de 2020. Sugestão de fazer um processo de extensão dela. Sugeriu-se da comunidade fazer um novo Protocolo, junto a Prefeitura e após encaminhar para a Comissão de Barragens, Prefeitura de Nova Lima.</p> <p>Responsáveis: Comunidade abertura do Protocolo e Secretaria Municipal de Obras, de Manutenção e Serviços Urbanos a verificação do mesmo.</p> <p>Prazo: Imediato para a Comunidade e prefeitura de acordo com o Protocolo.</p> <p>Monitoramento: comunidade acompanhar o protocolo</p> <p>STATUS 27/11/2019: Acompanhamento do protocolo junto a prefeitura pela comunidade</p>
		<p>Demanda: Recapeamento asfáltico na Rua Ludovico Barbosa e também sinalização viária e vistoria nas duas pontes do território.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicitar a Secretaria de Planejamento apresentar a proposta de alargamento do trecho.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>Informado pela prefeitura que não é recapeamento e sim alargamento.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e Secretaria Municipal de Planejamento.</p> <p>Prazo: Imediato para a Comunidade e prefeitura de acordo com o Protocolo.</p> <p>Monitoramento: comunidade acompanhar o protocolo</p> <p>STATUS 27/11/2019: Acompanhamento do protocolo junto a prefeitura pela comunidade</p>
--	--	--

DEMANDAS NOVAS SURGIDAS

1 – ÁGUA ESCURA CORREGO MACACOS RETORNO DA MINERADORA VALE SOBRE RECLAMAÇÕES DOS MORADORES PROXIMOS AO CORREGO MACACOS: VALE apresenta a análise feita e é acertado uma nova análise em outro ponto. Comunidade tratar direto com a VALE. MPMG informou que será solicitado análise de órgãos competentes após o período chuvoso.

2- PAEBM- agendado sobre os pontos, visita in loco dia 14/10 em especial na passagem dos Mendes.

3 – ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE – Demanda não tratada. Não entrará na discussão por ser demanda categoria 3 e a comunidade pode tratar direto com a Prefeitura.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 4: PARQUE DO ENGENHO, MATA DO ENGENHO, ALTO DA MATA DO ENGENHO.

DATA: 27/11/2019	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: PA VALE – Praça 25 de Março, 1010
---------------------	----------------	---------------------------------	---

CONDUZIDA POR:	Representante do Ministério Público a pedido das lideranças locais.
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de outubro de 2019.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
Demanda: Sinalização das rotas de fugas e instalação de câmeras de segurança monitoradas. Encaminhamento: Informado pela VALE e Defesa Civil que este ponto é discutido no âmbito das reuniões semanais PAEBM – Plano de Ação	Demanda: Drenagem da água fluvial dessa via com instalação de manilhas para condução dessa água (projeto técnico). Encaminhamento: Representante da Prefeitura informa a necessidade de ser encaminhada a	ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS Demanda: Disponibilização do Mapa Hídrico da região. Encaminhamento: o documento será disponibilizado para as lideranças territoriais. Responsável: Secretaria Municipal



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>de Emergenciais para Barragens, onde a comunidade se faz presente. O encaminhamento é a constância de presença de representantes do território na comissão.</p> <p>Responsáveis: VALE e Defesa Civil</p> <p>Prazo: Contínuo. Reuniões semanais do PAEBM.</p> <p>Monitoramento: VALE Informa que não conseguiu realizar reuniões nos últimos dias. A reunião foi agendada nesta quinta-feira – 17/10 ainda sem lugar informado pela comunidade. Deu um prazo para comunidade responder até as 17 horas.</p> <p>STATUS 27/11/2019: A VALE ENTENDE QUE AS DISCUSSÕES ESTÃO ENCERRADAS E OS PONTOS DE ENCONTROS E ROTAS DE FUGA FORÃO PROTOCOLADOS NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E ESTADUAL</p>	<p>demanda para a Secretaria de Planejamento do Município.</p> <p>Responsáveis: Lideranças comunitárias do território e Secretaria de Planejamento.</p> <p>Prazo: Imediato para comunidade e a ser verificado o agendamento de uma reunião com a Comissão de Barragens Prefeitura.</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>As discussões seguirão com reuniões locais para que a SECRETARIA DE OBRAS/ DEFESA CIVIL defina junto a VALE o que será feito.</p>	<p>de Meio Ambiente.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: disponibilizado e solicitado mais informações que serão passadas pelo Meio Ambiente direto comunidade.</p> <p>STATUS 27/11/2019- O mapa foi disponibilizado, mais informações comunidade formalizar junto a Secretaria de Meio Ambiente</p>
<p>Demanda: Garantia de alargamento – onde for necessário -, pavimentação e manutenção do calçamento da saída da Mata Do Engenho, até a rotatória de acesso à BR 040 considerando estudo topográfico apresentado por</p>	<p>Demanda: sistema de iluminação em todo o trajeto que vai da saída da Mata do Engenho até a rotatória de acesso a BR 040</p> <p>Encaminhamento: Comunidade informar com clareza até qual</p>	<p>Demanda: Construção de portaria com garantia de funcionamento (porteiro físico) durante 24 horas, no início do trecho de acesso ao território.</p> <p>Encaminhamento: Não houve</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Engenheiro da Vale em 2008.</p> <p>Encaminhamento: A demanda sobre a possibilidade, ou não, de alargamento, pavimentação e possível calçamento, será respondida no relatório que a Defesa Civil deverá entregar em resposta a visita técnica que foi feita em agosto de 2019 no território, com a presença de representantes da comunidade, VALE, Defesa Civil e Secretaria de Obras, Manutenção e Serviços Urbanos. O Relatório também deverá ser encaminhado ao MPMG através do e-mail sosmacacos@mpmg.mp.br</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil entregar relatório e posterior será verificado quais outros atores serão envolvidos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>As discussões seguirão com reuniões locais para que a SECRETARIA DE OBRAS / DEFESA CIVIL defina junto a VALE o que será feito.</p>	<p>ponto. Após deve ser feito protocolo, pela comunidade, junto a Prefeitura.</p> <p>Responsável: Comunidade o protocolo e Prefeitura o encaminhamento dentro da comissão de barragens e a verificação da tramitação junto a Cemig.</p> <p>Prazo: Imediato para a comunidade e a marcar junto a prefeitura.</p> <p>Monitoramento: comunidade acompanhar o protocolo</p> <p>STATUS 27/11/2019:</p> <p>Comunidade continuar a discussão junto a prefeitura.</p>	<p>encaminhamento para esta demanda.</p> <p>Sem tratativa</p>
<p>Demanda: Indenização aos proprietários de lotes que tiveram o tráfego desviado para seus terrenos particulares a fim de dar acesso aos moradores a nova rota</p>	<p>Demanda: garantia de captação, abastecimento, tratamento e distribuição de água para consumo humano e animal.</p> <p>Encaminhamento: Solicitado que</p>	<p>Demanda: Construção de coletores de lixo comum e coleta seletiva próxima a essa portaria.</p> <p>Encaminhamento: será levado pela prefeitura algum responsável</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>de saída do condomínio.</p> <p>Encaminhamento: MPMG informou que não trata esta demanda e que não atua em indenizações individuais e não participou do acordo Defensoria Pública com VALE.</p> <p>Demanda já respondida.</p>	<p>o MPMG intermediasse uma reunião com os órgãos competentes, tais seja: Prefeitura de Nova Lima, COPASA, VALE e lideranças do território</p> <p>Responsáveis: Prefeitura de Nova Lima, comunidade, COPASA e VALE.</p> <p>Prazo: MPMG tentar conseguir o agendamento até dia 20/09 para uma ata até antes da próxima reunião em outubro.</p> <p>Monitoramento: não foi possível o agendamento. Continuação de tratativas de agendamento.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>Território 5 fez a reunião com a COPASA e o território 4 participou. Copasa informou os devidos procedimentos.</p>	<p>para verificar no local. A Prefeitura deve agendar com a liderança local.</p> <p>Responsável: Prefeitura de Nova Lima</p> <p>Prazo: até a próxima reunião em outubro de 2019</p> <p>Sem tratativa</p>
<p>Demanda: Projeto e execução de forma definitiva da portaria 2 do Parque do Engenho e Portaria AMAME, onde hoje se encontram portarias provisórias.</p> <p>Encaminhamento: VALE traz que não se comprova como ação compensatória, mas que será analisada, para isto será feita visita no local. Comunidade informar que o Sr. Rivas e as lideranças locais irão acompanhar a VALE na visita territorial. Registra-se que, também deverá ser avaliada a portaria 3.</p> <p>Responsáveis: Lideranças</p>	<p>Demanda: cercamento de todo o perímetro da Mina Mar Azul com mourões de concreto, plantio e /ou restauração da barreira vegetal.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá agendar com a liderança local, a ida in loco para verificar através de um georreferenciamento o que é possível ser feito.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE irá</p>	<p>Demanda: construção de espaço para acondicionamento de entregas dos correios junto a esta portaria.</p> <p>Encaminhamento: Esta demanda não será atendida pela VALE.</p> <p>Manutenção do mesmo status.</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>comunitárias e VALE.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE aguarda retorno da comunidade.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>Agendamento pela comunidade junto a VALE in loco, considerando que continua pendente o retorno da comunidade sobre a questão dos proprietários próximos ao local da guarita.</p>	<p>novamente agendar com a comunidade. Deverá acontecer até antes da próxima rodada de reuniões.</p> <p>STATUS 27/11/2019:</p> <p>Solicitado como condicionante na reunião SUPRAM. Comunidade deve continuar dialogando com a VALE este ponto. VALE ficou de verificar.</p>	
<p>Demanda: Elaboração de Mapa da Mancha considerando 100% do resíduo após execução das obras previstas e apresentadas em reunião do dia 23/08.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela VALE que a tratativa do assunto está em decisão judicial. Comunidade solicita a cópia da decisão e das ACPs do MPMG. Foi mostrado pelo MPMG o link de acesso a todas as ações do MPMG. Também foi informado que estes documentos foram encaminhados pelo MP para todas as lideranças do território de Macacos, mas que fará novamente o envio.</p> <p>Responsável: MPMG por encaminhar as cópias dos documentos solicitados as lideranças novamente.</p>	<p>Demanda: comunicação aos moradores em tempo hábil e em locais visíveis, de todas as reuniões do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental - e dos demais órgãos ambientais que envolvam a pauta relativa a Minas Mar Azul.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que estas reuniões são informadas pelo próprio COPAM de forma pública. A comunidade solicita a VALE número dos processos relativos ao PRAD. VALE informar o seguinte número 09010000933/19. Comunidade solicita ao MPMG o que tem sido feito com relação as obras emergenciais e pede uma reunião com o MPMG/ Ambiental</p> <p>Responsáveis: VALE e MPMG</p> <p>MPMG levar internamente para a FT a solicitação de agendamento</p>	<p>Demanda: projeto e execução de revitalização do trecho entre as portarias até a portaria 1 do parque do engenho</p> <p>Encaminhamento: A demanda será respondida no relatório que a Defesa Civil deverá entregar em resposta a visita técnica que foi feita em agosto de 2019 no território, com a presença de representantes da comunidade, VALE, Defesa Civil e Secretaria de Obras, Manutenção e Serviços Urbanos. O Relatório também deverá ser encaminhado ao MPMG através do e-mail sosmacacos@mpmg.mp.br</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil entregar relatório e posterior será verificado quais outros atores serão envolvidos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: informado o TAC assinado entre MPMG e VALE, para a contratação da empresa canadense. Enviado a comunidade em 27/09.</p> <p>STATUS 27/11/2019:</p> <p>MPMG informou sobre o novo estudo e que a próxima reunião territorial em 2020 será sobre este assunto. Será agendado após previsão de data de entrega do novo estudo.</p>	<p>de reunião.</p> <p>Prazo: MPMG levar a demanda até 20/09/2019 e informar a comunidade.</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p> <p>STATUS 27/11/2019: MPMG informa sobre as informações que cabe ao MPMG disponibilizar que estão nos sites e demais informações solicitar direto ao empreendedor.</p>	<p>Monitoramento: Agendamento de reunião para verificar o que consta do relatório. Comunidade agendar com VALE e DEFESA CIVIL.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>As discussões seguirão com reuniões locais para que a SECRETARIA DE OBRAS/ DEFESA CIVIL defina junto a VALE o que será feito.</p>
<p>Demanda: Disponibilizar parâmetros utilizados para localização dos piezômetros, assim como os relatórios com o monitoramento dos mesmos nos últimos 5 anos.</p> <p>Encaminhamento: VALE se ofereceu para que o território escolha cinco pessoas para irem ao Centro de Monitoramento Geotécnico. Será feito o agendamento pela VALE junto as lideranças território.</p> <p>Comunidade solicita ao MPMG informação sobre a contratação de empresa independente para monitoramento da Barragem.</p> <p>Responsáveis: VALE, MPMG</p>	<p>Demanda: cancelamento da licença COPAM nº0082/1982/026/2011 (DPE OESTE). -</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicita que isto seja levado ao MPMG.</p> <p>Responsável: MPMG</p> <p>Prazo: até 20/09/2019 levar internamente a conhecimento dos Promotores a demanda solicitada.</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda</p>	<p>Demanda: Transporte coletivo para moradores e funcionários domésticos com horários e condições de uso a serem definidos pelos moradores do território.</p> <p>Encaminhamento: assunto não diz respeito a VALE e deverá ser agendada uma reunião das lideranças com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Urbanos.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Urbanos.</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: será feito levantamento de demanda pela comunidade e encaminhado a VIA</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Prazo: VALE imediato. MPMG até 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: agendado para 23/10 às 9 horas na porta da MINA MAR AZUL</p> <p>STATUS 27/11/2019:</p> <p>Informado pela FT MPMG que o escopo da auditoria é: segurança de barragens, adequação dos planos de segurança e de ações emergenciais, adequação das obras emergenciais. Que qualquer pergunta a isso, podem fazer que será enviada a SLR Consulting – Auditoria externa Canadense. O mesmo canal, que a comunidade já usa, pode ser mantido para as demandas acima. As perguntas serão transformadas em quesitos e levadas para a SLR Consulting – Auditoria externa Canadense. O que não impede, que a qualquer momento, independente da reunião territorial, as dúvidas sejam encaminhadas a FT MPMG.</p>	<p>deverá ser levada.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>Agendamento de reunião com o ambiental já informado a comunidade.</p>	<p>OURO.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>Posicionamento do Departamento de Trânsito e Transporte Público / SEMST: para atendimento do pedido, é necessária a elaboração de pesquisa, e posterior estudo para avaliar a demanda de passageiros e respectivo dimensionamento de quadros de horários de forma suficiente. Posicionamento VIA OURO: Todo e qualquer pedido a respeito de transporte público, deverá ser encaminhado à SEMST para avaliação. Com base na análise (custo e operacional) realizada pelo DPTT, a empresa viabilizará o pedido.</p>
<p>Demanda: Contratação de estudo independente para diagnosticar real situação de estabilidade e risco das barragens B3 e B4 e da pilha de estéril da Mina Mar Azul, disponibilizando processo de licenciamento assim como relatório do estudo solicitado.</p> <p>Encaminhamento: comunidade solicita ao MPMG que encaminhe as cópias das ACPs. MPMG informou o caminho eletrônico para encontrar as peças, mas se</p>	<p>Demanda: Disponibilização do Projeto de Fechamento da Mina.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade solicita que esta questão seja remetida ao MPMG para saber o posicionamento institucional</p> <p>Responsável: MPMG</p> <p>Prazo: até 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: Será realizada reunião dia 01/11 as 19 horas na</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>comprometeu a enviar as lideranças locais.</p> <p>Responsável: MPMG encaminhar as ACPs.</p> <p>Prazo: 20/09/2019</p> <p>Monitoramento: informado o TAC assinado entre MPMG e VALE, para a contratação da empresa canadense. Enviado a comunidade em 2709.</p> <p>STATUS 27/11/2019: Mesma resposta anterior sobre a auditoria externa.</p>	<p>Associação Comunitária de Macacos, a pedido da comunidade através de Marcus Vinícius Polignano. Quando a demanda deverá ser levada.</p> <p>STATUS 27/11/2019</p> <p>Agendamento de reunião com o ambiental já informado a comunidade.</p>	
<p>Demanda: Disponibilizar o monitoramento em tempo real, dos níveis de ruídos e de material particulado e ainda o relatório dos mesmos referentes ao ano de 2008 até a presente data.</p> <p>Encaminhamento: O mapeamento de ruídos está sendo feito e será feito. VALE se comprometeu a ir junto com as lideranças locais e fazer o mapeamento. Mas, a tratativa é de agora não de situações de 2008 até a presente data.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE agendou com a comunidade para fazer as medições</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>STATUS 27/11/2019:</p> <p>Comunidade informar a VALE dia para fazer as medições atuais.</p>		
<p>Demanda: Transporte escolar Mata do Engenho e baldeação.</p> <p>Encaminhamento: Sobre a cooperativa será agendada uma reunião com as secretarias envolvidas da Prefeitura e a cooperativa. A comunidade pede a presença do MP nesta reunião e também a presença da VALE considerando a existência de um temo de cooperação entre VALE e Prefeitura. Sobre a baldeação aguarda-se o relatório da Defesa Civil.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Público, VALE, MP e comunidade.</p> <p>Prazo: agendamento da reunião trazer para discussão interna MP até 20/09/2019 para posterior agendamento da reunião. Sobre a baldeação aguardar relatório da Defesa Civil, até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Reunião realizada em 2609 na PJ de Nova Lima com os envolvidos. Qualquer novo problema deverá ser comunicado a VALE e ao MPMG</p> <p>STATUS 27/11/2019 Não foram trazidos novos problemas sobre o assunto. Situações pontuais</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

estão sendo resolvidas caso a caso.		
--	--	--



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 5: ESTRADA DO ENGENHO, ECOVILLE 1,2, 3 E FECHOS

DATA: 05 12 2019	DIA DA SEMANA	HORÁRIO: 10 horas Pousada Verdivino – Estrada do Engenho, 1349
CONDUZIDA POR:	Representante do Ministério Público a pedido das lideranças locais.	
PRESENTES:	Lista em anexo	

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS
Demanda: Recuperação e reabertura (assim que o nível de segurança da B3/B4 baixar) da estrada de terra que liga Fechos, Mata do Engenho e Parque do Engenho à BR040, reduzindo o trânsito na MG0160. Encaminhamento: este ponto será retomado em momento oportuno, quando o nível da barragem for alterado Responsável: VALE Prazo: imediato após ao alcance	Demanda: Extensão da rede de água da COPASA para toda a estrada do engenho e adjacentes (rua da Luz, Sossego e ruas dos Fechos) Encaminhamento: Reunião com a COPASA, Prefeitura, Vale e MP. Solicitado que o MP tentasse o agendamento desta reunião. VALE deixou claro que não é demanda para a empresa, mas que está aberta a participação na reunião. Responsáveis: Prefeitura, COPASA, com a presença VALE e	Demanda: Recapeamento de toda a estrada do Engenho e rua da luz, utilizando-se bloquetes intertravados como proposto para o arraial no projeto de reurbanização. Encaminhamento: VALE informou que a manutenção da estrada está sendo feita, conforme informado ao MPMG, mas que não está previsto o recapeamento da mesma. Que iria verificar in loco os pontos da Rua da Luz e retornaria na próxima reunião. Responsável: VALE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>do nível de segurança da barragem</p> <p>Sem necessidade de monitoramento no momento.</p> <p>STATUS 05/12: assunto só será retomada após mudança de nível da barragem.</p>	<p>MPMG</p> <p>Prazo: 20/09/2019 tentar o agendamento da reunião e comunicar aos envolvidos.</p> <p>Monitoramento: a reunião a ser agendada ainda está em negociação com todos os envolvidos.</p> <p>STATUS 05/12: FOI REALIZADA A REUNIÃO COM A COPASA E A MESMA APRESENTOU AO TERRITÓRIO COMO DEVE SER O PROCEDIMENTO.</p>	<p>Prazo: até 30/09/2019 fazer a visita <i>in loco</i> Rua da Luz</p> <p>Monitoramento: VALE informa que fez até onde foi possível. Será agendada nova visita com a comunidade.</p> <p>STATUS 05/12: VALE E COMUNIDADE CONTINUARÃO AS NEGOCIAÇÕES E SERÃO FEITOS ORÇAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA VALE</p>
<p>Demanda: Construção de guarita anteriormente no início da estrada do Engenho.</p> <p>Encaminhamento: VALE irá no local, conjuntamente com liderança do território. Será fornecida a guarita provisória.</p> <p>Responsável: VALE</p> <p>Prazo: imediato contato e retorno próxima reunião</p> <p>Monitoramento: em tratativas ainda</p> <p>STATUS 05/12: tratativa está sendo tratada com a comunidade e VALE.</p>	<p>Demanda: Corte de árvores que estão encostadas na rede elétrica.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade fazer o protocolo junto a prefeitura de Nova Lima.</p> <p>Responsáveis: Comunidade e prefeitura – Cemig – Possibilidade de Vale fazer a articulação.</p> <p>Prazo: 30/09/2019 abertura do protocolo, até a próxima reunião prefeitura informar</p> <p>Monitoramento: agendado a visita da Secretaria de Obras no local, junto a liderança territorial, ainda no mês de outubro.</p> <p>STATUS 05/12: A PODA DE ÁRVORES JÁ FOI SOLICITADA E SERÁ UMA AÇÃO CONTINUA E MONITORADA PELA COMUNIDADE E SECRETARIA DE OBRAS.</p>	<p>Demanda: Criação de uma praça /espaço de convivência em local a ser avaliado pela comunidade. Sugerido espaço em frente à entrada do Ecoville 2</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informa que tentou agendar 3 vezes e não conseguiu. Liderança atual informa que irá agendar</p> <p>STATUS 05/12: VALE E COMUNIDADE CONTINUARÃO AS NEGOCIAÇÕES E SERÃO FEITOS ORÇAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA VALE</p>
<p>Demanda: Contratação pela VALE, até que a situação de alerta seja finalizada e ou por 12 meses consecutivos, de serviços da</p>	<p>Demanda: Corte de arvores ameaçando cair sobre a estrada, fechando consequentemente a passagem.</p>	<p>Demanda: Diante da instalação de uma torre de emergência (sirene) em uma das praças do Condomínio Ecoville 3, solicitamos que sejam realizadas medidas compensatórias</p>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>EVIPRESTE.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que não é possível atender esta demanda, pois não podem fazer este tipo de contratação para terceiros.</p> <p>Responsáveis:</p> <p>Prazo:</p> <p>SEM TRATAMENTO</p> <p>STATUS 05/12: ASSUNTO NÃO SERÁ MAIS TRATADO POIS VALE JÁ INFORMOU QUE NÃO TEM COMO CONTRATAR ESTÁ EMPRESA PARA TAL AÇÃO.</p>	<p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a prefeitura, prefeitura verificar a situação</p> <p>Responsáveis: Prefeitura e Comunidade</p> <p>Prazo: 30/09/2019 abertura do protocolo, até a próxima reunião prefeitura informar</p> <p>Monitoramento: agendado a visita da Secretaria de Obras no local, junto a liderança territorial, ainda no mês de outubro.</p> <p>STATUS 05/12: A PODA DE ÁRVORES JÁ FOI SOLICITADA E SERÁ UMA AÇÃO CONTINUA E MONITORADA PELA COMUNIDADE E SECRETARIA DE OBRAS.</p>	<p>aos danos advindos da instalação de tal equipamento. Dentre as medidas solicitadas estão a realização de melhorias em infraestrutura (urbanização de vias e calçadas, instalação de rede de segurança e instalação de rede de abastecimento de água da COPASA) e bem-estar (instalação de equipamentos coletivos e revitalização de praças), além de ações de segurança (vigilância 24 horas) e manutenção (limpeza e conservação).</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informa que tentou agendar 3 vezes e não conseguiu. Liderança atual informa que irá agendar</p> <p>STATUS 05/12: VALE E COMUNIDADE CONTINUARÃO AS NEGOCIAÇÕES E SERÃO FEITOS ORÇAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA VALE</p>
<p>Demanda: Implantação de vigilância da entrada da estrada da VALE na BR 040, enquanto a estrada estiver aberta. Veículos oficiais da Vale deveriam ser identificados e cadastrados para não precisarem parar em toda passagem</p> <p>Encaminhamento: VALE pontua que todas as questões relativas à</p>	<p>Demanda: Extensão da iluminação pública a toda a estrada do engenho, rua da Luz, Rua do Sossego e região dos Fechos com a instalação de iluminação em cerca de 45 pontos hoje sem energia, luminárias, e às vezes sem os postes.</p> <p>Encaminhamento: Comunidade abrir protocolo junto a prefeitura.</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>segurança dizem respeito a política pública. MPMG sugere uma reunião com as lideranças, prefeitura, VALE e órgãos estatais também, envolvidos com a situação. MPMG irá tentar o agendamento da reunião.</p> <p>Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Transporte Público, MPMG, VALE e comunidade.</p> <p>Prazo: até o dia 20/09/2019 para que o MPMG faça contato com a Prefeitura para verificar a possibilidade de agendamento da reunião e articulação da prefeitura com todos os atores envolvidos na questão.</p> <p>Monitoramento: a reunião a ser agendada ainda está em negociação com todos os envolvidos.</p> <p>STATUS 05/12: PREFEITURA ESCLARECEU QUE O TRECHO CITADO PELA DEMANDA SE REFERE À RODOVIA AMG 160 E NÃO A BR 040, TODAS AS MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO NA RODOVIA AMG 160 SÃO DE COMPETÊNCIA DO DER-MG, O MUNICÍPIO CONTINUARÁ APOIANDO NAS AÇÕES.</p> <p>QUANTO A REUNIÃO NÃO HOUVE AVANÇO NO AGENDAMENTO.</p>	<p>Prefeitura verificar a situação e retorno de como ficou na próxima reunião</p> <p>Responsáveis: Prefeitura, comunidade e CEMIG</p> <p>Prazo: 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: Comunidade manter o dialogo com a prefeitura</p> <p>STATUS 05/12: CONTINUIDADE DE NEGOCIAÇÃO COM A PREFEITURA E CEMIG</p>	
<p>Demanda: Instalação de um portal de entrada em macacos, juntamente com um posto policial na praça do escritório da Mina Mar Azul.</p> <p>Encaminhamento: existe a previsão de um totem/portal no</p>	<p>Demanda: Melhoria da infraestrutura do Ecoville 1 e 3, que estão sendo impactados diretamente: calçamento com piso intertravado, passeio para pedestres, implantação do sistema de câmeras de filmagem de segurança, melhoria na iluminação</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Projeto apresentado de Reurbanização. Relativo ao posto policial não compete a VALE, conforme informado pela empresa.</p> <p>Responsável: previsto no Projeto de Reurbanização.</p> <p>Prazo: o projeto de reurbanização será discutido com a por toda a comunidade e retomado na próxima rodada de reuniões.</p> <p>Monitoramento: solicitado a apresentação do projeto, VALE irá agendar.</p> <p>STATUS 05/12: o PROJETO DE REURBANIZAÇÃO SERÁ COMDENADO TUDO TRAZIDO PELA COMUNIDADE E ANALIZADO PELO MPMG E RETORNADO A COMUNIDADE.</p>	<p>pública, praça de convivência.</p> <p>Encaminhamento: VALE informa que isto não está dentro do escopo da compensação, mas que visitará o local com a liderança territorial para avaliar as questões trazidas.</p> <p>Responsável: VALE relativo a visita ao local</p> <p>Prazo: até 30/09/2019</p> <p>Monitoramento: VALE informa que tentou agendar 3 vezes e não conseguiu. Liderança atual informa que irá agendar</p> <p>STATUS 05/12: VALE E COMUNIDADE CONTINUARÃO AS NEGOCIAÇÕES E SERÃO FEITOS ORÇAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA VALE</p>	
<p>Demanda: Definição da VALE sobre o tratamento (manutenção, custos de condominio,etc), dada aos imóveis fechados ou abandonados (na mancha ou adjacentes a ela), até que se tenha um retorno aos níveis de segurança da barragem.</p> <p>Encaminhamento: VALE e Defesa Civil informaram que não podem entrar nas casas fechadas da ZAS. Relativo as outras questões como manutenção de custos, VALE informou que procurassem diretamente a empresa.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: Sem prazo</p> <p>Sem tratamento</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

STATUS 05/12: DEMANDA ENTRA EM INDENIZAÇÃO E A COMUNIDADE DEVE TRATAR DIRETO COM A VALE		
--	--	--

OBSERVAÇÃO: A comunidade solicita uma reunião com o Meio Ambiente /MPMG / Agendado reunião para 01/11 as 19 horas na Associação Comunitária de Macacos, sendo organizado por Marcus Vinícius Polignano, em nome da comunidade, junto ao MPMG ambiental.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 7: FEIRANTES E PEQUENOS PRODUTORES

DATA: 06/12/2019	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 10 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	----------------	--	---

CONDUZIDA POR:	Liderança comunitária e Representante do MPMG
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas na reunião de setembro de 2019.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
Abaixo	Abaixo	Abaixo ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS

- 9) Acordar com a VALE detalhes do que será a estrutura física e por quanto tempo, e com a PREFEITURA a situação de regularização e continuidade da infraestrutura.

Encaminhamento: VALE manterá a estrutura permanente até que o processo de doação VALE / Comunidade de



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

toda a infraestrutura seja feito. Está sendo conduzido este processo. A partir do momento da decisão de quem será a pessoa jurídica que receberá a doação, a parte burocrática será 60 dias. – VALE INFORMA que continua mantido a decisão acima.

Prefeitura: Agendamento de uma reunião da prefeitura com os feirantes e comunicar até dia 20/09/2019.

Responsáveis: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e comunidade

Prazo: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo verificar agenda para a reunião e comunicar os envolvidos até 20/09/2019

Monitoramento: Prefeitura agendou, mas na mesma semana da rodada de reuniões e muito em cima da hora, não sendo possível atender. Necessário reagendar.

STATUS 06/12/2019: as edições da feirinha continuam acontecendo e financiadas pela VALE. Doação da estrutura na dependência do local que ficará. Os diálogos continuam com todos os atores no território.

- 10) Verificar junto a VALE e PREFEITURA proposta de capacitação para os feirantes e pequenos produtores:

Encaminhamento: Reunião com a PREFEITURA, VALE e Representante feirantes e Pequeno Produtores

Responsáveis: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e comunidade

Prazo: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo verificar agenda para a reunião e comunicar os envolvidos até 20/09/2019

Monitoramento: Prefeitura agendou, mas na mesma semana da rodada de reuniões e muito em cima da hora, não sendo possível atender. Necessário reagendar.

STATUS 06/12/2019: As discussões serão feitas no território pela liderança territorial e os outros atores envolvidos.

- 11) Verificar junto a VALE a situação de todos os FEIRANTES os que estão autorizados a receber voucher e os que não estão como ficará, ou seja, se terá novas inclusões:

SEM ENCAMINHAMENTO: VALE informou que o processo está judicializado e não serão feitas novas inclusões

- 12) Retorno da feira Parceira nas Minas da VALE, como ocorria antes.

Encaminhamento: A VALE disse que será retomada a feirinha e comunicara ao Instituto Mani.

Responsáveis: VALE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Prazo: 30/09/2019

Monitoramento: este ponto não foi abordado na reunião sendo necessário verificar como está.

STATUS 06/12/2019: assunto judicializado e não mais em discussão em território.

NOVA DEMANDA:

Autorização do funcionamento da feirinha para os próximos meses pela Prefeitura de Nova Lima:

Autorização já dada e Vale também já acertou a continuidade até fevereiro de 2020.

Sem novas demandas. Informado pelo MP que a comunidade pode enviar perguntas relativas a questão ambiental pelo mesmo canal já usado até o momento.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 8: COMERCIANTES E POUSADEIROS

DATA: 05 / 12 / 2019	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Imporium Macacos
-------------------------	----------------	---------------------------------	----------------------------

CONDUZIDA POR:	Liderança comunitária e Representante do Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Conforme acordado a reunião iniciou-se com a retomada das demandas apresentadas nas últimas reuniões.

Obs. Liziane informou sobre o envio da informação da assinatura do TAC Ambiental, MPMG e VALE. Repassado a toda comunidade em 27/09, e que podem utilizar o mesmo contato atual, com o MPMG, para que enviem perguntas sobre as questões ambientais.

Registra-se que, no início da Reunião a representante do MPMG informou sobre o documento recebido pela mesma, enviado pela própria associação do protocolo feito na SUPRAM. Onde, em um dos documentos constou que o MPMG havia recebido viaturas da VALE. Deixou claro que isto nunca aconteceu que é inverdade. Também perguntou se a VALE tinha conhecimento do referido documento que também colocava algumas tratativas em território no âmbito de condicionante territorial. Representantes da Vale disseram que não tinham conhecimento. Liziane colocou que a VALE então ficasse a vontade se iria ou não participar da reunião. Representante da VALE, após ligações feitas, se posicionou que não poderia permanecer. A reunião deu sequência.

<i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i>	<i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>	<i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i>
		ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>Demanda: Indenizações. Prazo para respostas (devolutiva) e pagamentos (caso positiva a devolutiva) além do esperado. % dos estabelecimentos já recebidos e acertados, definição de prazo máximo para as citações acima.</p> <p>Encaminhamento: MPMG não trata de indenizações individuais e nem pactuou com o acordo celebrado entre Defensoria e VALE.</p> <p>Desta forma não existe pactuação deste assunto.</p> <p>STATUS 05/12/2019:</p> <p>Pela temática da demanda a mesma é tratada Vale e Comerciantes/Pousadeiros de forma direta, saindo da discussão mediada pelo MP.</p>	<p>Demanda: Pedido de apresentação do plano de compensação, privilegiando o ecoturismo (trilhas e cachoeiras) em função dos impactos ambientais gerados pelas obras de descaracterização das barragens.</p> <p>Encaminhamento: o projeto está em fase de elaboração pela VALE e sendo validado ainda pela Prefeitura – Secretaria de Turismo. Foi apresentado o esboço de um prospecto das trilhas – ecoturismo. Sinalização será feito de acordo com a normativa vigente. As trilhas são feitas em paralelo as obras.</p> <p>Responsáveis: VALE e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</p> <p>Prazo: ainda a definir de acordo com trâmites burocráticos para a execução do mesmo.</p> <p>Monitoramento: VALE informa que continua fazendo as tratativas com a prefeitura sobre a implantação do projeto.</p> <p>STATUS 05/12/2019:</p> <p>O assunto não foi discutido nesta reunião.</p>	
<p>Demanda: Formalização da apresentação do projeto conceitual com cronograma de obras das estruturas para garantia da proteção local no caso do eventual rompimento.</p> <p>Encaminhamento: foi passado a apresentação das obras conforme</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>informado acima.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: realizada</p> <p>Monitoramento: informado o atual estagio da obra de contenção da barragem, sendo que o término previsto é dezembro 2019.</p> <p>STATUS 05/12/2019:</p> <p>Informado que as obras já estão em fase final, com término previsto para Fevereiro. A redução de caminhões já chegou a mais de 50% e deverá praticamente chegar em 80% em janeiro. Não terá mais circulação nos finais de semana. Os atrasos nas obras decorrem das chuvas locais.</p>		
<p>Demanda: - Formalização do projeto conceitual de revitalização de Macacos, com cronograma de obras, para apreciação e aprovação da comunidade.</p> <p>Encaminhamento: o projeto ainda está em fase de elaboração, sendo alguns pontos já pactuado. O prazo para a conclusão, pactuado com o MPMG é para janeiro de 2020. Encaminhado por etapas na medida que for formalizando</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: somente será dado um prazo após toda comunidade retornar com as sugestões nas</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>reuniões de outubro de 2019</p> <p>Monitoramento: Comunidade não trouxe questões sobre este projeto.</p> <p>STATUS 05/12/2019:</p> <p>Informado pela FT MPMG que até 12/12 seria recebido novas contribuições sobre o PLANO DE QUALIFICAÇÃO/ Reurbanização. Após esta data todas as demandas encaminhadas, referente ao assunto, seriam compiladas pela FT MPMG e VALE. O documento final passará por uma revisão de especialistas do MPMG e também de outros órgãos da Prefeitura e a Defesa Civil Municipal e Estadual. Diante disto não existe, no momento a possibilidade de cronograma de todas as ações exceto as que já estão em andamento, de ciência da comunidade.</p>		
<p>Demanda: Manutenção do Voucher até sua substituição por parcela mensal emergencial para a comunidade que realmente reside em Macacos.</p> <p>Encaminhamento: já está na decisão judicial a continuidade do voucher -decisão judicial de 07082019 A questão encontra-se judicializada.</p> <p>STATUS 05/12/2019:</p> <p>MP informa que a situação</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>continua judicializada com tentativas de negociação ainda não finalizadas.</p>		
<p>Demanda: Formalização do plano de comunicação, a nível estadual e nacional, para a divulgação das condições de segurança local e restaurar a credibilidade e a capacidade produtiva de Macacos na indústria de turismo.</p> <p>Encaminhamento: após a aprovação do Plano de Marketing deverá ser apresentado a comunidade. Será metropolitano.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: Sem prazo definido devido aos trâmites burocráticos</p> <p>Monitoramento: VALE informou que está em fase final de assinatura do contrato que deve acontecer até final de outubro.</p> <p>STATUS 05/12/2019:</p> <p>O contrato da campanha publicitária foi firmado com o Instituto Mani. Devido as questões surgidas os presentes solicitaram que a campanha publicitária só fosse levada a público em janeiro de 2020.</p> <p>Registra-se que o assunto tem sido discutido por uma comissão já informado na primeira rodada de reunião em agosto e consta de ATA reunião territorial.</p>		
<p>Demanda: Apresentação do plano</p>		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

de segurança (cronograma/janelas) referente a movimentação/tráfego nos acessos a Macacos e respectivas ações visando a segurança nestes acessos.

Encaminhamento: VALE pontua que todas as questões relativas à segurança dizem respeito a política pública. MPMG sugere uma reunião com as lideranças, prefeitura, VALE e órgãos estatais também envolvidos com a situação. MPMG irá tentar o agendamento da reunião.

Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Transporte Público, MPMG, VALE e comunidade.

Prazo: até o dia 30/09/2019 para que o MPMG faça contato com a Prefeitura para verificar a possibilidade de agendamento da reunião e articulação da prefeitura com todos os atores envolvidos na questão.

Monitoramento: ainda está sendo feito tratativas para agendamento desta reunião com todos os envolvidos.

STATUS 05/12/2019:

A ação está em constante discussão com todos os órgãos envolvidos, não tendo um plano claro. Deverá ser tratado no âmbito de outras discussões e também com a saída do novo DamBreak.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 9: PRODUTORES RURAIS, ESTRADA CAMPO DO COSTA E PERIFERIA, TERRITORIOS DE USO RURAL

DATA: 06/12/2019	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 09 horas	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos Rua Dona Maria da Glória, 711
---------------------	----------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista de presença em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

A reunião iniciou com as demandas novas encaminhadas pelo território tais sejam:

- 1) Tivemos nesta semana um portão com cadeado, colocado pela VALE sem aviso na saída do TREVO DO VALE DO SOL, posteriormente foi resolvido, mas precisamos de adequações em várias vias, e sobre a CAMPO DO COSTA. **STATUS 06/12/2019 – Relativo as fato do cadeado, considerando já resolvido não havia tratamento a ser dado. Relativo a Campo do Costa e outras vias foi informado pelo MPMG e VALE que as vias continuarão com manutenção periódica conforme já acordado.**
- 2) A ligação da Rua São Luiz com Alameda dos Jatobás é necessária e é projeto antigo da prefeitura que precisa ser implementado. **STATUS 06/12/2019 – Já informado que vias de acesso serão mantidas e discussão nova deste assunto somente após conclusão das obras do enrocamento.**
- 3) Adequação Campo do Costa – **Já respondida**
- 4) A sequência do PAEBM vigente de todas as Barragens com a comissão de PAEBM foi interrompida pela VALE que disse que não faz mais reuniões com o Grupo já que ela quer fazer neste momento só B3 B4, precisamos de solução. **STATUS 06/12/2019: VALE informa que devido as dificuldades de continuidade do grupo a questão foi levada a DEFESA CIVIL ESTADUAL e copiado o MPMG.**
- 5) Plano de evacuação já deveria estar pronto e considerando todas as barragens feito pela prefeitura e defesa civil e não está pronto. **STATUS 06/12/2019: Informado pelo MPMG o**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TAC, já enviado a toda a comunidade e no site MPMG, sobre os DAMBREAKS

- 6) Água do reguinho e do lençol freático pois necessitamos de água para irrigação. STATUS 06/12/2019. **STATUS 06/12/2019: Não avançado pois VALE diz que a situação não tem lastro com B3 B4.**
- 7) Mobilidade e alça para desafogar o centrinho e os bairros Jardim Amanda e Grota Fria: **STATUS 06/12/2019 - Informado pela FT MPMG que até 12/12 seria recebido novas contribuições sobre o PLANO DE REQUALIFICAÇÃO/ Reurbanização. Após está data todas as demandas encaminhadas, referente ao assunto, seriam compiladas pela FT MPMG e VALE. O documento final passará por uma revisão de especialistas do MPMG e também de outros órgãos da Prefeitura e a Defesa Civil Municipal e Estadual. Diante disto não existe, no momento a possibilidade de cronograma de todas as ações exceto as que já estão em andamento, de ciência da comunidade.**
- 8) Organização junto aos agricultores e produtores de uma cooperativa. O documento traz propostas do Grupo de Agricultores e Produtores artesanais de MACACOS. E traz o que consta abaixo:

Os agricultores e produtores estão se organizando numa cooperativa (Bastiana ou Macacas – Cooperativa Agroecológica de Produtos da Roça), a ser formalizada até fevereiro de 2020, para facilitar as ações de reparação tornando-as coletivas.

A cooperativa teria espaços e maquinários de uso coletivo:

- 1) Casa de processamento animal de acordo com as normas ANVISA;
- 2) Casa do Mel- processamento e embalagem de acordo com as normas da ANVISA;
- 3) Casa de processamento vegetal (Produção de quitandas, doces, compotas, etc) de acordo com as normas da ANVISA;
- 4) Espaço para lavagem e preparação de verduras, hortaliças, legumes, etc, para comercialização coletiva;
- 5) Espaços para plantio de agroflorestas, utilizando este conceito para recuperar as áreas degradadas tornando-as produtivas e aptas a receber visitaçao e cursos, neste caso entrariam principalmente as áreas de barragens depois de retiradas as estruturas;
- 6) Triturador para troncos de até 15cm de diâmetro;
- 7) Mini-trator;
- 8) 30 barrancas e estrutura em box-truss para feiras externas, levando Macacos para BH e Região Metropolitana, mostrando o que Macacos tem;
- 9) Mesas e cadeiras para feira;
- 10) Caminho baú para transporte coletivo compartilhado



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Dentro da proposta gostaríamos da criação da VILA DOS PRODUTORES que abrigaria estes espaços supracitados além de espaços de comercialização e visitação tornando-se mais uma atração turística para Macacos. Compra direta pela VALE dos produtos da Cooperativa para ser usado em seus restaurantes funcionais.

STATUS 06/12/2019: O material foi entregue apenas no ato da reunião e lido pela comunidade. Será avaliado pela VALE e PREFEITURA. Território deve manter contato com VALE para ver as tratativas sobre o assunto.

<p><i>CATEGORIA 1: A demanda ou problema é causada pela elevação do nível de emergência da B3 e B4.</i></p>	<p><i>CATEGORIA 2: A demanda ou problema já existia e agravou com a elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p>	<p><i>CATEGORIA 3: A demanda já existia na comunidade, mas não foi ocasionado pela elevação do nível de emergência da B3 e B4</i></p> <p>ESTA CATEGORIA ENTRA COMO SUGESTÃO E NÃO OBRIGATORIADE. DEVENDO A COMUNIDADE FAZER TRATATIVAS DE DIÁLOGO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS</p>
	<p>Demanda: Estrada Campo do Costa Abertura definitiva com adequação prometida a anos pela VALE com largura compatível com 2 veículos e pedestres que usam.</p> <p>Encaminhamento: Informado pela VALE que a estrada está aberta e devidamente feito a manutenção. Que o compromisso da empresa é de deixar a estrada transitável.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens</p> <p>STATUS 06/12/2019: ESTRADA ABERTA E JÁ INFORMADO ACIMA SOBRE AS VIAS DE ACESSO.</p>	
	<p>Demanda: Pavimentação adequada pois a poeira em alguns</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>trechos torna a visão perigosa.</p> <p>Encaminhamento: Manutenção periódica pela VALE da estrada.</p> <p>Responsáveis: VALE</p> <p>Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens</p>	
	<p>Demanda: Sinalização para as pessoas saberem como acessar para chegar e sair de Macacos pela Campo do Costa</p> <p>Encaminhamento: Verificação da existência ou não de sinalização pela secretaria de trânsito e caso não tenha placas oficial a VALE para que seja feita as mesmas e posterior colocação</p> <p>Responsáveis: Secretaria de Trânsito e VALE</p> <p>Prazo: Até 30/10 a prefeitura avaliar.</p> <p>STATUS 06/12/2019: ESTRADA ABERTA E JÁ INFORMADO ACIMA SOBRE AS VIAS DE ACESSO.</p>	
	<p>Demanda: Ausência de iluminação é reclamada pelos usuários</p> <p>Encaminhamento: demanda será verificada pela secretaria de obras</p> <p>Responsáveis: Secretaria de Obras</p> <p>Prazo: Secretaria de obras ir até o local até 30/10</p> <p>STATUS 06/12/2019: DEVERÁ</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>SER ENCAMINHADO E ACOMPANHADO COM A SECRETARIA DE OBRAS</p>	
	<p>Demanda: Visita periódica aleatória do MPMG no acesso para comprovação da situação descrita.</p> <p>Encaminhamento: MPMG informa que já vem realizando visitas periódicas e de acordo com os vídeos enviados pela comunidade também aciona a VALE.</p> <p>Responsáveis: MPMG</p> <p>Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens</p> <p>STATUS 06/12/2019: VISITAS SÃO FEITAS DE 15 EM 15 DIAS.</p>	
	<p>Demanda: Ligação pavimentada da Rua São Luiz com a estrada Campo do Costa já existente, mas fechada por estar em propriedade particular, mas já negociada a questão fundiária e projetada pela prefeitura a abertura.</p> <p>Encaminhamento: Defesa civil verificar a situação e caso seja necessária alguma ação informar ao MPMG</p> <p>Responsáveis: Defesa Civil e VALE</p> <p>Prazo: Até 30/10</p> <p>STATUS 06/12/2019: JÁ INFORMADO ACIMA SOBRE AS VIAS DE ACESSO.</p>	
	<p>Demanda: Alargamento e</p>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

pavimentação da Rua São Luiz.

Encaminhamento: a rua será mantida em condições de acesso e informado periodicamente ao MPMG.

Responsáveis: VALE

Prazo: enquanto perdurar a elevação do nível das barragens

STATUS 06/12/2019: JÁ INFORMADO ACIMA SOBRE AS VIAS DE ACESSO.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / PESSOAS ATINGIDAS HOTÉIS ZAS

DATA: 06 12 2019	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO:	LOCAL: Associação Comunitária de Macacos
---------------------	----------------	----------	---

CONDUZIDA POR:	Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Demandas trazidas pelas pessoas atingidas de Macacos consideradas da ZAS – Zona de Auto Salvamento. Pessoas tanto em hotéis quanto em moradias provisórias.

As perguntas abaixo se encontram exatamente como trazidas ao MPMG.

- 1) Acesso ao TERMO DE AJUSTAMENTO de Conduta de Brumadinho para os moradores de Macacos. **STATUS 06/12/2019: Representante MPMG informou que o MPMG não fez parte desta pactuação e o TERMO deve ser solicitado a Defensoria Pública. VALE informou que está buscando que o termo seja oficializado pela DP também para Macacos, mas que segue o parâmetro do termo nos acordos fora de Brumadinho. Quanto a disponibilização do mesmo deve ser solicitada a DP.**
- 2) Ampla divulgação de cronograma executivo de indenizações e compensações para os moradores da ZAS. **STATUS 06/12/2019: Representante MPMG informou que este assunto é com VALE. VALE informa que qualquer questão sobre o assunto pode ser apresentada direta no Escritório de Indenização, que relativo aos prazos depende muito por ter várias implicações, como documentação, etc.**
- 3) Divulgação de todas as informações referentes ao auxílio VALE e MP para as famílias dessa área no momento presente e futuro. **STATUS 06/12/2019: MPMG explicou que não tem auxílios MP, que o MP propôs ACPs que estão públicas no site e já enviada a toda a comunidade. Qualquer dúvida sobre não atendimento de algum protocolo, deve ser encaminhado para o MPMG, conforme consta no próprio documento. VALE informa que todos os benefícios das famílias em moradias provisórias são amplamente divulgados e consta da cartilha entregue as famílias e também no site da mesma, que qualquer dúvida pode procurar o PA VALE.**
- 4) Informação sobre o que Ministério Público fez em relação a liminar da Desembargadora Valéria Queiroz. **STATUS 06/12/2019: MPMG responde que foram feitos AGRAVOS e**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

não foram julgados ainda.

- 5) Que o MP de orientação para todos os moradores que não tem conhecimento de seus direitos. **STATUS 06/12/2019: MPMG informou que todas as ações estão públicas no site MPMG, explicou sobre as pessoas ZAS terem o direito a Moradias Temporárias a sua escolha, não sendo inferior à que moravam, incluído alimentação, água, luz, IPTU e gás. Que também possuem o direito a transporte para trabalho, educação e saúde. Que qualquer duvida podem entrar em contato.**
- 6) Auxílio psicológico e psiquiátrico vitalício para todos os moradores da região. **STATUS 06/12/2019: a discussão está na ACP. O aporte para saúde está em assinatura VALE / PREFEITURA e em 2020 já deve estar em vigor.**
- 7) Valorização dos imóveis dos moradores por questões materiais e também pelo lado sentimental. **STATUS 06/12/2019: VALE informou que as questões indenizatórias devem ser levadas ao escritório de indenização.**
- 8) Esclarecimentos sobre a desvalorização dos imóveis. Não está sendo discutido pela VALE neste momento.
- 9) Esclarecimentos a respeito da ZAS e o que acontece com os moradores que só ficam ilhados. **STATUS 06/12/2019 Não existe esta possibilidade a ZAS toda está evacuada. Informado que em 2020 fevereiro, será feito reunião sobre o novo mapa de inundação conforme TAC VALE – MPMG e AECOM**
- 10) Extensão do período de suporte para moradores após fechamento de acordos individuais que será dado pela VALE. **STATUS 06/12/2019: VALE informou que é de 6 meses após o fechamento do acordo e quitação do mesmo.**
- 11) Que o MP e VALE apresentem valores de árvores e plantas que serviam como renda nos terrenos de moradores ZAS. **STATUS 06/12/2019: MPMG informou que não cabe a ele apresentar valores. VALE informou que deve ser levado a indenização.**
- 12) Suporte especializado escolhido pelos moradores para escolha de terrenos custeados pela VALE, para que sejam próprios para agricultura e uso que os moradores desejem. **STATUS 06/12/2019 VALE informou do PROGRAMA para as pessoas que já foram indenizadas, que existe e que tem 4 eixos. Que detalhes podem ser obtidos no PA.**
- 13) Renda emergencial para todos os moradores com base no uso comercial de seus terrenos (seja para agricultura, aluguel de casas, arvores frutíferas entre outras). **STATUS 06/12/2019. Está em ACP -Judicializado**
- 14) Informação sobre direito dos moradores da ZAS em relação a troca de moradias provisórias. **STATUS 06/12/2019: a demanda deve ser levada ao PA VALE para análise, qualquer problema acionar o MPMG.**
- 15) Estorno no valor das contas pagas (Copasa, CEMIG, Internet produtos de limpeza e higiene pessoal, dentre outros) **STATUS 06/12/2019: VALE informa que deve ser levado ao escritório de indenização.**
- 16) Apresentação do mapa da mancha atualizado. **STATUS 06/12/2019 Respondido na pergunta 9**

OBSERVAÇÃO: Surgiram alguns casos individuais a serem tratados. Estão marcados os nomes das pessoas na lista de presença e a VALE ficou de fazer os contatos.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 2: CAPELA VELHA
- COMISSÃO CAPELA VELHA**

DATA: 01/08/2020	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 18 HORAS	LOCAL: Chamada de Vídeo ZAP
---------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

CONDUZIDA POR:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima – Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Batata, Du e Camila

MEMÓRIA DE REUNIÃO

A reunião iniciou-se às 15h aberta por Liziane Lima – Assessora FT /MPMG, referência técnica território de Macacos. Foi informado que a reunião seria pelo ambiente virtual TEAMS, considerando o isolamento social diante da pandemia do COVID-19. A reunião teve uma única pauta que foi a regularização da Comissão CAPELA VELHA. Foi informado pelos membros da comissão Du e Batata a saída dos seguintes membros: Juliana Gobbi de Moraes; Juscineia Gobbi de Moraes; Claudia Santa Prates; Adriano Maurício Cruz; Rômulo Márcio Estevão. Registra-se que a saída de Claudia e Juscineia já havia ocorrido, mas ainda não havia sido registrada. **Desta forma, a atual comissão fica composta por: Mislania Coelho de Matos Santos (BATATA), Maria do Carmo de Jesus Moreira (DU), tendo como apoio Camila Coelho de Matos Santos.** Liziane reforçou e agradeceu a comissão pelo imenso trabalho feito no período do cadastro do auxílio, a relevância do apoio que deram a toda a comunidade de CAPELA VELHA, a importância da liderança delas no território e que o MPMG estava à disposição. Que todo o contato do MP relativo ao território de Capela Velha será feito com elas. Eu, Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, Assessora MPMG, MAMP 6082, redigi esta ata na data acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 2: CAPELA VELHA
- COMISSÃO CAPELA VELHA**

DATA: 06/08/2020	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 09 horas	LOCAL: Presencial – Residência Batata
---------------------	----------------	---------------------------------	--

CONDUZIDA POR:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima – Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Batata, Du, Camila, Liziane e Romário Galter

MEMÓRIA DE REUNIÃO

A reunião iniciou-se às 09:30hs aberta por Liziane Lima – Assessora FT /MPMG, referência técnica território de Macacos. Liziane esclareceu que não tem previsão de retorno de reuniões presenciais e, que considerando a impossibilidade de reuniões com aglomeração as mesmas estão sendo feitas com as comissões / associações na medida da solicitação à FT-MPMG, podendo ter a junção de mais de uma associação/ comissão conforme definição e pedido das mesmas. As pautas seguiram a seguinte sequência: **1) Escola:** perguntado sobre a entrega da escola. Vale informou que a mesma será entregue na data de 13/08/2020, sendo entrega simbólica de chave por não ser possível fazer inauguração devido a pandemia e momento eleitoral. Informou ao MPMG a data dizendo posteriormente enviar o convite com horário aos Promotores. Liziane deixou claro que o MP é apenas convidado não tendo nenhum envolvimento com a condução da reunião de entrega de chaves. E que, qualquer assunto sobre isto a comissão tratasse direto com VALE. Informou também que seria feita a inspeção na escola nesta data. **2) Lixeiras:** informado pela VALE que as mesmas estão em confecção no padrão da prefeitura e serão instaladas pela prefeitura. Prazo até 15/09/2020. **3) Plano de Saúde e Assistência Social:** Liziane informou que falou direto com o Prefeito e Procurador Geral para que resolvessem a assinatura do mesmo, considerando já esta de posse da prefeitura os documentos. Informou que a procuradoria do município enviou e-mail para esclarecimentos sobre questões do veículo, esta semana, e que será respondido pela VALE. Pediu a comissão que informasse a VALE o telefone do dono da residência possível em CAPELA VELHA, considerando que a casa será alugada pela VALE. **4) Periodicidade de reuniões comissão de Capela Velha com VALE e MPMG:** uma reunião mensal. Relativo a RC Fenícia, deverá estar no território 2 x por semana a combinar com a comissão, ou de acordo com a demanda da comissão. **5) Término das obras enrocamento:** Romário coloca que em agosto de 2020 o muro de contenção estará finalizado e só após isto iniciará a descaracterização. Liziane pontua que questões sobre o muro de contenção e a descaracterização estão sendo auditadas, como todos sabem devido aos TACs firmado. Informa que as questões relativas a segurança de barragens, inclusive prazos de obras podem sofrer alterações devido a recomendações sugeridas pela auditoria. Salienta o relatório de junho no site da FT-MPMG da SLR. Reforça que não é possível, ainda, falar em prazo de descaracterização até que o enrocamento seja finalizado e relatório da SLR emitido. Informa que os relatórios, da auditoria, serão colocados todos os meses no site da FT-MPMG. **6) Mapa de inundação:** Liziane informa que o mapa ainda não é o final, o mesmo continua



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

sendo auditado, com prazo final para antes do período chuvoso, possivelmente em setembro, ainda a ser confirmado. Que o mesmo segue o acordado no TAC DAM BREAK e TAC Segurança das Barragens. **7) Horário de Obras:** comissão traz a questão das obras seguirem rigorosamente o horário até as 24 horas, conforme atas territoriais. Liziane reforça a VALE a necessidade do cumprimento do acima e que casos excepcionais devem ser informados ao MPMG e a comissão para que possa informar ao território. **8) Campo de Futebol:** VALE informa as avaliações técnicas que estão sendo feitas, conjuntamente com prefeitura e será agendada reunião comissão e moradores responsáveis pelo campo de futebol atualmente. **9) Obras do Plano de Requalificação:** Liziane reforça o já dito em todas as reuniões de dezembro de 2019. Que foi feita a junção em um único documento de tudo trazido pelos territórios, que este documento já foi condensado em uma minuta de TAC. Salienta que, questões como a alça, somente sairão após o mapa final da B3 e B4 e após análise da Defesa Civil Estadual, fora outros órgãos afins da prefeitura. Reafirma que a requalificação foi incorporada a uma minuta de TAC que, inicia este mês as tratativas do mesmo com a VALE conforme já acordado com a mesma. Pontua que no dia 20 07 2020 também foi assinado um TAC que já está público no site FT- MPMG. **10) Auxílio Emergencial:** Liziane informa que em 04/08/2020 a Promotoria de Justiça de Nova Lima, instaurou procedimento administrativo para fiscalizar o acordo firmado na Ação Civil Pública _ 5000901.97.2019.813.0188, que qualquer assunto a respeito deve ser enviado pelo requerente ao e-mail institucional sosmacacos@mpmg.mp.br, com nome completo de todos do núcleo, CPF e breve relato do que está acontecendo. Também informa que, não existe, no presente momento, data de término do pagamento do auxílio e nem data firmada na decisão judicial de dia do mês para pagamento do mesmo. Relembra também que tudo está no site FT MPMG. Por fim, não restando mais dúvidas ou pautas, Liziane reforça que ainda não será possível reuniões presenciais com toda a comunidade e somente com as associações e comissões, que podem solicitar a FT- MPMG a qualquer momento. Eu Liziane Vasconcelos Teixeira Lima Assessora MPMG, MAMP 6082, redigi esta ata na data acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 2: CAPELA VELHA
- COMISSÃO CAPELA VELHA**

DATA: 20.08.2020	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 14 horas	LOCAL: Escola Ruben Costa Lima
---------------------	----------------	--	--

CONDUZIDA POR:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima – Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Lista em anexo

MEMÓRIA DE REUNIÃO

A reunião iniciou-se as 14hs aberta por Liziane Lima – Assessora FT /MPMG- PJ DE NOVA LIMA, referência técnica território de Macacos. A reunião teve como pauta exclusiva o campo de futebol no território de CAPELA VELHA. Iniciada pela VALE a mesma apresentou a proposta do campo de futebol, já aprovado antes em atas territoriais, mas informou que, por questões de ordem técnica, não será possível adequar o campo de futebol no espaço atual, devido a análises feitas por responsáveis no local, onde foi identificado anomalias que impedem a referida construção na dimensão necessária para o campo de futebol. Diante disto a VALE apresentou a imagem visual/ croqui (abaixo) do novo campo de futebol a ser construído no atual canteiro de obras da VALE. Na sequência apresentou que, no atual espaço do campo, será construído um Centro de Convivência tendo: praça com parquinho, academia ao ar livre, salão para reuniões e eventos, com dois banheiros e uma cozinha. Também terá uma pista de caminhada contornando o espaço. Sendo um espaço multiuso. A apresentação feita explicou os seguintes pontos: o novo campo de futebol será um espaço integrado a escola, de forma complementar. Na apresentação do campo, foi informado que terá estacionamento, vestiário, arquibancada, um pequeno bosque (que será utilizado para futuros projetos educação ambiental), a dimensão será possivelmente 90 por 45, com alambrado e iluminado. A entrada será pavimentada. O gramado ainda não está fechado. Foi solicitado pelos responsáveis pelo campo que seja grama sintética. VALE disse que isto pode ser decidido junto. Também solicitaram que a VALE avalie a possibilidade de uma Caixa de Areia no tamanho aproximado de 12 x 20, para prática de Futevôlei. Foi salientado pelos representantes do território a importância da obra do campo ser iniciada primeiro, considerando já estar sendo esperada a mais tempo. Relativo ao material esportivo indicado pelas entidades esportivas responsáveis pelo campo, a VALE informou que já comprou, parte já entregue e esta sendo guardada até que se possa ser feito a entrega. Registra-se nesta data os atuais representantes do território de Capela Velha responsáveis pelo campo de futebol são: Arivaldo Alves Pereira (Ari -Presidente Clube Náutico Esporte Clube) mora em Capela Velha a 22 anos, Fernando José Santos (Feijão) Associação Esportiva Restauração Projeto Neemias, 15 anos na comunidade, Claudio Rogério da Silva (Claudinho -Presidente do Novo Horizonte Futebol Clube e idealizador da Copa São Sebastião de Futebol Amador). Foi justificada a ausência de Reginaldo de Souza (Grêmio Esportivo Manchester e um dos fundadores do campo de futebol), também informado que Felipe (Pita – representante Komiks Futsal) foi informado da ocorrência desta reunião, mas até a data da



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

mesma não havia se manifestado. A comissão de Capela Velha e os representantes acima do campo de futebol, aprovaram a proposta e portando foi deliberado que a VALE, diante das autorizações necessárias do poder público, inicie o quanto antes as obras acima. Da mesma forma fica registrado que as mesmas serão acompanhadas pelos presentes e as questões técnicas do campo de futebol devem ser tratadas exclusivamente pela VALE com os representantes do campo, acima listados. Também fica firmado que a VALE apresente aos mesmos cronograma de obras, e qualquer possível alteração no mesmo seja informado. Todas as ações devem ser comunicadas a esta FT-MPMG também. A próxima reunião, sobre este assunto, fica agendada para dia 17 de setembro as 14 horas, quando a VALE deve apresentar o cronograma da obra. Eu, Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, Assessora MPMG, MAMP 6082, redigi esta ata na data acima.


ANEXO:

Registro da planta apresentada nesta data, podendo sofrer alterações e caso ocorra, será discutido antes com os responsáveis no território. Espaço atual do campo de futebol onde será o Centro de Convivência. Registra-se que se trata de **PROJETO CONCEITUAL SUJEITO A ALTERAÇÕES**.

Centro de Convivência



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Espaço do Campo de Futebol



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 5: ESTRADA DO ENGENHO, ECOVILLE 1,2, 3 E FECHOS

DATA: 28 05 2020	DIA DA SEMANA: Quinta-feira	HORÁRIO: 19:00 as 21:00 Reunião virtual plataforma TEAMS
CONDUZIDA POR:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima – FT / MPMG	
PRESENTES:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, Sergio Rocha, Guilherme Ferreira, José Orlando, Matheus Prosa, Francisco Assis, Wilma Cerqueira, Fabio Leite, Romário Galter, Randolpho	

MÉMÓRIA DE REUNIÃO

A reunião iniciou-se às 19h aberta por Liziane Lima – Assessora FT /MPMG, referência técnica território de Macacos. Foi informado que a reunião seria pelo ambiente virtual TEAMS, considerando o isolamento social diante da pandemia do COVID-19. Iniciou-se a reunião dando as boas vindas a todos e informando a pauta da mesma, tal seja, tratativas relativas ao e-mail aportado ao MPMG, via o canal institucional liziane@mpmg.mp.br na data de 04/05/2020 com o assunto Demanda sem Retorno, enviada por Fábio Leite de Castro. Diante disto Liziane esclareceu, que na data de 19/05/2020 respondeu o e-mail a todos os envolvidos no mesmo, informando que agendaria a reunião, para que as questões ali postas fossem tratadas fora do espaço de troca de e-mails e em reuniões territoriais seguindo a metodologia já estabelecida no território. Pontuou que a pauta seria especificamente as demandas constantes do referido e-mail: 1) construção de praças e área de vivência no referido território; 2) portaria/guarita; 3) pavimentação da estrada do engenho. Em seguida perguntou se a metodologia poderia ser a VALE responder sobre cada item e após as lideranças falassem e consequentemente o MP fizesse as ponderações e fechamento. O que foi acordado por todos (as). Com a palavra o representante da VALE, Romário Galter – Gerente de Território, o mesmo explicou sobre os pontos trazendo as seguintes respostas da VALE. 1) Portaria/ Guarita: afirmou que a VALE realizará o projeto anteriormente apresentado, apenas não fazendo a cobertura metálica. Solicitou que fosse atualizado os orçamentos e encaminhado para se decidir se VALE iria fazer ou se alguma associação diretamente. Fábio pontuou que, em reunião com a RC -VALE (Relações Comunidade) Gabriela Nunes, a mesma havia dito que existia premissas da VALE e que seria difícil o atendimento por parte de um profissional VALE e que, também a doação VALE em período eleitoral era mais difícil de ser feita. Foi apontado por José Orlando, Fábio e Randolpho, que fazer novamente 3 orçamentos, não era algo fácil e qual a necessidade disto novamente. Liziane registra, que para esclarecimento ela estava entendendo que existiam duas opções a) VALE executando, b) Associação executando. Romário diz que sim. Francisco informa que a Associação do Ecoville 3, está com todos os documentos em dia e que seria a responsável pelo recebimento do recurso, mas a ASAVE seria a responsável, com acompanhamento de todas, pela operacionalização. José Orlando pergunta sobre o motivo de não atender o projeto completo com a construção da cobertura e VALE responde que não tem jurisprudência interna, por ter já um modelo desta tratativa de demanda similar em outros territórios, sendo política da empresa um padrão mínimo construtivo. **ENCAMINHAMENTO ITEM 1: PORTARIA/**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GUARITA: Lideranças territoriais encaminharão apenas um orçamento, em 7 dias uteis, via e-mail para VALE, copiando MPMG; em 5 dias uteis a VALE responderá a forma de execução se direta ou indireta; caso indireta será feito Termo de Convênio com Associação do ECOVILLE 3, o que exige um prazo de pelo menos 30 dias uteis, após tudo assinado em até 15 dias uteis o recurso total é transferido para a associação. Caso a execução seja via VALE será elaborado um cronograma de execução e apresentado em 30 dias uteis. 2) Construção de praças conforme solicitado pelo território: VALE afirma que irá fazer na sua integralidade. Que, para esta execução, precisa que seja encaminhado a regularização fundiária de cada terreno escolhido. O terreno deve estar em nome de alguma associação. A execução será direta VALE. Fábio diz da seção de direito e uso, cita que o terreno do Ecoville 1 já é da VALE e pergunta se VALE está disposta a doar. Wilma e José Orlando pergunta se as taxas cartoriais de doação de terreno a VALE pagaria, VALE afirma que não. Romário apresenta uma planta de padrão arquitetônico de uma praça feita pela VALE. **ENCAMINHAMENTO ITEM 2:** Em 05 dias uteis as lideranças enviaram por e-mail a situação dos terrenos; a VALE irá averiguar com o jurídico e responder via e-mail, em 15 dias uteis, quais os documentos relativos a doação do terreno para uma associação devem ser encaminhados a VALE; os terrenos regularizados a VALE já apresentará a planta arquitetônica e o prazo para execução da mesma em 30 dias úteis, podendo ser prorrogado de comum acordo, devido a situação do COVID-19. 3) Pavimentação Estrada do Engenho: A VALE afirmou que esta demanda não será atendida, pois após estudos de avaliação cartorária e latifundiária, realizada pela mesma ao longo da estrada, concluiu que, por questões ambientais e série de outras complicações não teria como assumir este compromisso. Fábio pontua se em locais que não tem questões fundiárias, como Ecoville 1,2, 3 não poderiam ser atendidos. Randolpho também aponta a parte do Fechos, Rua do Sossego e parte da Estrada do Engenho. Se não poderia ser feito em partes. Registra que não foi pedido asfalto e sim piso intertravado. Que a justificativa de questões fundiárias não é plausível, pois não tem este problema em todo o percurso abordado neste tópico. Randolpho registra que um ponto que não poderia não pode prejudicar todo a demanda trazida. José Orlando pergunta se poderiam ter acesso ao estudo feito pela VALE. Que intensificou o volume de tráfego. Romário pontua que reconhece o aumento de tráfego, que vem mantendo as vias de acesso em manutenção, mas reafirma o posicionamento VALE. Informa que o estudo é interno VALE, mas que as lideranças podem acionar a prefeitura para tal. Randolpho, Fábio e José Orlando solicitam que registre em ata a frustração que fica sobre este tema, que diante do posicionamento ao longo dos últimos meses, para eles, as respostas dadas pela representante da VALE -Gabriela Nunes e solicitações feitas pelas mesmas de diversos documentos e orçamentos, ficou para eles subtendido que a VALE já tinha aprovado esta demanda. Que isto é frustrante. Solicitam que a VALE reavalie este ponto. Romário reafirma que este ponto, com o projeto que foi apresentado está encerrado a discussão deste projeto, que a resposta final da VALE é não possibilidade de atendimento ao pleito, pelos motivos já ditos, acrescenta que existem pontos da via sem sarjeta, sem drenagem, dentre outras questões. Que a questão deve ser levada a prefeitura. Afirma que não tem nexos causal para atendimento deste pleito. Liziane registra que sobre a estrada do engenho ela está em tratativa de vias de acesso e que isto é acompanhado pelo MP. José Orlando traz que as praças e guarita não é nada perante o que eles passaram e passam, que a VALE deveria reavaliar este ponto. Que a forma como foi conduzida dando esperanças claras e agora um não é frustrante demais. Wilma diz que não é possível fazer uma praça onde não tem asfalto, solicita que seja visto por recortes de partes da estrada. Randolpho registra que a resposta VALE é incoerente com todo o processo inicial, feito desde outubro. Que Gabriela Nunes foi muito clara várias vezes dando sinalização do aceite pela VALE. Que ocorreu um erro de comunicação grotesco. Que existiu uma incoerência grande do que Gabriela Nunes trouxe em todas as tratativas com ele e está resposta. Romário pontua que se, em algum momento ocorreu um erro de comunicação entre a equipe dele, que ele assume isto, e que será tratado internamente, mas que a VALE mantém o seu posicionamento. Randolpho e Fábio pontuam que a Gabriela não



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

está presente na reunião e que não é a pessoa dela, mas o processo de comunicação falho. **ENCAMINHAMENTO**
ITEM 3: Não será atendido. As lideranças finalizam reafirmando a frustração sobre este ponto e a forma como foi dado a esperança do atendimento e agora a resposta não. Romário diz que a VALE continua aberta ao diálogo, mas que este projeto específico da pavimentação, como foi apresentado está encerrado a discussão. Liziane, agradece a participação de todos. Eu, Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, Assessora MPMG, MAMP 6082, redigi esta ata na data acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG – LIDERANÇAS MACACOS (LISTADAS ABAIXO)

DATA: 06/06/2020	DIA DA SEMANA: Sábado	HORÁRIO: 18 horas	LOCAL: Reunião Virtual TEAMS
---------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

CONDUZIDA POR:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima – Assessora FT MPMG
PRESENTES:	Romário Galter (VALE S/A), Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, Gustavo Martins De Resende Reis, Francisco Assis Magalhães, Matheus Perdigão, Wilma Cerqueira, Daniela Menezes Martins, Angela Mara Borges, Cassilene Ribeiro Oliveira, Marisa Guerra Lapertosa

REGISTRO DE REUNIÃO

A reunião iniciou as 18h, conduzida por Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, Assessora FT MPMG. A mesma foi realizada em ambiente virtual, Plataforma Microsoft Teams, respeitando o isolamento social oriundo da pandemia COVID-19. Liziane iniciou a mesma agradecendo a todos os presentes, dizendo da importância da união das lideranças locais, do trabalho realizado por todos, fez uma pequena explanação sobre a importância do diálogo e da mediação no território, para fortalecer os objetivos coletivos da comunidade e diminuir fakenews e situações desnecessárias que não agregam e sim desagregam. Salientou os seguintes pontos, chegados até a FT-MPMG, para pauta desta reunião: 1) Metodologia da reuniões neste formato, 2) Fluxo de informação a partir da criação do grupo de parte das lideranças, 3) Mapa de inundação, 4) Obras de segurança da barragem, 5) Requalificação, 6) Auxílio emergencial/ pagamento substitutivo, 7) proposta de pauta para as próximas reuniões. Logo após passou a palavra para Romário Galter que agradeceu a oportunidade de estar na reunião e se colocou à disposição de todos. Antes de entrar na pauta, Matheus trouxe a questão dos helicópteros, apontando que nós últimos dias está mais intensificada a presença dele e chegando a incomodar bastante. Se tinha algum motivo para isto e se seria contínuo. Romário esclareceu que a forma de acesso na B3 B4 só se dar por este meio, considerando o nível 3. Disponibilizou na tela da plataforma da reunião um e-mail informando detalhes de cada dia de trabalho dos helicópteros e as ações, sendo elas roçar, manutenção de piezômetros, dentre outras ações rotineiras de monitoramento. Foi solicitado pelas lideranças se poderia pelo menos no final de semana não ter este tipo de trabalho. Romário informou que levaria a área responsável e que seria possível organizar isto sim. Liziane pontuou que as ações de monitoramento ou outras que sejam na barragem continuará sendo neste formato pela impossibilidade de entrada na barragem devido ao nível 3, inclusive sendo fiscalizada também pelo MPT – Ministério Público do Trabalho. Liziane retoma o assunto sobre o canal de comunicação, pergunta se todos concordam em que, caso tenham alguma questão surgida na comunidade que coloquem no grupo zap, para que a quem for direcionada a dúvida seja VALE ou seja FT-MPMG seja respondida lá para todos (as) evitando-se sobreposição de questões e que as lideranças locais não tenham a mesma informação e em tempo real. Todos concordam. Mapa de Inundação: Romário informa que o mesmo está sendo elaborado e em fase final. Liziane registra que o novo mapa de inundação está em elaboração, com disse Romário, com reuniões periódicas entre



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MPMG, VALE, SLR CONSULTING E AECOM (Ambas auditorias independentes do TAC), que assim que pronto será agendado com as lideranças a forma de apresentação do mesmo. Que existe uma boa expectativa dele estar pronto ainda este mês. Obras de Segurança da Barragem: Romário coloca que em **agosto de 2020 o muro de contenção estará finalizado e só após isto iniciará a descaracterização**. Explica a diferença entre descomissionamento e descaracterização com detalhes. Liziane pontua que questões sobre o muro de contenção e a descaracterização estão sendo auditadas, como todos sabem devido aos TACs firmado. Informa que as questões relativas a segurança de barragens, inclusive prazos de obras podem sofrer alterações devido a recomendações sugeridas pela auditoria. Comunica que será levado para a PJ Ambiental o pedido para oficiar a SLR para responder sobre as seguintes questões: prazo final da obra do enrocamento, prazo de início e término previsto para a descaracterização. E que, assim que tiver as devidas respostas irá informar a todos (as). Projeto de Requalificação Macacos: Romário informa que o que já está em andamento com a escola (**prazo de entrega agosto de 2020**), a igreja, algumas análises técnicas do campo de futebol/reforma Capela Velha. Relativo a Igreja é perguntando pelas lideranças se a mesma está embargada. Romário diz que não, que são ajustes diante da recomendação do MPMG e devido a pandemia COVID-19. Aborda sobre o trabalho conjunto feito entre MP e VALE de juntar todas as questões trazidas pela comunidade. Liziane diz que a Igreja não está embargada. Informar que enviará no grupo e também colocará no site tudo referente a recomendação do MP relativo a reforma da Igreja. Pertinente ao plano de requalificação corrobora com o dito por Romário, da junção feita em um único documento de tudo trazido pelos territórios, que agora este documento está sendo trabalhado internamente pelo MP, já envolvido a comissão de Barragens da Prefeitura de Nova Lima e também a Defesa Civil Municipal e Estadual e a Polícia Militar. Salaria que a VALE está aberta a propositura de diálogo para um possível TAC sobre o assunto e que o MP irá encaminhar a VALE a minuta de uma proposta, pautada nas reuniões territoriais nos próximos dias. Auxílio Emergencial/ Pagamento Substitutivo: Romário fala do processo como está dos pagamentos. As lideranças perguntam como está a questão de quem não está na lista dos 3.711 CRAS. É explicado, tanto por MP quanto por VALE que a questão está em instância judicial com tratativas de acordo sem feitos em reuniões e que não ocorreu nova reunião no período da pandemia. Liziane informa que caso tenha novidades passará a todos (as). É colocado pelas lideranças sobre o trevo da Mina Mar Azul e Liziane diz que vem tratando isto internamente também considerando não ser somente VALE e termos também a Extrativa Mineradora, a Transportadora Lenarge de minério e a Pedreira Irmãos Machado. Por fim ficou acertado que neste espaço de reunião construído de forma livre por estas lideranças locais, será discutido pautas comuns ao distrito de São Sebastião de Águas Claras, sendo as reuniões, dentro das possibilidades quinzenais, sendo o convite enviado por Liziane. Intercalada com esta reunião dentro do pedido dos territórios serão feitas as reuniões territoriais também virtuais, até que se tem novo cenário da pandemia. Relativo a pauta da próxima reunião ficou proposto pelo MP trazer demandas comuns de toda Macacos de todas as atas públicas para monitoramento de todos (as). A VALE solicitou incluir uma fala sobre o processo de licenciamento de Capitão do Mato e Tamanduá.

Encaminhamentos: 1) VALE irá verificar a possibilidade de não ter atividades com helicópteros, pelo menos aos finais de semana e feriados, exceto na excepcionalidade e urgência; VALE também comunicará ações mais intensificadas com antecedência, disponibilizando a informação para a comunidade; 2) Relativo à comunicação fica acordado que dúvidas surgidas no território as lideranças colocaram no grupo zap, para que, a resposta seja da VALE ou da FT-MPMG seja dada neste grupo; 3) Sobre as obras enrocamento e descaracterização da B3 B4, assim que tiver o retorno SLR Consulting Liziane irá informar, assim com os outros pontos, pertinentes ao assunto; 4) VALE deverá informar o número do processo de licenciamento ambiental das obras emergenciais (enrocamento, muro de contenção); 5) Comunidade deverá solicitar formalmente a VALE a possibilidade/avaliação de se colocar um aparelho de som para manter atividades de rotinas tradicionais na igreja de Macacos (tocar o sino e orações), mesmo durante as obras da mesma; 6) Referente ao ponto participação no destino da área das barragens, pós descaracterização, a VALE retornará com a questão junto às lideranças. Sem nada mais, a reunião foi encerrada as 20:30, sendo esta ata redigida por Liziane Vasconcelos Teixeira Lima – Assessora MPMG, MAMP-6082.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REUNIÃO FORÇA-TAREFA MPMG NOVA LIMA – MACACOS / TERRITÓRIO 8 : ASSOCIAÇÃO COMERCIAL / TURMA

DATA: 20/08/2020	DIA DA SEMANA:	HORÁRIO: 18 horas	LOCAL: Emporium – Macacos
---------------------	----------------	---------------------------------	------------------------------

CONDUZIDA POR:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima – Ministério Público de Minas Gerais
PRESENTES:	Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, Abner – RC VALE, Romário Galter -VALE, Francisco Assis Magalhães Monteiro e Beat Christian Willi

MEMÓRIA DE REUNIÃO

A reunião iniciou-se às 18h aberta por Liziane Lima – Assessora FT /MPMG, referência técnica território de Macacos. Liziane esclareceu que não tem previsão de retorno de reuniões presenciais com aglomerados e, que considerando a impossibilidade de reuniões com aglomeração as mesmas estão sendo feitas com as comissões / associações na medida da solicitação à FT-MPMG, podendo ter a junção de mais de uma associação/ comissão conforme definição e pedido das mesmas. Também é possível fazer como um grupo menor como esta. As pautas seguiram a seguinte sequência: **1) Término das obras enrocamento:** Romário coloca que em agosto de 2020 o muro de contenção estará finalizado e só após isto iniciará a descaracterização. Liziane pontua que questões sobre o muro de contenção e a descaracterização estão sendo auditadas, como todos sabem devido aos TACs firmados. Informa que as questões relativas a segurança de barragens, inclusive prazos de obras podem sofrer alterações devido a recomendações sugeridas pela auditoria. Salienta o relatório de junho no site da FT-MPMG da SLR. Reforça que não é possível, ainda, falar em prazo de descaracterização até que o enrocamento seja finalizado e relatório da SLR emitido. Informa que os relatórios, da auditoria, serão colocados, preferencialmente todos os meses no site da FT-MPMG. Informa que, também consta do referido relatório a previsão de término do enrocamento em agosto de 2020. **2) Mapa de inundação:** Liziane informa que o mapa de 25/07/2020, disponível na Defesa Civil, ainda não é o final, o mesmo continua sendo auditado, com prazo final para antes do período chuvoso, possivelmente em setembro, ainda a ser confirmado. Que o mesmo segue o acordado no TAC DAM BREAK e TAC Segurança das Barragens. **3) Obras do Plano de Requalificação:** Liziane reforça o já dito em todas as reuniões de dezembro de 2019. Que foi feita a junção em um único documento de tudo trazido pelos territórios, que este documento já foi condensado em uma minuta de TAC a ser apresentada a VALE. Salienta que, questões como a alça, somente sairão após o mapa final da B3 e B4 e após análise da Defesa Civil Estadual. A VALE informa que, saindo o mapa, e fazendo as devidas revisões e tratativas com os órgãos responsáveis pretendem iniciar a obra da alça ainda em 2020. A VALE informa que irá fazer um vídeo institucional sobre a alça e apresentá-lo.

4) Cartilhas explicativas conforme TAC de 20 07 2020: VALE apresenta sobre as mesmas. Por fim, não



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

restando mais dúvidas ou pautas, para esta reunião, eu Liziane Vasconcelos Teixeira Lima Assessora MPMG, MAMP 6082, redigi esta ata na data acima.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESULTADO DA CONSULTA AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE TERRITÓRIO EM MACACOS REFERENTE AO VOUCHER

PROPOSTA A: Manter o voucher conforme situação atual, sem alterações;

PROPOSTA B: Migrar do voucher para o auxílio emergencial, mantido o valor atual independentemente da idade e sem prazo final, ou seja, enquanto perdurar a decisão judicial.

TERRITÓRIO	Nº DE VOTOS PROPOSTA	
	<u>A</u>	<u>B</u>
Arraial e Jardim Amanda	03	21
Capela Velha, Santo Daime e Retiro	46	03
Jardim Petrópolis e Arvoredo	00	04
Parque do Engenho, Mata do Engenho e Alto da Mata do Engenho	03	06
Estrada do Engenho, Ecoville 1,2,e 3, Fechos e Rua da Luz	00	17
Pasárgada	04	14
Feirantes e Pequenos Produtores	03	15
Comerciantes e Pousadeiros	10	03
TOTAL	69	83



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REGISTRO DA ENTREGA DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM COSTA LIMA

13/08/2020 – SALIENTA-SE QUE DESDE A PEDRA INICIAL EM AGOSTO DE 2019 FOI ACOMPANHADA MENSALMENTE PELO MPMG





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Escola Rubem Costa Lima - Berçário ao 9º ano - Integral

SÉRIE	ALUNOS/SALA	QUANT. SALAS
Berçário 1	16	1
Berçário 2	16	1
Maternal 1	16	1
Maternal 2	16	1
1º/ 2º Períodos	20	1
1º/2º Ano	30 + 3	1
3º Ano	30 + 3	1
4º/5º Ano	30 + 3	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

6º/8º Ano	30 + 3	1
7º/9º Ano	30 + 3	1
Sala de Reforço	30 + 3	1
Jogos Pedagógicos	30 + 3	1
Ballet/ Artes Marciais	30 + 3	1
Artesanato	30 + 3	1
Música	30 + 3	1
TOTAL	386 + 15	15


Curva número de alunos

DATA	QUANT. DE ALUNOS	SALAS UTILIZADAS	SALAS DISPONÍVEIS
2019 (Unidade Kairós)	225	7	5
2021 (Unidade Capela Velha)	401	15	15



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Berçários e Maternais, Refeitório Infantil,
Administração, Secretaria, Lavanderia e
Playground



Planta EL + 3,50 – Administração / Secretaria / Lavanderia / Playground /
Estacionamento



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SALA DE COORDENAÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VARANDA DA ÁREA ADMINISTRATIVA





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTACIONAMENTO





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS




PLAYGROUD



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Salas Educação Infantil

- Berçário
- Maternal





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SALAS

MATERNAL



SALAS BERÇÁRIO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PATIO

PRIVATIVO

BERÇARIO

E

MATERNAL





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIRCULAÇÃO

INFANTIL






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESCOLA RUBEM COSTA LIMA

PLANTA LAYOUT - NÍVEL FUNDAMENTAL, CANTINA
E PÁTIOS COBERTOS E DESCOBERTOS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REFEITORIOS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS




PATIO DESCOBERTO

- Sala Reforço e Projetos
- Nível Fundamental – 1º ao 9º ano.
- Ed. Infantil – 1º e 2º períodos.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



SALAS 1º E 2º PERÍODO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



SALA 1ºAO 3º ANO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



SALA DO 4º AO 9º



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS




SALA HORA DA ATIVIDADE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Informática e Projetos





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRA POLIESPORTIVA





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VESTIÁRIO





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



ENFERMARIA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Mini-Wetland



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



ESPAÇO DE SUSTENTABILIDADE





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Todos os documentos de controle encontram-se impressos, em pastas eletrônicas e em DVDs (Fotos e vídeos) nos procedimentos internos MPMG.

A disposição,

Liziane Vasconcelos Teixeira Lima

Assessora MPMG Mamp 6082

Assistente Social

Administradora de Empresa.

Especialista em Desenvolvimento Humano

Especialista em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes

Mestre em Gestão Social e Desenvolvimento Local